

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 25085373

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDAKCE] sam. odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená: Ing. Jaroslavem Heranem MBA, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Karlem Volfem MBA, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka Praha, č. ú. 115-2529270237/0100
telefon: +[REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDAKCE]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]
[REDAKCE]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v čl. 2 Smlouvy se tímto dodatkem upravuje o provedené vícepráce v hodnotě 1.072.617,48 Kč bez DPH a nově je předmět plnění Smlouvy vymezen Smlouvou a tímto jejím Dodatkem.

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy. Nová cena díla celkem činí 42.065.446,51 Kč bez DPH (50.899.190,28 Kč s DPH)

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle SOD	40 992 829,03 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.1 SOD	1 072 617,48 Kč bez DPH
Cena díla celkem	42 065 446,51 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	8 833 743,77 Kč
Cena díla dle Smlouvy a dodatku včetně DPH	50 899 190,28 Kč vč. DPH

2.2.3. Smluvní strany se dohodly na změně textu v čl. 3.2 takto:

- dokončení stavby do: maximálně 72 týdnů od předání staveniště

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2026

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, P
IČ 49099469, DIČ
(20

Ing. Bronislav Spičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jaroslav Heran MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

Ing. Karel Volf MBA
jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2026	
Zhotovitel:		Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 17. 04. 2026	
Název akce: UL010038 Chabařovice, Husovo nám., nám. 9. května, Radniční – RKV					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem-	faxem:	osobně x
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Projektová dokumentace ZSPD z 02/2026_Stoka A - prodloužení			
		na rozpočtové podklady: ne			
		na jinou část smlouvy: ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu nevyhovujícího stavu a na základě jednání objednatele díla se správcem silnice II/253 Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje došlo k prodloužení rekonstrukce stávající jednotné kanalizace ve městě Chabařovice o 35,8m – betonové prefabrikované vejce o rozměru 600/900. Rekonstruovaná stoka začne napojením na stávající šachtu GIS ID4162. Šachta bude sanována. Konec prodloužení stoky končí napojením na projektovanou stoku A					
Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: PD ZSPD z 02/2026					
Ocenění změny: 1 072 617,48 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 42 065 446,51 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 4 kalendářní týdny		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do: maximálně 72 týdnů od předání staveniště					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 25					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis .. 		Datum 17.04.2026	

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

V rozpočtovém dodatku jsou použity ceny z nabídkového rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo. Nové položky jsou v cenách dle ceníku URS.

Odůvodnění změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které se nedaly předvídat a které nemění celkovou povahu díla

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.6 ZZVZ činí 1 072 617,48 Kč bez DPH, tj + 2,62 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.6 ZZVZ činí 0, tj. 0 % nabídkové ceny.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů této stavby činí 1 072 617,48 Kč bez DPH, tj + 2,62 % ceny díla dle SOD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Podpis 27. 4. 2026 Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Podpis Datum 11. 5. 2026

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním.

Podpis Datum 11. 5. 2026

Podpis Datum 11. 5. 2026

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.