

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: SCS_2025_00312

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 23.05.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [redacted] sam. odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce firmy AZ CONSULT [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon: [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [redacted]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č.1 se mění

Čl. IV Cena za dílo

4.1.	Cena SOD vč. Dodatku č.1	19 249 901,51 Kč
	DODATEK č.2	647 190,83 Kč
	Cena celkem	19 897 092,34 Kč

Odůvodnění: viz příloha – změnový list č. 2

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku č.2:

1. Změnový list č.2


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

11-05-2026



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

41


V Teplicích dne

Zhotovitel:



Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s

F115a_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2/2026	
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1698/14, Trnovany			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 28. 4. 2026	
Název akce: DC 007 343 Děčín, Dobrovského, ČSLA, Labská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně x	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:		DPS 12/2023			
na rozpočtové podklady:		11750/4			
na jinou část smlouvy:		Odst. 3.2 Dokončení stavby do Odst. 4.1 Cena za dílo SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1) 01.1.-3. – Stoka A - Bourání kolektoru: V důsledku kolize se stávajícím již neprovozovaným kolektorem v úseku ŠA6 – ŠA7 stoky A je nutné odbourat těleso kolektoru, včetně vyřezání trubního vedení a zaslepení obou konců kolektoru betonovou zátkou. 2) 01.1-4 – Stoka A – Demontáž plynovodního potrubí: V rámci hloubení rýhy stoky A v úseku ŠA4-ŠA6 dochází ke kolizi se stávajícím již nefunkčním plynovodním potrubím OC 100, které je třeba vyřezat v celkové délce 52 m. 3) 01.1.-5. – Stoka A – rozšíření výkopu: Z důvodu kolize s potrubím stávajícího plynovodu a vzhledem k výskytu nesoudržných zemin a písčitého podloží dochází k rozšíření výkopové rýhy v úseku ŠA4 – ŠA5 na průměrnou šířku 3m. 4) 01.1-6 – Stoka A – kolize s kabelovým vedením ČEZ Distribuce: V úseku ŠA4 – ŠA5, byl zjištěn výskyt kabelového vedení ve správě ČEZ Distribuce, které kolmo kříží trasu rekonstruované stoky v místě ŠA5. V kombinaci s dalšími sítěmi (VO a plynovod) dochází ke křížení se stokou, kterou není bez přeložky kabelového vedení ČEZ Distribuce možné rekonstruovat. Předmětem této změny jsou tedy zemní práce v místě křížení za účelem přeložky kabelového vedení ČEZ Distribuce s tím, že zároveň zhotovitel zrealizuje rekonstrukci stoky a ŠA5. Práce související s vlastní přeložkou realizuje ČEZ Distribuce ve vlastní režii. 5) 01.2.-1. – Stoka B - Bourání kolektoru: V důsledku kolize se stávajícím již neprovozovaným kolektorem v úseku ŠA6 – ŠB1, ŠB1 - ŠB2 a ŠB3 - ŠB4 stoky B je nutné odbourat těleso kolektoru, včetně vyřezání trubního vedení a zaslepení kolektoru betonovou zátkou po obou stranách. 6) 02.1.- 4. – Řad A – Provizorní vodovod: Z důvodu zajištění zásobování odběratelů pitnou vodou po dobu rekonstrukce Řadu A v období nepříznivých klimatických podmínek, včetně zabezpečení plynulé dopravní obslužnosti, dochází k potřebě uložení potrubí dočasněho vodovodu pro č.p. 1164/8 a 414/11 v ulici ČSLA do tělesa komunikace. 7) Změna termínu dokončení díla: V důsledku vyvolaných změn popsanych výše a zejména pak z důvodu nutného přerušení prací z důvodu vyvolané přeložky kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce, dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 82 dnů, tj. do 31.7.2026. 					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 647 190,83 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 18 016 861,30 Kč bez DPH ZL č. 1 1 233 040,21 Kč bez DPH ZL č. 2 647 190,83 Kč bez DPH Celkem 19 897 092,34 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla: (82/osmdesát dva) kalendářních dnů, tj. do 31.7.2026		

