

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo S202400746

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Město Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Mach, starosta města
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 - 0504359359/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Adam Rujbr Architects s.r.o.

Sídlo: Botanická 598/10, Veverčí, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel
e-mail: info@ararchitects.cz
telefon: +420 545 216 939
IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522
Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 6099155359/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách:

Vzhledem k nastalé situaci, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran – nedostatečná bilance energetického příkonu a vynucené změny v odvodu dešťových vod, s použitím článku XIV., odstavec 2, se smluvní strany dohodly:

- K datu podpisu dodatku č.3 ke smlouvě přerušují práce na I. fázi projektové dokumentace (projektová dokumentace pro vydání společného stavebního povolení) do vyjasnění zadání ze strany Zadavatele.

- Práce budou obnoveny po předání potřebných informací ze strany Zadavatele a na jeho písemnou výzvu.

-

Změny ve smlouvě, posun termínu na předání I. fáze projektové dokumentace, byly vyvolány objektivními důvody.

Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách:

Článek VII., odst. 1. písmeno b) Zaplacení ceny se mění takto:

VII. Zaplacení ceny

1. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla. Odpovídající částky budou vyfakturované a uhrazené následovně:

b) 20% z částky dle odstavce III.3. písm. a) a b) do 30.4.2026.

Potřeba změny byla vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl.43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst.1 písm. c) směrnice 2014/25/EU).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo S202400746 zůstávají nedotčeny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Nymburk dne 22.4.2026 usnesení č. 172.

V Nymburce dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

Město Nymburk

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Ing. Tomáš Mach, starosta města

Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel