

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU č. objednatele R/07/16

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Projektová dokumentace na akci “ Cyklistická stezka Poříčí u Trutnova “

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím investičního oddělení (tel. 499 803 232)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

IČ: 00278360

DIČ: CZ00278360

E-mail : jelinek@trutnov.cz

I.2. Zhotovitel: Ing. David Pauzar – Projekty dopravních staveb
Adresa: Srpnová 171, 541 01 Trutnov

zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Pazarem

ve věcech technických: Ing. Davidem Pazarem

IČ: 71247815

DIČ: CZ6904115812

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov, č.ú. 273462833/0300

Telefon: +420 603 919 318

Fax:

E-mail: dpauzar@seznam.cz

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Předmětem tohoto dodatku je:

- ukončení prací na díle, kterým je projektová dokumentace k investiční akci „Cyklistická stezka Poříčí u Trutnova“, neboť již během přípravy podkladů se došlo k závěru, že realizace předmětné investiční akce by byla tak nákladná, že objednatel k ní nepřistoupí,
- vzájemné vypořádání smluvních stran.

II.2. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel nebude pokračovat v přípravě podkladů, které začal připravovat za účelem realizace díla - projektové dokumentace na akci „Cyklistická stezka Poříčí u Trutnova“, ani jakkoliv jinak dále pokračovat v provádění díla.

II.3. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel předá objednateli podklady, které doposud připravil, kterými jsou:

- ...
- ...
- ...

za což vyfakturuje objednateli částku ... se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

II.4. Předáním předmětných podkladů dle odst. II.3., resp. jejich zaplacením, budou závazky z předmětné smlouvy o dílo zcela vypořádány.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1. Tento dodatek se uzavírá v ... vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží ... vyhotovení a zhotovitel obdrží ... vyhotovení.

III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaného vyhotovení poslední ze smluvních stran.

III.3. Dodatek se uzavírá na základě organizačního opatření rady města č. 12/2015 a rozhodnutí porady vedení ze dne

V Trutnově dne

V Trutnově dne

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
Projekty dopravních staveb
Ing. David Pauzar