

6/VZ/2025_D1

Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou

D O D A T E K . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou

číslo smlouvy zhotovitele: 1206071-8376

číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2025

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
E-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Sídlo: **Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8**
Zastoupený: **████████████████████ ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy a ██████████ oblastním manažerem, oba dva na základě plné moci**
Tel.: +420 267 095 111
E-mail: skanska@skanska.cz
IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845
ID datové schránky: d7zgbd2
Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu: 1000570366/3500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904, datum zápisu 10. 12. 2001.

Zástupce ve věcech smluvních:	████████████████████	tel.: ██████████
	██████████	██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 37841)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6/VZ/2025_D1

Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dí č. objednatele 6/VZ/2025 uzavřené dne 16. 5. 2025 (dále také jen „smlouva“) klasifikované podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě připojených změnových listů č. 1 a 2 (dále také jen „ZL č. 1, 2“) se obě smluvní strany dohodly na změně **rozsahu díla** uvedeného v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i na změně **smluvní ceny díla** uvedené v článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se v souladu s odst. 3.3. smlouvy a v souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími z žádosti zhotovitele mění **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v odst. 3.1. a 3.7. smlouvy. V konečném důsledku se jedná o posunutí termínu dokončení drobných vad a nedodělků z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 6/VZ/2025, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou**“ zpracovanou projekční kanceláří **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke stavebním objektům dle odst. 2.3. smlouvy, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených **ZL č. 1 a 2**.

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben-květen 2025)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 210 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 3. 5. 2026** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 3. 5. 2026**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvyšší přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	
ZL č. 2 – vícepráce bez DPH	
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	19 612 860,96 Kč
DPH 21 %	4 118 700,80 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	23 731 561,76 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

6/VZ/2025_D1

Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou

4. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídí už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2
Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 25. 2. 2026

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Praha, dne: 25. 2. 2026

[redacted]

Ing. Jan Hrdlička, IČO 11311
ředitel závodu IS Čechy
Skanska a.s. oblastní manažer
Skanska a.s.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou

č. SOD objednatele:

6/VZ/2025

č. SOD zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:**STAVEBNÍ PORADNA s.r.o.
Průběžná 2521/48, 370 04 Č. Budějovice**Projektant:**PRIS s.r.o.
Osová 20, 625 00 Brno**Zhotovitel:**Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8**Předmět změny (stavební objekty):**

SO-102 Silnice km 24,714 – 25,078
SO 202 Opěrná zeď
SO 301.1 Přeložka výtlačné kanalizace
SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum: 19.02.2026

podpis (razítko):

VYJÁDŘENÍ:

TDI:

datum: 20.2.2026

podpis (razítko):

Projektant: Ing. Martin Řehulka

datum: 20.2.2026

podpis (razítko):

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum:

24-02-2026

podpis (razítko):

Ing. Andrea Jankovcová

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou

č. SOD objednatele:

6/VZ/2025

č. SOD zhotovitele:

0

Návrh ocenění:

SO	č.pol.	popis položky	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
----	--------	---------------	----------	----------	------------	-------------

SO-102

ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU - neprovedeno dle požadavku zadavatele

KPL

-1,000

SO 202

MIKROPILOTY + SOUVISEJÍCÍ POLOŽKY - neprovedeno na základě stanoviska AD

KPL

-1,000

SO 301.1

Kompletní SO 301.1 Přeložka výtlačné kanalizace - neprovedeno dle požadavku zadavatele

KPL

-1,000

SO 182

DIO - dle skutečnosti k 31.12.2025

KPL

-1,000

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

Změnový list číslo:	2 - vícepráce	strana 1/2
---------------------	---------------	------------

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou	č. SOD objednatele:	
	č. SOD zhotovitele:	

Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
--------------------------------	---

TDS:	STAVEBNÍ PORADNA s.r.o. Průběžná 2521/48, 370 04 Č. Budějovice
------	--

Projektant:	PRIS s.r.o. Osová 20, 625 00 Brno
-------------	---

Zhotovitel:	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
-------------	--

Předmět změny (stavební objekty):	
SO 182	Dopravně inženýrská opatření
SO 301	Dešťová kanalizace

Celkem bez DPH	
DPH 21%	
Celkem s DPH	

PODPIS NAVRHOVATELE :	
datum: 19.02.2026 podpis (razítko):	

VYJÁDŘENÍ:	
TDI:	
datum: 20.2.2026 podpis (razítko):	
Projektant: Ing. Martin Řehulka	
datum: 20.2.2026 podpis (razítko):	

SCHVÁLIL : SÚS J&k	
datum: 24 -02- 2026 podpis (razítko):	Ing. Andrea Jankovcová

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou	č. SOD objednatele:	
	č. SOD zhotovitele:	

Návrh ocenění:						
SO	č.pol.	popis položky	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
SO 182						
		DIO - do 31.12.2025 - doplňové zajištění stavby	KPL	1,000		
		DIO - 1.1.2026 - 4.2.2026 - doplňové zajištění stavby	KPL	1,000		
		DIO - 5.2.2026 - 3.5.2026 - DIO - vícepráce	KPL	1,000		

SO 301						
		Zřízení revizní šachty dle požadavku zadavatele	KPL	1,000		

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH



Skanska Central Europe

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Telefon: +420 267 095 111
E-mail: skanska@skanska.cz
Web: www.skanska.cz

divize Inženýrské stavitelství
závod Inženýrské stavitelství Čechy
K Betonárně 303
155 00 Praha 5 - Řeporyje

Správa a údržba silnic JK, p.o.
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Datum
23.2.2026

Přímý telefonní kontakt

Věc: žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení a ZLč.1
Stavba: Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou

Zhotovitel na základě dohody s Objednateli žádá o změnu SoD 6/VZ/2025 formou dodatku na uvedené:

1. prodloužení termínu pro celkové dokončení stavby a to k datu do 3.5.2026 dle odst. 3.1. SoD z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Tento fakt byl způsoben zpožděním předání staveniště.
2. ZLč.1 odst. 4 SoD vyvolaného nepředvídatelnými skutečnostmi na stavbě.

S pozdravem

Skanska a.s.