



K podpisu smlouvy je oprávněn:  
Ing. Pavel Borek, člen správní rady

Ve věcech technických je oprávněn jednat:



(dále jen **zhotovitel**)

## II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2025 smlouvu o dílo č. 2025/D/0111, jejímž předmětem jsou stavební práce na rekonstrukci veřejného prostranství náměstí Osvobození v Kuřimi, včetně související technické a dopravní infrastruktury, mobiliáře a zeleně (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 17.12.2025 byl následně uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 6, 9, 11, 13, 14, 17 a 18 a v položkových rozpočtech k těmto změnám, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následovně:
  - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v celkovém objemu 470 135,85 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve Změnových listech č. 6, 9, 11, 17 a 18 ze dne 20.4.2026, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
  - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v celkovém objemu 5 717 176,85 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve Změnových listech č. 13 a 14 ze dne 20.4.2026, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 13 a 14 a v položkových rozpočtech k těmto změnám. Jedná se o změny závazku zadané podle ust. § 222 odst. 5 zákona v objemu - 575 562,67 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve Změnových listech č. 13 a 14 ze dne 20.4.2026, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek 3 **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 3.8. tohoto znění:

**3.8.** Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 6, 9, 11, 13, 14, 17 a 18 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 20.4.2026. Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 13 a 14 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 20.4.2026.
- 2) Článek 5 **Cena díla**, odst. 5.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

**5.1.** Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 1 a v souladu se

změnovými položkovými rozpočty ze dne 20.4.2026, které jsou součástí Změnových listů č. 6, 9, 11, 13, 14, 17 a 18 a činí:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	77 839 974,66 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	6.187.312,70 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	-575 562,67 Kč
Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2	83 451 724,69 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>17 524 862,18 Kč</u>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>100 976 586,87 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v listinné podobě. Listinná podoba dodatku je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:  
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 6, 9, 11, 13, 14, 17 a 18 včetně položkových rozpočtů změn ze dne 20.4.2026


Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Kuřimi na schůzi č.13/2026 dne 29.4.2026

V Kuřimi, dne 13. 5. 2026


V Brně, dne 6. 5. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města



Ing. Vilém Huryta  
prokurista

Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

Předmět díla:	„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 00281964		
Zhotovitel:	FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628		
TDS:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno		
Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 1879/48, 602 00 Brno		
Název ZL:	Okapový chodník BD 820 - 823		
Popis změny:	<p>V PD bylo uvažováno s ponecháním stávajících betonových okapových chodníků podél BD 820 - 823 na nám. Osvobození. Při realizaci kanalizačních přípojek k BD došlo z důvodu osazení revizních šachtiček do míst okapového chodníku k jeho porušení a bylo potřeba provést nový okapový chodník. Z důvodu sjednocení vzhledu celého náměstí byly použity žulové dlažební desky. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň součet hodnot všech změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	z nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
		zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD		X	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		145 182,04
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		145 182,04
	Výše DPH sazba: 21%		30 488,23
	náklady na změnu vč. DPH		175 670,27
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned po schválení
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 4. 2026	
	TDS:	17. 04. 2026	
	Projektant:	20. 4. 26	
	Objednatel:	20. 4. 2026	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 9

Předmět díla:	„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 00281964		
Zhotovitel:	FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628		
TDS:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno		
Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 1879/48, 602 00 Brno		
Název ZL:	Okapový chodník BD 824 - 825		
Popis změny:	<p>V PD bylo uvažováno s ponecháním stávajících betonových okapových chodníků podél BD 824 - 825 na nám. Osvobození. Při realizaci kanalizačních přípojek k BD došlo k porušení okapového chodníku a bylo potřeba provést nový okapový chodník. Z důvodu sjednocení vzhledu celého náměstí byly použity žulové dlažební desky. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň součet hodnot všech změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		<input type="checkbox"/> práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X
		<input type="checkbox"/> nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)	
		<input type="checkbox"/> dodatek k PD	X
<input type="checkbox"/> dokumentace skut. provedení			
<input type="checkbox"/> jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		38 430,54
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		38 430,54
	Výše DPH sazba: <input type="text" value="21%"/>		8 070,41
	náklady na změnu vč. DPH		46 500,95
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned po schválení
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 4. 2026	
	TDS:	17. 04. 2026	
	Projektant:	16. 4. 26	
	Objednatel:	20. 4. 2026	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 11

Předmět díla:	„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 00281964		
Zhotovitel:	FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628		
TDS:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno		
Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 1879/48, 602 00 Brno		
Název ZL:	Doplnění ŽB soklu pod obvodové stěny objektu pro výstavy		
Popis změny:	<p>Jedná se o podbetonávku z železobetonu pod dřevěné CLT panely, které tvoří obvodové stěny objektu pro výstavy. Nutnost doplnění betonového soklu vyplynula po rozpracování detailů kotvení CLT panelů v dílenské dokumentaci. Při podrobnějším rozkreslení bylo zjištěno, že kotvení panelů vychází pod úroveň přilehlého terénu a vzniká tak problematický detail. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň součet hodnot všech změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		X
	nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		X
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		136 699,75
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		136 699,75
	Výše DPH sazba:	21%	28 706,95
	náklady na změnu vč. DPH		165 406,70
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned po schválení
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20.4.2026	
	TDS:	17.04.2026	
	Projektant:	20.4.26	
	Objednatel:	20.4.2026	
Přílohy:			
Přílohy	Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 00281964		
Zhotovitel:	FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628		
TDS:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno		
Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 1879/48, 602 00 Brno		
Název ZL:	Úpravy veřejného osvětlení		
Popis změny:	<p>Z důvodu nového požadavku města na umístění kamer a WIFI na sloupy VO došlo oproti původnímu projektu ke změně materiálu a dimenze všech stožárů VO Nově bylo doplněno 1 svítidlo v místě stanoviště odpadů včetně kabeláže. Do každého svítidla byl dále umístěn bezdrátový ovládací modul pro stmívání svítidel, ovládaný z rozvaděče VO. Na základě požadavku správce VO byla do systému vložena i nová pojistková skříň VO, která propojuje svítidla na náměstí s těmi, která osvětlují komunikaci Legionářská. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 zákona, jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických důvodů možná.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	napředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
		zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD		X	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 709 701,17
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-471 403,19
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 238 297,98
	Výše DPH sazba:	21%	260 042,58
	náklady na změnu vč. DPH		1 498 340,56
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned po schválení
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 4. 2026	
	TDS:	17. 04. 2026	
	Projektant:	20. 4. 26	
	Objednatel:	20. 4. 2026	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 00281964		
Zhotovitel:	FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628		
TDS:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno		
Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 1879/48, 602 00 Brno		
Název ZL:	Doplnění a úpravy rozvodů elektro a slaboproudu v náměstí		
Popis změny:			
<p>Pro nově požadovaná zařízení umístěná na stožárech VO bylo nutné do každého sloupu VO doplnit jak napájecí kabelový rozvod NN, tak i přívod optických datových kabelů vedených v chráničkách včetně osazených mikrotrubiček. Do stožárů VO v centrální ploše a na ul. Zborovská byly navíc doplněny rozvody UTP metalických datových kabelů. Změna zahrnuje i navýšení počtu zemních rozvaděčů v ploše náměstí.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 zákona, jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických důvodů možná.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		4 007 475,68
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-104 159,48
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 903 316,20
	Výše DPH sazba:	21%	819 696,40
	náklady na změnu vč. DPH		4 723 012,60
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned po schválení
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 4. 2026	
	TDS:	17. 04. 2026	
	Projektant:	10. 4. 26	
	Objednatel:	20. 4. 2026	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 17

Předmět díla:	„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 00281964		
Zhotovitel:	FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628		
TDS:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno		
Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 1879/48, 602 00 Brno		
Název ZL:	Předpěstování stromů v airpotech		
Popis změny:			
Vzhledem k nutnosti výsadby stromů v letních měsících je nutné, aby byly v jarním období objednané sazenice stromů v airpotech (plastový vak). K přípravě se sazenice pro letní výsadbu na jaře vyjmou z půdy, vloží se s balem do vaku, obsypou substrátem a intenzivně se zavlažují, aby vytvořily kořeny. Pak je možná výsadba s celými kořenovými baly a v listu v termínu srpen - září. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň součet hodnot všech změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	92 220,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	92 220,00	
	Výše DPH sazba: 21%	19 366,20	
	náklady na změnu vč. DPH	111 586,20	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned po schválení	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 4. 2026	
	TDS:	17. 04. 2026	
	Projektant:	20. 4. 26	
	Objednatel:	20. 4. 2026	
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Předmět díla:	„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 00281964		
Zhotovitel:	FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628		
TDS:	BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno		
Projektant:	Atelier RAW s.r.o., Lidická 1879/48, 602 00 Brno		
Název ZL:	Doplnění propojení vodovodní přípojky s šachtou		
Popis změny:			
<p>Jedná se o doplnění propojení mezi stávající vodovodní přípojkou BD 820-823 vedenou podél bytového domu na nám. Osvobození a nově budovanou, polohově posunutou vodoměrnou šachtou na ulici Zborovské. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň součet hodnot všech změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		57 603,52
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		57 603,52
	Výše DPH sazba:	21%	12 096,74
	náklady na změnu vč. DPH		69 700,26
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned po schválení
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 4. 2026	
	TDS:	17. 04. 2026	
	Projektant:	20. 4. 26	
	Objednatel:	20. 4. 2026	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet		