

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S26-124-0013 ze dne 28.07.2025

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL **Plzeňský kraj**
se sídlem: Škroupova 1760/18, Plzeň PSČ 306 13
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
zastoupený: panem Bc. Tomášem Soukupem, náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro
oblast investic na základě plné moci ze dne 05. 01. 2026

bankovní spojení: 

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: oddíl C, vložka 8032 uvedená
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený: Ing. Petrem Šolcem, obchodním ředitelem, prokuristou
Jaroslavem Boudou, ředitelem závodu, prokuristou

bankovní spojení: 

Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby:

František Strupf – obor autorizovaný stavitel

dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S26-124-0013 ze dne 28.07.2025:

II. Předmět dodatku

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S26-124-0013 ze dne 28. 07. 2025, (dále jen „SoD“), se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce souhrnně popsané ve Změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

III. Změna ceny díla

Dále se smluvní strany dohodly na změně sjednané ceny za dílo, kdy původní celková cena díla bez DPH 78 500 000,- Kč (87 920 000,- Kč včetně DPH) se mění tak, že nově celková cena díla v důsledku prací popsaných ve Změnovém listu č. 1 činí bez DPH 82 695 484,34 Kč a cena včetně DPH činí částku 92 618 942,46 Kč, tj. sjednaná cena v podrobnostech činí

Změna dle Změnového listu č. 1

Cena bez DPH, v Kč	DPH 12%, v Kč	Cena včetně DPH, v Kč
4 195 484,34 Kč	503 458,12 Kč	4 698 942,46 Kč
Cena celkem		
Cena bez DPH celkem, v Kč	DPH 12% v Kč	Cena včetně DPH celkem, v Kč
82 695 484,34 Kč	9 923 458,12 Kč	92 618 942,46 Kč

Smluvní strany prohlašují, že tato změna závazku je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) - tzv. změna de minimis. Smluvní strany potvrzují, že:

- a) tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - b) hodnota víceprací nepřevyšuje limit stanovený v § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ (tj. 15 % u stavebních prací).
- Jiné změny, než jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, nejsou prováděny.

Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 2168/26 ze dne 27. 04. 2026. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Příloha: Změnový list č. 1

V Plzni dne:

Za objednatele

V Ejpovicích dne:

Za zhotovitele

Plzeňský kraj
Bc. Tomáš Soukup
náměstek hejtmána Plzeňského kraje
pro oblast investic

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Petr Šolc
obchodní ředitel, prokurista



Jaroslav Bouda
ředitel závodu, prokurista

za objednatele
podepsáno elektronicky

za zhotovitele
podepsáno elektronicky