

DODATEK č. 1

na akci: **Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou- Roveň, oprava koryta, ř. km 0,000- 3,800**

k SOD ev. č. objednatele: 25DOD99310005
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 129200003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatele společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva jednatele společnosti společně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310005 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši 709 983,20 Kč bez DPH.

Změnový list	Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
ZL č. 1	SO 03 - Oprava spárování, oprava dlažeb	709 983,20 Kč
		0,00 Kč
CELKEM:		709 983,20 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši - 667 101,88 Kč bez DPH.

Změnový list	Stavební objekt	Nerealizované stavební práce
ZL č. 1	SO 3 - Oprava spárování, oprava dlažeb	-667 101,88 Kč
CELKEM:		-667 101,88 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17.12.2024 a ZL č.1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	12 459 556,31 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	709 983,20 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	-667 101,88 Kč
Celková cena činí	12 502 437,63 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytlo plnění nad rámec původně smlouvou schváleného rozsahu, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení plnění nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné plnění dle § 222 odst. 5) zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.1.

Po obnažení břehového opevnění v úseku SO 03 (ř. km 0,410–1,035) byl zjištěn menší rozsah opevnění a výrazně horší technický stav, než předpokládala projektová dokumentace. Skutečný stav nebylo možné posoudit před zahájením prací a kamenná dlažba byla kladena přímo na terén bez podbetonování a pevného podkladu.

Na základě těchto zjištění byl upraven rozsah prací. Oprava spárování byla vyhodnocena jako neefektivní a nahrazena přeskládáním rozvolněných úseků kamenné dlažby do původního tvaru. Provedené změny nemají negativní vliv na kvalitu ani funkčnost díla. S ohledem na obdobný charakter navazujících úseků lze v dalším průběhu realizace očekávat obdobné úpravy rozsahu prací.

Provedené změny byly vyhodnoceny jako efektivní a nezbytné a nemají negativní vliv na kvalitu realizovaných stavebních prací ani na celkovou funkčnost díla.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310005 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno