

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21.03.2025, evidované u objednatele pod č. 05301217925, uzavřené mezi těmito smluvními stranami

**Objednatel:** město Třebíč  
Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ290629  
účet č. 329-711/0100

a

**Zhotovitel:** PS studio s.r.o.  
Revoluční 999/24d, 691 45 Podivín  
Zastoupený: Ing. arch. Pavel Šemora, jednatelem  
IČ: 09516964  
DIČ: CZ09516964  
účet č. 2101868297/2010 (Fio banka, a.s.)

jejímž předmětem je vypracování a dodání Změny č. 5 Územního plánu Třebíč (dále též Smlouva)

### I.

Návrh Změny č. 5a Územního plánu Třebíč byl projednán s dotčenými orgány. Na základě projednání vyvstaly důvody pro rozdělení připravované změny o další část (Změna č. 5a, Změna č. 5b, Změna č. 5c). Jednotlivé části dílčí Změny č. 5a, které musejí být opakovaně projednány, jsou přesunuty do Změny č. 5c. Obsah Změny č. 5a je specifikován spisem č. 1334/2025, obsah Změny č. 5b spisem č. 10063/2025 a obsah Změny č. 5c spisem č. 4486/2026.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- V článku II. v odst. 1.** se ve třetí větě ruší slovo „dvě“, za textem „5b“ se doplňuje text: „a Změnu č. 5c“, tato potřeba vzešla na základě projednání s dotčenými orgány.
- V článku II. v odst. 1.** se text „Změna č. 5a a Změna č. 5b Územního plánu Třebíč“ mění na text „Změna č. 5a, Změna č. 5b, Změna č. 5c Územního plánu Třebíč“
- V článku II. v odst. 1.** se v poslední větě přidává text „i při provedení Změny č. 5c“
- V článku II. v odst. 2.** se se přidává text:  
”
  - vypracování návrhu Změny č. 5c Územního plánu Třebíč pro společné jednání a veřejné projednání
  - čistopis Změny č. 5c Územního plánu Třebíč
  - Územní plán Třebíč – úplné znění po Změně č. 5c.“
- V článku IV. v odst. 1.** se za poslední odrážku přidávají nové odrážky ve znění:  
”
  - Návrh Změny č. 5c ÚP pro projednání - 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy
  - Čistopis Změny č. 5c ÚP - 2 týdny od předání pokynů pro úpravu návrhu pro vydání
  - Úplné znění Územního plánu Třebíč po Změně č. 5c - 2 týdny od vydání Změny č. 5c územního plánu.“

6. **V článku V. v odst. 1.** se ruší celý dosavadní text tohoto odstavce a nahrazuje se tímto textem: „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná **ve výši 644.487,60 Kč bez DPH**, k tomu DPH 21 % činí 135.342,40 Kč, **cena včetně DPH činí 779.830 Kč**. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady zhotovitele nezbytné ke splnění předmětu celého díla a také všechna práva s dílem související (viz dále tato smlouva).

Dílo se dělí na tyto části:

- A) Návrh Změny č. 5a Územního plánu Třebíč pro společné jednání a veřejné projednání

Čistopis Změny č. 5a Územního plánu Třebíč

Územní plán Třebíč – úplné znění po Změně č. 5a

	Kč bez DPH	Kč DPH 21 %	Kč s DPH
Návrh Změny č. 5a ÚP pro projednání	310 801,65	65 268,35	376 070
Čistopis Změny č. 1a Územního plánu Třebíč	81 082,64	17 027,36	98 110
Územní plán Třebíč – úplné znění po Změně č. 5a	103 603,31	21 756,69	125 360
<b>CELKEM</b>	<b>495 487,60</b>	<b>104 052,40</b>	<b>599 540</b>

- B) Návrh Změny č. 5b Územního plánu Třebíč pro společné jednání a veřejné projednání

Čistopis Změny č. 5b Územního plánu Třebíč

Územní plán Třebíč – úplné znění po Změně č. 5b

	Kč bez DPH	Kč DPH 21 %	Kč s DPH
Návrh Změny č. 5b ÚP pro projednání	57 000	11 970	68 970
Čistopis Změny č. 5b Územního plánu Třebíč	18 000	3 780	21 780
Územní plán Třebíč – úplné znění po Změně č. 5b	27 000	5 670	32 670
<b>CELKEM</b>	<b>102 000</b>	<b>21 420</b>	<b>123 420</b>

- C) Návrh Změny č. 5c Územního plánu Třebíč pro opakované veřejné projednání

Čistopis Změny č. 5c Územního plánu Třebíč

Územní plán Třebíč – úplné znění po Změně č. 5c

	Kč bez DPH	Kč DPH 21 %	Kč s DPH
Návrh Změny č. 5c ÚP pro projednání	27 000	5 670	32 670
Čistopis Změny č. 5c Územního plánu Třebíč	10 000	2 100	12 100
Územní plán Třebíč – úplné znění po Změně č. 5c	10 000	2 100	12 100
<b>CELKEM</b>	<b>47 000</b>	<b>9 870</b>	<b>56 870</b>

## II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Zbývající ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn tento dodatek Smlouvy uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

5. **Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a akceptuje ji. Zveřejnění tohoto dodatku Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
6. Ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v účinném znění, se tato listina opatřuje doložkou tohoto znění: O uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne ..... č. usnesení .....

V Třebíči dne

Objednatel:

**město Třebíč**  
**Mgr. Pavel Pacal**  
starosta města

V Podivíně dne

Zhotovitel:

**PS studio, s.r.o.**  
**Ing. arch. Pavel Šemora**  
jednatel

.....

.....