

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/15-ZML2

Stavba: Rekonstrukce DPS ul. Vrážská č.p. 1805, Černošice - změnová řešení č.2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2026

Zadavatel:
MĚSTO ČERNOŠICE

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 070 294,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 070 294,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	1 070 294,49	128 435,34

Cena s DPH v CZK 1 198 729,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/15-ZML2

Stavba: Rekonstrukce DPS ul. Vrážská č.p. 1805, Černošice - změnová řešení č.2

Místo: Datum: 30. 4. 2026

Zadavatel: MĚSTO ČERNOŠICE

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 070 294,49	1 198 729,83
12	Vyvážení otopné soustavy dle návrhu 02/2026	57 258,39	64 129,40
13	Úprava řešení stropní konstrukce prostoru půdy	-70 938,49	-79 451,11
14	Úprava řešení zateplení soklu fasády, vč. odkonávek kolem objektu	-10 924,40	-12 235,33
15	Větší rozsah demontovaných zamk. dlažeb s doplněním vč. vnitrost. přesunu vybour. hmot na deponii	14 758,83	16 529,89
16	Změny elektroinstalací	550 576,57	616 645,76
16a	úpravy elektroinstalací dle změnové PD, bez úprav rozvaděčů RH a RE	302 111,18	338 364,52
16b	doplnění kabeláže pro zvýšený počet navržených venkovních svítidel	19 813,50	22 191,12
16c	Zednické zapravení přesouvaných vývodů svítidel na stěnách v bytech	9 229,26	10 336,77
16d	doplnění pohybových čidel na chodbách vč. kabeláže	42 941,85	48 094,87
16e	detektory kouře	9 844,54	11 025,88
16f	doplnění přívodního kabelu na schodiště	15 534,75	17 398,92
16g	doplnění elektroinstalací v půdním prostoru	44 949,98	50 343,98
16h	rozšíření revize elektroinstalací prostor a zařízení nad rámeček původní PD	7 350,00	8 232,00
16i	Rozvaděč RH pro možnost připojení diesel agregátu a úprava rozvaděče RE pro možnost příp. rozv. RS1	98 801,51	110 657,69
17	Doplnění větracích turbín VZT	29 248,80	32 758,66
18	Zvětšení rozměru hlavního křídla pozice O5 z důvodu bezproblémové průchodnosti klienty DPS	22 896,89	25 644,52
19	Doplnění nových střešních oken schodiště, vč. likvidace stávajících	87 409,35	97 898,47
20	Změna materiálu obkladu soklu dle výběru objednatel	121 095,00	135 626,40
21	Změna provedení protipožárních okenních výplní otvorů pod pův. ozn. O2	39 799,00	44 574,88
22	Zvýšený provozní úklid v podlažích při provádění hrubých instalací TZB	66 569,60	74 557,95
23	Doplnění většího počtu nových tašek potřebných pro zpětnou pokládku krytiny a přesuny hmot	157 766,14	176 698,08
24	Změna tloušťky zdiva tvárnic ztraceného bednění pergoly	16 153,37	18 091,77
25	Doplnění nové zámkové dlažby pod pergolou	19 926,63	22 317,83
26	Doplnění zděných a sádkartonových konstrukcí u vstupu na půdu	61 604,93	68 997,52
27	Doplnění revizních dvířek do SDK podhledů v 1.NP	6 025,59	6 748,66
28	Změna povrchové úpravy zdiva pergoly s doplněním krycích stříšek a 2 ks rohových profilů	32 125,69	35 980,77
29	Odečet neprováděné výmalby společných prostor	-141 369,79	-158 334,16
30	Změna specifikace odvodňovacích žlabů	10 312,39	11 549,88
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 070 294,49	1 198 729,83