

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 3. 2026 pod č. Objednatele D350/31000/00148/26/00 v rámci veřejné zakázky s názvem „**Stavební práce - Rekreační území východ – nové**“, organizační zakázka č. BN200612011 (dále jen „*Smlouva*“).

Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a XV. Odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520  
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

[REDACTED]  
[REDACTED]

Koordinátor BOZP:

[REDACTED]  
[REDACTED]n

IČ: 21112622; DIČ: CZ21112622

Tel: [REDACTED]

Autorský Dozor:

[REDACTED]  
Tel: [REDACTED]

MV projekt, spol. s r.o. (dále jen MVP)  
v Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3  
IČO: 26137917 DIČ: CZ26137917

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

**Zhotovitel:** **PONTONY s.r.o.**  
se sídlem: Teplická 21/16, 405 02 Děčín IV - Podmokly  
zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30054  
**IČO:** 278 65 118, **DIČ:** CZ 278 65 118, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** Fio banka a.s.  
č. ú. 2100011670 / 2010

Zastoupený: Ing. Josef Hozák, jednatel  
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]

## II. Prohlášení Objednatele

Objednatel informuje Zhotovitele, že při kontrole harmonogramu prací bylo zjištěno, že práce na vybudování kapitanátu na jižní části jezera Milada zasahují do hlavního období reprodukce zvláště chráněných druhů živočichů, které připadá na období od **15. 3 do 31. 8. 2026**. Z tohoto důvodu je nezbytné uzavřít tento Dodatek č. 1, který mění termín dokončení díla z původního 30. 6. 2026 na **30. 9. 2026**.

Dokončení montáže kapitanátu bude probíhat od 1. 9. 2026 za dodržení všech podmínek stanovených Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, v rozhodnutí ze dne 9. 9. 2020.

Současně dochází k úpravě platebních podmínek a způsobu fakturace. Tyto změny nemají vliv na:

- rozsah prováděných prací,
- celkovou cenu díla.

Dochází pouze k úpravě termínu dokončení celého díla a způsobu platby stanovený ve smlouvě.

## III. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě z důvodu nezbytnosti koordinace postupu prací s požadavky na ochranu přírody. Vzhledem k tomu, že realizace díla zasahuje do období reprodukce zvláště chráněných druhů živočichů (v období od **15. 3. do 31. 8. 2026**), dochází k posunu termínu dokončení a úpravě platebních podmínek. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla ani rozsah prací.

## IV. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. **V článku IV. Termín plnění se odstavec 2 ruší a nahrazuje tímto zněním:**  
„Termín ukončení plnění předmětu této Smlouvy: nejpozději dne **30. 9. 2026**“.
2. **V článku VII. Platební podmínky a fakturace se odstavec 1 ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**  
„Smluvní strany se dohodly na dílčí (dvoufázové) fakturaci. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu takto:
  - **První dílčí fakturu** na základě předávacího protokolu o převzetí části díla dokončené k **30. 6. 2026**.
  - **Druhou (konečnou) fakturu** po řádném dokončení, předání a převzetí celého díla, nejpozději k 30. 9. 2026.“

## V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č. 1 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č. 1, kdy je Dodatek č. 1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

V Příbrami dne:

Elektronický podpis - 14.04.2026  


Ing. Šimon Mrázek  
vedoucí odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram

V Děčíně dne:

   
Datum: 2026.04.15  
11:25:56 +02'00'

Ing. Josef Hozák  
jednatel  
PONTONY s.r.o.