

DODATEK Č. 2**SMLOUVY O DÍLO**

Číslo objednatele: CES 639/2017 006/17.

Číslo zhotovitele: 21711_I

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem : Selská 517, 460 01 Liberec XII

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 363

zastoupená : Václavem Kubešem - jednatelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ : 18382550

DIČ : CZ18382550

bankovní spojení : [REDACTED]

telefon : [REDACTED]

fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

(dále jen „Dodatek č.2 smlouvy“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 prováděcí smlouvy obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím

znění:

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je změna předmětu plnění stavby: **LI032420 Liberec, Dr. M. Horákové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, dokončení I. etapy**, v souladu s přílohou (Změnový list ZL_01):
- V SOD byla zahrnuta položka na 50% náhradu zeminy pro zpětný zásyp rýhy. Následným geologickým posudkem byla v otevřeném výkopu zjištěna zemina, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu byla nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál.
 - V průběhu stavby byla v trase vodovodu zjištěna skála, která měla vliv na změnu technologie provádění zemních prací. Z tohoto důvodu bylo také nutné dopočítat rozšíření rýhy v místech skály a rozšíření komunikace.
- 2.2 Přílohou dodatku je změnový list ZL_01, jehož součástí je vyčíslení změny, včetně popisu.
- 2.3 Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Cena díla

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 3.1. Cena dle SOD | 2 633 883,00 Kč bez DPH |
| Cena dle ZL_01 | 763 341,42 Kč bez DPH |

- 3.2. Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.2:

3 397 224,42 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 110 641,55 Kč

IV. Účinnost smlouvy a registr smluv – doplňuje se

- 4.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 4.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 4.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V dne

V Liberci dne

Objednatel:

Zhotovitel:



27-09-2017



9

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Václav Kubeš
jednatel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 17.08. 2017	
Název akce: LI032420 Liberec, Dr. M. Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, dokončení I.etapy					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci: 2 x A4 (výpočet kubatury skály+nákres) 4 x A4 (vyjádření geologa)			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: 4 x A4			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Rozšíření rýhy: <u>Vícepráce:</u> V úsecích, kde bylo zjištěno skalní podloží, je nutné rozšíření rýhy z důvodu technologie bouracích prací skály. Navýšeny budou zemní práce včetně komunikací.					
2. Skalní podloží: <u>Vícepráce:</u> V průběhu stavby, při hloubení rýhy, bylo zjištěno, že se v trase nachází skalní podloží v objemu 110,78 m ³ (viz nákres a vyčíslení). Odstranění skály bude částečně prováděno skalní frézou (70%) a zbytek (30%) musí být odtěžen dolamováním skály - hydraulickými klíny. <u>Méněpráce:</u> Odpočet položek zemních prací z rozpočtu, kdy zemina tř. 3 a 4 bude nahrazena vícepracemi pro bourání skalního podloží.					
3. Zásypový materiál 100%: <u>Vícepráce:</u> Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy. Toto je potvrzeno zprávou geologa. Vícepráce zahrnují výměnu výkopku 100%. V PD je počítáno s výměnou výkopku 50%. Jde o zeminu, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál. <u>Méněpráce:</u> Odpočet položky z rozpočtu za odvoz 50% nevhodného výkopku na mezideponii a zpět k zásypu, při provádění výkopových prací. Výkopek je odvážen rovnou na skládku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 763 341,42 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 397 224,42 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů (viz dodatek č.1 smlouvy o dílo)		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **763 341,42 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 880 821,23 Kč bez DPH, tj. 33,44 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -117 479,80 Kč bez DPH, tj. -4,46 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 880 821,23 Kč bez DPH, tj. 33,44 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -117 479,8 Kč bez DPH, tj. -4,46 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum 17.8.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis 29.8.17

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti

§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

[Redacted]

Podpis

[Redacted Signature]

Datum 17.8.2017

[Redacted]

Podpis

[Redacted Signature]

Datum 5.9.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.