

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001586/2025/Pta
Název akce: Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	Org: 26307

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.**Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
též „příkazce“ se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:

[Redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[Redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: M2AU s.r.o.
též „příkazník“ se sídlem: Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: IČO: 14431734 DIČ: CZ14431734

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 128113

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:

[Redacted]

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, [Redacted])

[Redacted]

Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru architektura, [Redacted])

[Redacted]

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2602178278/2010

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI/PRIPI/SOD/001586/2025/Pta
Název akce: Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	Org: 26307

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPI/SOD/001586/2025/Pta ze dne 12.09.2025, včetně dodatku č. 1 ze dne 11.03.2026 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. **Čl. VI. Lhůta plnění** smlouvy odst. 1 nově zní:



1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat upravený předmět smlouvy objednateli nejpozději do:

- | | |
|---|---|
| a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) | do 15. 07. 2026 |
| b) Výkon inženýrské činnosti a podání žádosti na stavební úřad | do 30. 09. 2026 |
| c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS),
vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | do 2 měsíců
od získání pravomocného
povolení záměru |

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 2.

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
 Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	 M2AU s.r.o. Ing. arch. David Helešic Ing. arch. Filip Musálek jednatel společnosti jednatel společnosti