

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	Zateplení zubní polikliniky čp.159 Sedlčany	Číslo změny: 2
Číslo SoD/objednávky:	17041	Datum: 31.8.2017

Určeno pro:	projektanta	TDI	zhotovitele	objednatele	x
odesláno:	poštou	poslem	e-mailem	x	osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:						
číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH	
1	17041	01	601	Ubourání římsy	8 671,46	
2	17041	01	602	Výměna žlabů	19 035,60	
3	17041	01	603	Nové vrata a zábradlí	40 387,75	
4	17041	01	604	Vícepráce	23 474,85	
Celkem					91 569,66	
Oprava položek smluvního rozpočtu na smluvní cenu						
Počet připojených listů:			7	Počet připojených výkresů:		

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o:	91 570 Kč bez DPH	prodloužení lhůty do:	
snížení ceny o:	0 Kč bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	20 dnů
Cena před změnou:	1 068 737 Kč bez DPH	Celková lhůta před změnou:	31.8.2017
Cena po změně:	1 160 307 Kč bez DPH	Celková lhůta po změně:	20.9.2017

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	X
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 2 smlouvy o dílo č: 17041

Objednatel : Město Sedlčany
nám.T.G.Masaryka 32
26401 Sedlčany
IČO : 243272
DIČ : CZ00243272

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za objednatele : Ing. Jiří Burian

Za zhotovitele : Ing. Jiří Barták

