

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	Zateplení zubní polikliniky čp.159 Sedlčany	Číslo změny:	1
Číslo SoD/objednávky:	17041	Datum:	30.8.2017

Určeno pro:	projektanta		TDI		zhotovitele		objednatele	x
odesláno:	poštou		poslem		e-mailem	x	osobně	x

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:							
číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název		cena bez DPH	
1	17041	01	101/1	Zateplení zubní polikliniky dodatekč.1 - odpočty		-24 976,44	
Celkem						-24 976,44	
Oprava položek smluvního rozpočtu na smluvní cenu							
Počet připojených listů:			3	Počet připojených výkresů:			

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o:	0 Kč bez DPH	prodloužení lhůty do:	
snížení ceny o:	-24 976 Kč bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	0 dnů
Cena před změnou:	1 093 713 Kč bez DPH	Celková lhůta před změnou:	
Cena po změně:	1 068 737 Kč bez DPH	Celková lhůta po změně:	31.8.2017

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	X
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 1 smlouvy o dílo č: 17041

Objednatel : Město Sedlčany
 nám.T.G.Masaryka 32
 26401 Sedlčany
 IČO : 243272
 DIČ : CZ00243272

Zhotovitel : S-B s.r.o.
 Husova 332
 264 01 Sedlčany
 IČO : 25652362
 DIČ : CZ25652362

Za objednatele : Ing. Jiří Burian

Za zhotovitele : Ing. Jiří Barták

