



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202502391

Č. dodatku objednatele: DS202502391/2

na realizaci projektových prací

**„Projektová příprava Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Ostašovská,  
v úseku od ul. Partyzánská po JOK na komunikaci Sousedská  
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen občanský zákoník)**

### SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC</b> Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:	Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
ve věcech technických:	Bc. Martinou Železnou, vedoucí oddělení investic
IČO:	00262978
DIČO:	CZ00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
(dále jen „objednatel“)	
a	
<b>Zhotovitel:</b>	NR projekt s.r.o.
se sídlem:	U Sila 1670, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11
zastoupený:	Ing. Jan Rosina, jednatel
IČ:	28474961
DIČ:	CZ28474961
Zastoupený:	Ing. Janem Rosinou, jednatelem
Zápis v OR:	Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 53906
(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)	

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202502391 uzavřené dne 30. 8. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo.

2. Hodnota dodatečných prací při odečtení prací, které nebudou s ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročí 10% původní hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.2.
3. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění této SOD je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a položkového rozpočtu, inženýrská činnost, autorský dozor.
3. Dodatkem č.2 se rozsah plnění rozšiřuje o zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby dle §14 a § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

## III. Cena za dílo

Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění dle přílohy č. 1 – cenová nabídka ze dne 26. 3. 2026, která je nedílnou součástí dodatku. **Celkové navýšení ceny je o 15 000,- Kč bez DPH (18 150,- Kč včetně DPH).**

### Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	590 000,-	123 900,-	713 900,-
Dokumentace pro provádění stavby	433 000,-	90 930,-	523 930,-
Inženýrská činnost	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Autorský dozor	64 800,-	13 608,-	78 408,-
<b>Celkem</b>	<b>1 187 800,-</b>	<b>249 438,-</b>	<b>1 437 238,-</b>

**Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:**

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč, DPH
Dokumentace pro povolení stavby	590 000,-	123 900,-	713 900,-
Dokumentace pro provádění stavby	433 000,-	90 930,-	523 930,-
Inženýrská činnost	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Autorský dozor	64 800,-	13 608,-	78 408,-
Koordinátor BOZP při přípravě stavby	15 000,-	3 150,-	18 150,-
<b>Celkem</b>	<b>1 202 800,-</b>	<b>252 588,-</b>	<b>1 455 388,-</b>

**IV. Ostatní**

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Liberce usnesením č. 584/2026 ze dne 5. 5. 2026..

**V. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 26. 3. 2026


V Liberci dne: 26. 3. 2026

V Liberci dne: 26. 3. 2026

Za objednatele:



Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek  
náměstek primátora



Za zhotovitele:



Ing. Jan Rosina  
jednatel

## CENNOVÁ NABÍDKA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE AKCE

### „ZAJIŠTĚNÍ KOORDINÁTORA BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTU“

**Investor:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1  
IČ: 00262978

**Zpracovatel:** NR projekt s.r.o.  
U Sila 1670, 463 11 Liberec  
IČ: 28474961  
Tel.: +420728900825



#### Předmět cenové nabídky:

Zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby na akce:

#### Nabídková cena:

- Zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Ostašovská, v úseku od ul. Partyzánská po JOM na komunikaci Sousedská 15.000 Kč

**Cena celkem ..... 15.000 Kč bez DPH**

**DPH 21% ..... 3.150 Kč**

**Cena celkem vč. DPH ..... 18.150 Kč**

#### Platební podmínky:

Úhrada bude provedena po předání předmětu díla a jeho odsouhlasení ze strany investora na základě faktury (daňového dokladu) se splatností 14 dnů.

Liberec, 26. března 2026

Ing. Jan Rosina