

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. U-111-00/16 ze dne 23. 3. 2016

### Smluvní strany

#### **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
zastoupená Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO 604 60 580  
DIČ CZ 604 60 580  
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
č. účtu 43-30523881/0710  
ID datové schránky dugmkm6

dále jen „objednatel“ a

#### **BBP Stavby s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297

se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7  
zastoupená Michalem Bystroněm, jednatelem  
IČO 038 75 199  
DIČ CZ03875199  
bankovní spojení UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.  
číslo účtu 2111454215/2700  
ID datové schránky ww8ymk3

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. U-111-00/16 ze dne 23. 3. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č. p. 938/6 - část 2 - Zateplení objektu "C"**, (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Úprava předmětu díla je provedena z následujících důvodů, podrobně specifikovaných ve změnových listech dle příloh tohoto dodatku:
  - 2.1. Vnitřní parapet je nutno osadit o 5 cm výše než původní a to z důvodu, že by jinak nebylo možné zateplit vnější parapetní lůžko. VCP se nedaly objektivně předpokládat. Bez úpravy povrchu pod parapetem není možné řádně dokončit dílo. Položka nebyla uvedena ve VV;

2.2. V průběhu stavby byla dohodnuta změna provedení zapravení spár mezi panely. Bylo zvoleno levnější a jednodušší řešení. Silikonové pásky nebudou do spár osazeny. Spáry budou pouze zataženy vápenocementovou omítkou.;

3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce).

### Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo** se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 *Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy.*

f) *Příloha č. 6 – Změnové listy č. 1–2 včetně rozpočtů změn.*

2. Předmět smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.2 a nahrazuje se následujícím zněním:

6.2 *Celková cena díla činí celkem 9.651.097,72 Kč bez DPH (slovy: devětmilionůšestsetpadesátjednatísícdesadesátsedmkorunčeských72hal)*

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

**Přílohy: Změnové listy č. 1–2 včetně rozpočtů změn  
Plná moc**

V Praze dne: 21.9.2016  
za stranu objednatele

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký

ředitel



V Ostravě dne: 21.9.2016  
za stranu zhotovitele

BBP Stavby s.r.o.

Ing. Roman Moldrzyk

za jednatele na základě plné moci

## Plná moc

Já, níže podepsaná:

**BBP Stavby s.r.o.**

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČ: 038 75 199

jednatel: Michal Bystroň

zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297

zmocňuji tímto:

**Ing. Roman Moldrzyk**


bydliště: Husitská 2074, Rychvald

r.č.: 750128/5077

aby mne zastupoval a všechny právní úkony činil při obchodní činnosti zmocnitele v rámci předmětu podnikání zmocnitele a činností souvisejících, tj. zejména k veškerým jednáním s obchodními partnery včetně uzavírání smluv o dílo a smluv kupních a všech jednáních s realizací těchto smluv souvisejících, k veškerým jednáním souvisejícím s účastí zmocnitele ve výběrových řízení a souvisejících s účastí zmocnitele na veřejných zakázkách, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zcizování a zatěžování nemovitostí, smluv o půjčce a o úvěru, vystavování a akceptaci směnec a přebírání ručitelských závazků.

V Ostravě dne 26. 5. 2016

  
.....  
BBP Stavby s.r.o.

Zmocnění v plném rozsahu přijímám

  
.....  
Ing. Roman Moldrzyk