

Číslo smlouvy objednatele: SF 01 2026
Číslo smlouvy zhotovitele: 26TRE002

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem – Multismyslové a relaxační místnosti“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY

Objednatel: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem
Sídlo: Pod Dubíčkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zástupce: Mgr. Jan Mach, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Mgr. Jan Mach, ředitel školy
b) ve věcech technických: Mgr. Jan Mach, ředitel školy
IČO: 70859957
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1483412329/0800
Telefon: 573 380 682
ID datové schránky: mtw28dj
E-mail: reditel@zsbphdubicek.cz

Zhotovitel:
Sídlo: TRE BAU s.r.o.
Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba
Statutární orgán: Bc. Ondřej Kovář, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS v Ostravě, sp. zn. C 38342
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Kovář, jednatel
b) ve věcech technických: Bc. Ondřej Kovář, jednatel
IČO: 29390150
DIČ: CZ29390150
Bankovní ústav: ČSOB a.s., Kroměříž
Číslo účtu¹: 31311311/0300
Telefon: 739 522 397
E-mail: info@trebau.cz
ID DS: 56t7egs

¹Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SF 01-2026 ze dne 2. 02. 2026 na akci: „**ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem – Multismyslové a relaxační místnosti**“ (dále jen Smlouva).
- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna termínu plnění z důvodu technické náročnosti vyhotovení nájezdové rampy pro vozíčkáře s následnou instalací dveří do nové skleněné stěny. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** odst. 4.4 Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

- 3.1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je posunutí termínu dokončení části díla. Smluvní strany s ohledem na tuto situaci dohodly na změně lhůty pro dokončení dílčího termínu plnění.
- 3.2. Původní znění čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** odst. 4.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

DOBA REALIZACE DÍLA: PŘEDPOKLAD PLNĚNÍ 02/2026 – 07/2026. TERMÍN ŘÁDNÉHO (TJ. BEZ VAD A NEDODĚLKŮ) DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA: 153 KALENDÁRNÍCH DNŮ OD PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 4.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 4.4. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Objednatel:
V Bystřici pod Hostýnem, dne:



Mgr. 

Zhotovitel:
V Bystřici pod Hostýnem, dne:



