

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2017 na veřejnou zakázku
„Věchnov – rekonstrukce vodovodu podél silnice“

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

se sídlem: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
zastoupený: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo
Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

se sídlem: **PKS stavby a.s.**
zastoupený: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kládiva, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vložka 930

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 4.8.2017 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla takto :

V Článku 4. Doba plnění, se stávající text odst. 4.1.2. ve znění :

4.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle čl. 3.5. této smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do: 31. 8. 2017.

ruší a nahrazuje textem ve znění :

4.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle čl. 3.5. SOD a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) do: 29. 9. 2017.

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., které zabezpečí objednatel. Pro účely zveřejnění je povinen zhotovitel poskytnout součinnost bez zbytečného odkladu.

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 8. 2017

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.8.2017

.....
Za objednatele :
Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

.....
Za zhotovitele:
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti