

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 058-2024

Městská část Praha-Kunratice

se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4

číslo účtu: [REDACTED]

zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka

(dále jen „**OBJEDNATEL**“) a

Společnost: "**sinpps s.r.o.**"

se sídlem: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

číslo účtu: [REDACTED]

zastupuje: Ing. Jan Božovský, jednatel

(dále jen „**ZHOTOVITEL**“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 7. 2024, jejímž předmětem je: „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích V. – oblast „U Zámeckého parku“; pořízení PD“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je zpracování projektové dokumentace a zajištění projednání přeložky kabelů PRE do požadované hloubky uložení a umístění kabelů CETIN do chráničky v místě plánované vsakovací plochy, a to v návaznosti na technické požadavky vznesené správci inženýrských sítí v rámci projednání, jejichž okolnosti jsou blíže specifikovány v Žádosti o dodatek ke smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.

ZMĚNA ČL. V. SMLOUVY (CENA ZA DíLO)

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o vícepráce ve výši 38 000,- Kč bez DPH. Celková cena díla bez DPH se mění z částky 1 544 000 Kč na částku 1 582 000,- Kč bez DPH. Článek V. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Specifikace ceny jednotlivých fází a částí díla se řídí dle cenové nabídky podané ve výběrovém řízení a dle Dodatku č. 1:

- a. Průzkumné práce 154 000,- Kč
- b. Zhotovení projektových dokumentací včetně podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr 1 208 000,- Kč
- c. Zajištění inženýrské činnosti a učinění všech potřebných úkonů ve správních řízeních k vydání stavebních povolení 120 000,- Kč
- d. Autorský dozor, technická pomoc v rozsahu uvedeném v této smlouvě 100 000,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH: 1 582 000,- Kč

DPH ve výši 21 %: 332 220,- Kč

Cena za dílo celkem s DPH: 1 914 220,- Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě jako jeden originální dokument ve formátu PDF, který je podepsán elektronickými podpisy obou smluvních stran a v této podobě doručen oběma stranám.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo

V Praze, dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

V Praze, dne

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jan Božovský
jednatel

Městská část Praha-Kunratice
Ing. Lenka Alinčová, starostka
K Libuši 7
148 00 Praha 4

Vaše zpráva / ze dne

Naše značka
58-2024

Vyřizuje

V Praze dne
30.4.2026

Věc: Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo

Vážená paní starostko,


obracíme se na Vás s žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 058-2024 ze dne 17. 7. 2024, jejímž předmětem je zajištění projektových a inženýrských činností pro akci „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích V. – oblast U Zámeckého parku“.

V rámci probíhající inženýrské činnosti nám byla ze strany Městské části Praha 4 doručena výzva k doplnění žádosti o jednotné environmentální stanovisko pod č. j. R/2025/222591/4. Při zpracování připomínek obsažených v této výzvě vyvstala nutnost projednat detaily místa vsakování srážkových vod se správci inženýrských sítí, konkrétně se společnostmi PRE a CETIN. Na základě těchto projednání vznesli správci nové technické požadavky, kdy společnost PRE požaduje přeložení kabelů do větší hloubky a společnost CETIN trvá na umístění kabelů do chráničky v místě plánovaného vsaku.

Vzhledem k těmto novým skutečnostem je nezbytné doplnit projektovou dokumentaci o výše zmíněnou přeložku kabelů PRE, což představuje objektivní nárůst prací nad rámec původního zadání. Tato situace s sebou bohužel nese nutnost navýšení ceny za dílo o částku 38 000,- Kč bez DPH a dále posun dokončení prací.

Věříme, že tyto důvody shledáte objektivními a doufáme v kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem


Ing. Jan Božovský
Jednatel