

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
Číslo: SVS/CES/ 1638/2015

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

**AMP Chomutov a.s.**

se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1197

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Dodatek č. 1)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto  
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění:**



**Dodatkem se mění :****4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA**

Etapa č. I šachta ŠC.01, ŠC.02	19.09. – 30.10.2016
Etapa č. II šachta ŠA1.06 – ŠA1.10	31.10. – 27.11.2016
Etapa č. III šachta ŠA1.02 – ŠA1.04 ŠA1.05 – ŠA1.06	28.11. – 29.12.2016

Š2 – Mostecká dokončení do 30.6.2017

**Důvody změny termínu díla:**

Prováděné změny Projektové dokumentace ovlivňující postup plnění díla a koordinace s investicemi a dopravními omezeními třetích osob na místních komunikacích dotčených touto stavbou.

Dalším důvodem posunutí termínu je součinnost s městem Chomutov – rekonstrukce křižovatky Čelakovského, Politických vězňů a obnova povrchů.

**Nový text článku 4.1 je :**

**Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 30.06.2017**

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních,  
z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 23-09-2016

V Chomutově dne 21-9-2016

[Redacted signature area for Objednatel]

[Redacted signature area for Zhotovitel]

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Ing. Vladimír Čermák  
předseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

AMP Chomutov a.s.