

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 32/2025, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 17. 9. 2025

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 449 92 785-17

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDAKCE]

ve věcech technických zastupují: [REDAKCE]

na straně jedné jako **objednatel**

a

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

se sídlem Mateř 813/16, 614 00 Brno

IČO: 07794967

DIČ: CZ07794967

zastoupena **Milanem Ščukou, MBA**, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 110247

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

ve věcech technických zastupuje: Milan Ščuka, MBA, tel. 602710215

na straně druhé jako **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla „Revitalizace prostranství před BD Žitná 1, Brno“, a to v důsledku změny rozsahu díla po zjištění nepředvídatelných okolností.

Při realizaci zemních prací bylo zjištěna přítomnost betonu v mocnosti, která nebyla uvedena v PD. Přítomnost tohoto betonu je způsobena historicky při nakládání s odpady při stavbě sídliště v 70. letech.

Jedná o změnu, kterou zhotovitel nezpůsobil, ani ji nemohl předvídat. Ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb. se jedná o změnu, která není podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

Dále se jedná o drobné změny vyvolané realizací stavby – viz změnový list.

III. Cena díla

1) Cena celého díla po započtení víceprací a méněprací, které jsou doloženy změnovým listem č. 1 a položkovými rozpočty činí:

Vícepráce, méněpráce celkem	106 154,50 Kč
cena díla dle SoD	2 694 645,00 Kč
cena díla vč. dod. č. 1	2 800 799,50 Kč
cena díla vč. dod. č. 1 a DPH 21 %	3 388 967,40 Kč

IV. Další ujednání

- 1) Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti vložением do registru smluv, které zajistí objednatel.

Přílohy:

- příloha – změnový list č. 1
- příloha – položkové rozpočty vícepráce a méněpráce

V Brně dne 28.4.2026

Mgr. Bc. Marek Viskoc
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

V Brně dne 28.4.2026

jednatel

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno 60. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 28. 4. 2026.