

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupena: MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: Hampejs projekty s.r.o.
Sídlo: Duchcovská 410/88a, 415 03 Teplice
Zastoupený: [redacted]
IČO: 09195726
DIČ: CZ09195726
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Obchodní rejstřík: C 45408/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2026 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky - zajištění projektového a inženýrského servisu (dále jen „PD“) na akci „Nové oddělení magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru Nového oddělení magnetické rezonance, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
2. Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla - vypracován PD vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy (dále také „víceprací“) podrobně specifikovaná v tomto Dodatku. V průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že umístění nového oddělení magnetické rezonance, zejména umístění jeho technického vybavení v uvažovaném obestavěném prostoru je problematické až nedostačující, a proto v důsledku potřeby navýšení užité plochy bylo Objednatelem rozhodnuto o rozšíření rozsahu Díla zvětšením obestavěného prostoru o cca 14 % původně zamýšleného obestavěného prostoru.
3. Smluvní strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny, a Zhotovitelem jsou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Ve smyslu § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ jsou v rámci víceprací realizovány projektové práce vypracování dokumentace pro vydání společného povolení záměru (2. fáze) v rozsahu 84 000 Kč, a dále projektové práce vypracování dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi

zadávací (trendové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací (4.fáze) v rozsahu 84 000 Kč.

5. Současně smluvní strany konstatují, že nutné navýšení rozsahu záměru způsobilo nezbytné dočasné přerušování provádění Díla, z důvodu nezbytnosti prověření vlivů na okolní objekty (zejména zastínění sousedních objektů se stávajícími zdravotnickými provozy).

II.

1. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených víceprací se cena díla v čl. III odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 168 000 Kč bez DPH, čímž se čl. III odst. 1 Smlouvy mění tak, že nově zní „Celková cena díla je stanovena ve výši 1 681 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek:

Fáze/část díla	Cena bez DPH
1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření	150 000,-
2. Projektová dokumentace pro společné povolení	684 000,-
3. Inženýrská činnost	150 000,-
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby	684 000,-
5. Součinnost při výběru dodavatele stavby	
6. Výkon autorského dozoru	13 000,-

2. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených víceprací se doba plnění v čl. II odst. 1 Smlouvy mění následovně:

„Dílo bude prováděno následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I. odst. 5 písm. a) této smlouvy a její předání Objednateli do **4 týdnů** od účinnosti této smlouvy.

b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy do **14 týdnů** od podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě.

c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Inženýrská činnost v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního povolení, její doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění stavebního povolení dle čl. I. odst. 5 písm. c) této smlouvy do **22 týdnů** od podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě.

d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. I. odst. 5 písm. d) této smlouvy do **32 týdnů** od podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

3. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

