

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP**  
**ID 184266**

**1. Smluvní strany**

**Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka  
zástupce pro věci technické: Martin Kocmánek  
tel.: +420 564 602 214  
IČO: 70890749  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 217825353/0300  
**(dále jen „Zadavatel stavby“)**

**a**

**Ing. Jiří Sedláček**

se sídlem: Okružní 906/36, 674 01 Třebíč  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Sedláček  
koordinátor BOZP: Ing. Jiří Sedláček, TACZ/234/KOO/2022  
tel.: +420 776 855 579  
IČO: 88341241  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2901186032/2010  
Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Třebíč  
**(dále jen „Koordinátor“)**

**2. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené dne 21. 2. 2025 (dále jen „Smlouva“) je změna termínu a ceny v důsledku nutnosti provedení dodatečných služeb. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy v důsledku okolností, které nemohl zadavatel stavby jednající s náležitou péčí předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 10., odst. 10.2. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) V Čl. 2. Smlouvy Předmět smlouvy** se slova „plánovaná doba výstavby: nejpozději do 12 měsíců ode dne předání staveniště“ **ruší a nahrazují** slovy „plánovaná doba výstavby: nejpozději do 446 dnů ode dne předání staveniště“.
- 2) V Čl. 4. Smlouvy Úplata za sjednanou činnost, způsob financování se v odst. 4.1 slova:**

„Cena za výkon činností BOZP:	<b>59 490,- Kč“</b>
<b>ruší a nahrazují</b> slovy	
„Cena za výkon činností BOZP:	<b>72 692,- Kč“.</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

V Jihlavě

V Třebíči

za Zadavatele stavby:

Koordinátor:

.....  
**Ing. Otto Vopěnka**  
1. náměstek hejtmána

.....  
**Ing. Jiří Sedláček**