

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 07PU-002301, POI/17/181

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení „Společnost D6 od estakády – k MÚK Chlumeček“

Společník 1 (Správce)

COLAS CZ a. s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO, DIČ: 26177005, CZ26177005
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: P [REDACTED]

Společník 2:

ALGON a. s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČO, DIČ: 28420403, CZ28420403
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D6 od estakády - k MÚK Chlumeček (směr KV - Cheb)**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **17.119.485,25 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D6 od estakády - k MÚK Chlumeček (směr KV - Cheb)	17.119.485,25	3.595.091,90	20.714.577,15

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D6 od estakády - k MÚK Chlumeček (směr KV - Cheb)**, číslo veřejné zakázky 07PU-002301.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Datum: 20 -09- 2017

PODEPSÁN

Jméno: _____

Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 19.9.20

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce

COLAS CZ a. s.

Datum: 14.

PODEPSÁN


Jméno:

Funkce: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

ALGON a. s.

za zhotovitele

Sdružení „Společnost D6 od estakády – k MÚK Chlumeček“



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 2814/17-34000/Bu

Číslo zakázky: **07PU-002301**

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D6 od estakády - k MÚK Chlumeček (směr KV - Cheb)“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2017-014127 (dále jen „**Zakázka**“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

Sdružení „Společnost D6 od estakády – k MÚK Chlumeček“

se sídlem: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

IČO: 26177005

Společník 1 (Správce)

COLAS CZ a. s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

Společník 2:

ALGON a. s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 8420403

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Karlových Varech dne 28. 8. 2017

[Redacted signature block]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	07PU-002301
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2017-014127
Název veřejné zakázky	D6 od estakády - k MÚK Chlumeček (směr KV - Cheb)
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1.	SWIETELSKY stavební s. r. o.	Jáchymovská 419/91, 360 04 Karlovy Vary	48035599
2.	EUROVIA CS a. s.	Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary	45274924
3.	BÖGL a KRÝSL, k. s.	Dvořákova 998, 334 41 Dobřany	26374919
4.	Sdružení „Společnost D6 od estakády – k MÚK Chlumeček“ Společník 1 (Správce): COLAS CZ a. s. Společník 2: ALGON a. s.	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	26177005
		Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5	28420403

3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	4.	Sdružení „Společnost D6 od estakády – k MÚK Chlumeček“	17.119.485,25
2.	3.	BÖGL a KRÝSL, k. s.	17.711.800,00
3.	1.	SWIETELSKY stavební s. r. o.	18.674.293,33
4.	2.	EUROVIA CS a. s.	19.196.618,97

3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnížší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnížší (1. v pořadí) po nejvyšší.

3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1	18.674.293,33	3.
2	19.196.618,97	4.
3	17.711.800,00	2.
4	17.119.485,25	1.


3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	Sdružení „Společnost D6 od estakády – k MÚK Chlumeček“
2.	BÖGL a KRÝSL, k. s.
3.	SWIETELSKY stavební s. r. o.
4.	EUROVIA CS a. s.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
██████████	
██████████	
██████████████████	

V Karlových Varech dne 24. 7. 2017



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	07PU-002301
Název veřejné zakázky	D6 od estakády - k MÚK Chlumeček (směr KV - Cheb)
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
Sdružení „Společnost D6 od estakády – k MÚK Chlumeček“ Společník 1 (Správce) COLAS CZ a. s. se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 Společník 2: ALGON a. s. se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 IČO: 28420403	se sídlem: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary IČO: 26177005

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

COLAS CZ, a.s.:

Doloženo Konsolidované čestné prohlášení – nadlimitní režim (formulář 2.1.1.) podepsané [REDAKCE]
COLAS CZ, a.s. na základě plné moci ze dne 01. 01. 2017.

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: Fyzické osoby: - [REDAKCE] – výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob ze dne 04. 07. 2017 Právníkové osoby: - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 01. 08. 2017
Potvrzení Finančního úřadu: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 01. 08. 2017
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 01. 08. 2017
Výpis z obchodního rejstříku ze dne 01. 08. 2017. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 01. 08. 2017

ALGON, a.s.

Doloženo Konsolidované čestné prohlášení – nadlimitní režim (formulář 2.1.1.) podepsané [REDAKCE] ALGON, a.s. ze dne 02. 08. 2017.

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 11. 07. 2017.
Potvrzení Finančního úřadu: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 11. 07. 2017
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 11. 07. 2017
Výpis z obchodního rejstříku ze dne 01. 08. 2017. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 11. 07. 2017

2.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku COLAS CZ, a.s. ze dne 01. 08. 2017. Výpis z obchodního rejstříku ALGON, a.s. ze dne 01. 08. 2017.
Výpis ze živnostenského rejstříku COLAS CZ, a.s. ze dne 03. 08. 2017.
Doklady o členství v ČKAIT. Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby. Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo ze dne 20. 07. 2017.

Konsolidované čestné prohlášení – nadlimitní režim (formulář 2.1.1.) podepsané Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství COLAS CZ, a.s. na základě plné moci ze dne 01. 01. 2017.

Konsolidované čestné prohlášení – nadlimitní režim (formulář 2.1.1.) podepsané [REDAKCE]
[REDAKCE] a.s. ze dne 02. 08. 2017.

2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 03. 08. 2017 vydaný společností COLAS CZ, a.s. včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Referenční list ze dne 16. 09. 2015 na akci „I/13 pravý pás úseku ČS PHM Papoil – Ostrov“, objednatel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, realizace: 06/2015 – 09/2015.
- Osvědčení objednatele (reference o provedené stavbě) ze dne 21. 09. 2015 na akci „D1 modernizace – úsek 9, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice“, objednatel ŘSD ČR, realizace: 05/2013 – 06/2015
- Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací ze dne 21. 07. 2016 na akci „Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi, objednatel Středočeský kraj, realizace: 11/2012 – 11/2015
- Referenční list ŘSD ČR ze dne 22. 03. 2017 na realizaci akce „I/22 Draženov – Domažlice“, objednatel ŘSD ČR, Správa Plzeň, realizace: 08/2016 – 09/2016.

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 02. 08. 2017 vydaný společností ALGON, a.s. včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD ČR na akci „I/6 MÚK Chlumeček, hlavní trasa“, objednatel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, realizace: 09/2015 – 04/2016.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1 za osobu [REDAKCE]
[REDAKCE] ze dne 02. 08. 2017.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1 za osobu [REDAKCE]
[REDAKCE] ze dne 03. 08. 2017.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1 za osobu [REDAKCE]
[REDAKCE] zástupce stavbyvedoucího ze dne 03. 08. 2017.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1 za osobu [REDAKCE]
[REDAKCE] ze dne 02. 08. 2017.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1 za [REDAKCE]
[REDAKCE], geodet ze dne 03. 08. 2017.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Smlouva o zajištění obalovny asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti dle ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod. ze dne 02. 08. 2017.

Čestné prohlášení o technickém vybavení ze dne 03. 08. 2017:

- 1 ks finišeru s min. výkonem 120 t/hod
- 2 ks vibrační silniční válec nad 3,5 t s oscilací
- 10 ks sklápěčů nad 10 t

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava č. 20163 pro ■■■■■ vydané ČKAIT dne 31. 10. 1997.

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava č. 36714 pro ■■■■■ vydané ČKAIT dne 05. 11. 2013.

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava č. 38110 pro ■■■■■ vydané ČKAIT dne 11. 05. 2016.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro pana ■■■■■ vydané ČÚZK dne 17. 10. 1995.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro pana ■■■■■ vydané ČÚZK dne 20. 05. 1997.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro pana ■■■■■ a vydané ČÚZK dne 12. 10. 2001.

4. Výsledek zkoušky vzorků:

Netýká se.

Vybraný uchazeč doložil doklady požadované dle ust. § 104 odst. 2 a)b) ZZVZ.

V Karlových Varech dne 15. 08. 2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D6 od estakády – k MÚK Chlumeček (směr KV – Cheb)**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Sdružení společníků ve společnosti „Společnost D6 od estakády – k MÚK Chlumeček“ <u>Sídlo:</u> COLAS CZ, a.s., divize silničního stavitelství, oblast Západ, 360 10 Karlovy Vary, Sedlecká 271/30 <u>Společník 1 (Správce):</u> COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 <u>Společník 2:</u> ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 40 dní od písemné výzvy objednatel, VDZ plast do 31. 5. 2018.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	TDS
Zástupce objednatel	3.2	■■■■■■■■■■
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	RDS pro SO 101
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro komunikace, pro VDZ plast 36 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 48.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 9.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 9.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 19.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatel podle Pod-článku 9.1. 1.900,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé - smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob r	5	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 2

Ředitel divize Silniční stavitelství

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo
Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny
SO/PS:

Číslo ZBV: 7.0,
2, 3, 4 a 5

Název stavebního objektu/provozního
souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR
určeného v rámci organizační
struktury Věcně příslušného útvaru
k vyjádření k ZBV [doplňte dle
potřeby]

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1426 D6 IV. úsek

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: ████████ č

Cena celková: ████████ Kč

DPH: ████████ Kč

Cena s daní: ████████ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: I ████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1426 D6 IV. úsek
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Nános z krajnic $2110,00 \times 0,1\text{m} \times 1,9 \text{ t/m}^3 = 400,90 \text{ t}$ Žlaby $181,6 \times 0,352 \text{ t/m} = 63,92 \text{ t}$ Obruby $181,6 \times 0,102 \text{ t/m} = 18,52 \text{ t}$ Beton $11,25 \times 2,56 = 28,8 \text{ t}$ Žlab - sanace $1000 \times 0,05 \times 0,05 \times 2,56 = 6,4\text{t}$ CELKEM 518,54 t	T	518,540		
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KS	1,000		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO - příloha č.1	KS	1,000		
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, VYTÝČENÍ	KS	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - RDS - VDZ	KS	1,000		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	KS	1,000		
7	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KS	1,000		
8	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KS	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
9	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	185,400		
10	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	326,880		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1426 D6 IV. úsek
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			skládka do 20 km 181,6 m x 0,102 t/m x 15 km = 326,88 tkm				
11	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - Přebytek odprodán zhotoviteli	M3	2 006,600		
12	113721		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM frézování - drť použita na zpevnění krajnic	M3	211,000		
13	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M3	211,000		
14	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM - liniové odvodnění 181,600 x 0,2 x 0,45 = 16,29 m3 CELKEM 16,29 m3	M3	16,290		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
15	56110		PODKLADNÍ BETON C20/25 XF3 - vyplnění betonem po vytrhaných žlábech 181,6 x 0,20 x 0,15 = 5,448 m3	M3	5,448		
16	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC FRÉZOVANOU DRTÍ TL DO 100MM	M2	2 110,000		
17	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 0,40 KG/M2 17 425,8 m2 - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 0,35 KG/M2 17 425,8 m2 CELKEM 34 851,6 m2	M2	34 851,600		8
18	572222		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 - spojovací postřik pod geomříž	M2	4 500,000		
19	57473		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ - sanace, sklovláknitá tkanina	M2	4 950,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1426 D6 IV. úsek
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22S TL. 80MM	M2	17 425,800		
21	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16S S 50/70 TL. 70MM - lokální opravy	M2	4 500,000		
22	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA IIS TL. 40MM PMB 45/80-60	M2	17 164,900		
23	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 zdršňovací posyp ohrusné vrstvy vozovky z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem v mn. 1,5 kg/m2	M2	17 164,900		
24	577416		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16S - 50/70 viz. výpis hlavních výměr	T	211,000		
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
25	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM - sanace degradovaného betonu žlabu, celoplošná replofilace tl. do 50mm - oprava žlabu	M2	80,000		
26	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 5MM - oprava žlabu	M2	80,000		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
27	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) - ochranný nátěr - oprava žlabu	M2	80,000		
7	Přidružená stavební výroba						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1426 D6 IV. úsek
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
28	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU BÍLÉ HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - předznačení barvou - viz. výpis hlavních výměr vodorovné dopravní značení hladké 137m2 vodorovné dopravní značení zvučící 958m2 celkem 1095m2	M2	1 095,000		
29	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - viz výpis hlavních výměr vodorovné dopravní značení hladké 137 m2	M2	137,000		
30	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA - viz. výpis hlavních výměr	M2	958,000		
31	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA - bílé	KUS	54,000		
32	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 371,000		
33	919131		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM - oprava žlabu - sanace 1000m - oprava žlabu - dilatace 75m celkem 1075m	M	1 075,000		
34	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	1 371,000		
35	931331		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 - oprava žlabu	M	75,000		
36	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ - oprava odvodňovacích žlabů, dobetonování betonem B 30/37 XF4 5% x 1250 m x 0,6 m x 0,3 m = 11,25 m3	M3	11,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1426 D6 IV. úsek
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37 93545		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ dodání a osazení, včetně uložení do betonu, odkopávek a připojení do kanalizace - viz. Liniové odvodnění - příloha č.6 - SO 101 Komunikace	M	181,600		
38 93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	17 425,800		
39 938451		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM - oprava žlabu	M2	80,000		
40 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,250		
41 96652		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ ŠÍŘKY 160MM	M	181,600		
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Dodavatel **„Společnost D6 od estakády - k MÚK Chlumeček“**

se sídlem: COLAS CZ, a.s., divize silničního stavitelství, oblast Západ, 360 10 Karlovy Vary, Sedlecká 271/30

Správce sdružení

COLAS CZ, a. s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00

IČO: 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D6 od estakády - k MÚK Chlumeček (směr KV - Cheb), ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 07PU-002301 (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézovaný materiál	5.218 t	117,- Kč/t bez DPH

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 29.6.2017

Ře

COLAS CZ, a.s.

Tel.: