

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Jméno: M – PROJEKCE s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 37094
Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, jednatelem a Ing. Petrem Hájkem, jednatelem
Sídlo: Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové
Doručovací adresa: Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 274779591/0300

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
Email pro zasílání faktur : fakturace@tshk.cz
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
novotny@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dne: 15.05.2026 v 10:49:12
Čj: TSHK/3132/2026
Listů: 0 Příloh: 2

obchodní

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 3.2.2026 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) s názvem **„Vypracování projektové dokumentace na provedení opravy zálivů zastávek MHD na třídě ČSA v Hradci Králové“**, na základě cenové nabídky ze dne 24.3.2026, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

2. V čl. IV. odst. 2 byl sjednán termín provedení, tj. dokončení a předání díla nejpozději do 15.5.2026.

3. V čl. V. odst. 1 byla cena díla sjednána částkou ve výši 96.000,- Kč bez DPH.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla bylo zjištěno, že je potřeba přistoupit k úpravě délky nástupní hrany z důvodu budoucích úprav křižovatky a zastávky MHD v ul. Buzulucká. Bude nutné zajistit projednání navrhovaného řešení s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a správci inženýrských sítí.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit termín dokončení a předání díla a prodloužit jej do 30.9.2026. Dále je třeba upravit cenu díla, kdy dojde k jejímu navýšení o 38.000,- Kč bez DPH.

3. Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Termín provedení, tj. dokončení a předání díla: nejpozději do 30.9.2026.“

Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
projektová dokumentace pro provedení stavby:	134.000,- Kč	28.140,- Kč	162.140,- Kč
cena celkem za dílo:	134.000,- Kč	28.140,- Kč	162.140,- Kč

(slovy: jedno-sto-šedesát-dva-tisíc-jedno-sto-čtyřicet korun českých s DPH).“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V HRADCI KRÁLOVÉ DNE.....


V HRADCI KRÁLOVÉ DNE

ZA ZHOTOVITELE:



Mgr. Michal Kropáč, jednatel
Ing. Petr Hájek, jednatel
M – PROJEKCE s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

