



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele **25-HOR-11-04**

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **ZOO A ZÁMEK ZLÍN – LEŠNÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**
PSČ, sídlo: Lukovská 112, 763 14 Zlín
zastoupený: Ing. Romanem Horským, ředitelem
IČO: 00090026
DIČ: CZ00090026 (nárok na částečný odpočet DPH, kráceno koeficientem)
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s., 279119390/0300
Telefon: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Roman Horský, ředitel

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Lunek, s.r.o.**
PSČ, sídlo: 66434, Popkova 1003, Kuřim
zastoupený: Ing. Lukášem Nekvapilem, jednatelem
IČO: 27684849
DIČ: CZ27684849
bank. spojení: 205999401/0300
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Lukáš Nekvapil
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 51963

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2025 smlouvu o díla ve znění dodatku č. 1 na veřejnou zakázku s názvem “ FVE – výstavba obnovitelného zdroje energie”.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, a to čl. 5 Cena a platební podmínky.

Mění se čl. 5 odst. 5.1 takto:



5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení nadlimitní VZ projektu " " FVE – výstavba obnovitelného zdroje energie". Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena na základě dodatku č. 1	28 152 888,- Kč bez DPH
---	--------------------------------

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), „

- 9 062,50 Kč bez DPH
- + 47 593,75 Kč bez DPH

Celková cena na základě dodatku č. 2	28 191 419,25 Kč bez DPH
---	---------------------------------

Změny závazku a jejich odůvodnění jsou popsány ve změnovém listu č. 2, který je přílohou dodatku č. 2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

Přílohy:

Příloha č. 1. Oceněné položkové rozpočty změn

Příloha č. 2. Změnový list č. 2

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

Ve Zlíně dne 6.5.2026

V Tišnově dne 6.5.2026

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Lukáš Nekvapil, jednatel