

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2025/D/0104**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel**

Název: Město Kuřim  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 22824641/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
Zástupce Objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Jaroslav Hamřík, hamrik@kurim.cz  
Tel.: 608 849 451

(dále jen **Objednatel**)

#### **Zhotovitel**

Název: Ing. Pavel Švec  
Sídlo: Na Kopečku 214 Rajhradice 664 61  
Zapsán: živn.rejstřík – MU Židlochovice č.j.OŽÚ/22446/2015-SIŠ  
IČO: 60358742  
DIČ: CZ7207024803  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1356946379/0800  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Pavel Švec  
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: ■ ■ ■

(dále jen **Zhotovitel**)

### **Článek 1**

#### **Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2025/D/0104 ze dne 10.11.2025 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této smlouvy, a to z důvodu vzniku víceprací, které vznikly v průběhu realizace díla.

Článek 2 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec 2.12 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce vymezené v příloze tohoto dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se zejména o:

- dodatečné zemní a terénní úpravy včetně dorovnání výškových nivelací,
- rozproštění a doplnění ornice pro srovnání terénu a přípravu ploch pro následné ozelenění,
- zajištění odvozu a likvidace odpadů,
- geodetické zaměření
- další související práce dle položkového rozpočtu.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 4.1 se ruší a nově zní takto:

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	874.471 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	297.220 Kč
Cena celkem bez DPH	1.171.691 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>246.055 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	1.417.746 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stává položkový rozpočet.

**Článek 2**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2026 usnesením č. R/2026/0194.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání této smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č.1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
*starosta města*

.....  
Ing. Pavel Švec

### Slepý položkový rozpočet

Stavba :	S0130/01/4 Odpočívadlo a alej na Záhoří	Rozpočet: S0130/01/4
Objekt :	UZ 01 Sadové úpravy	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m zeminu použít v místě	m3	6,00	1 500,00	9 000,00
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním-zpětné dosypy	m3	2,20	1 500,00	3 300,00
6	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	266,00	500,00	133 000,00
7	103715001	Ornice z místa	m3	41,00	1 500,00	61 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>206 800,00</b>
<b>Díl: 17</b>		<b>Zřízení travnaté plochy</b>				
30	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině a svahu 1 : 5	m2	266,00	70,00	18 620,00
31	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	266,00	30,00	7 980,00
32	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5	m2	266,00	30,00	7 980,00
34	005724701	Směs travní pro plochy - travobylinný trávník, výsevek (15 g/m2)	kg	35,00	150,00	5 250,00
<b>Celkem za</b>		<b>17 Zřízení travnaté plochy</b>				<b>39 830,00</b>
<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
34	271532213U00	Násyp na plochy kamenivo hrubé 8-16mm	m3	3,20	1 500,00	4 800,00
36	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	33,00	500,00	16 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>46 Zpevněné plochy</b>				<b>21 300,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
52	nezaříděno	Zbytkový materiál, kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odp.materiál	t	3,70	5 000,00	18 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>18 500,00</b>
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
	012444000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	10 790,00	10 790,00
<b>Celkem za</b>		<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>10 790,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>297 220,00</b>