

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Husova ul. U kapličky – obnova kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2025002150
číslo smlouvy zhotovitele: -
číslo veřejné zakázky: CBU/25/0004

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: -

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Bc. Klárou Papežovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2204
e-mail: PapezovaK@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ECO CB s.r.o.
sídlo: Ant. Janouška 840/12, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10331
zastoupený: Zbyněk Lerch, jednatel
ve věcech technických: Pavel Beneš, stavbyvedoucí
IČO: 26031825
DIČ: CZ26031825
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 2.10.2025. Smlouva o dílo č. 2025002150 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☐
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změna čl. IV. smlouvy o dílo cenové podmínky je navrhována s ohledem na nezbytné změny oproti projektové dokumentaci, které byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a projektantem stavby.

Předmětné změny spočívají v prodloužení délky kanalizačního řadu z důvodu řešení napojení uliční vpusti a dále v řešení napojení na stávající kanalizaci pro lepší možnost pokračování další etapy obnovy kanalizace v ulici. Po dohodě se správcem komunikace došlo k navýšení rozsahu výměny živичného krytu u šachty Š1 a podél obrubníků. Dále byla dohodnuta náhrada stávajícího živичného krytu na chodníku za zámkovou dlažbu v místě šachty Š4, použita byla zámková dlažba tl. 8 cm oproti projektu, kde byla uvažována tl. 6 cm (důvodem použití bylo navázání na stávající dlažbu stejné tloušťky).

Bližší specifikace změn je uvedena ve změnovém listu, jež je součástí tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavce smlouvy zní:

IV. Cena díla

Cena díla činí **1 875 720,94 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 828 108,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	47 612,94 Kč
rozšíření původní ceny - vícepráce	190 544,59 Kč
zúžení původní ceny – méněpráce	- 142 931,65 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	1 875 720,94 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27.4.2026, č. 533/2026.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky města
statutární město České Budějovice

Zbyněk Lerch
jednatel
ECO CB s.r.o.

„stavba Husova ul. U kapličky – obnova kanalizace“

Změnový list č. 1

Datum předložení

14.4. 2026

Objednatel

Statutární město České Budějovice

TDS

VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel

ECO CB s.r.o.

Charakter změny:

Práce neobsažené v ZDS

Oprava položek dle skutečnosti

Stavba / objekt / úsek:

Kanalizační řad DN 400

Specifikace změny: prodloužení obnovy kanalizace, napojení na stávající kanalizační řad, povrchové úpravy

Zdůvodnění změny:

Prodloužení délky obnovy kanalizace za účelem napojení uliční vpusti

Změna návrhu napojení na stávající kanalizaci pro lepší možnost pokračování další etapy obnovy kanalizačního řadu.

Navýšení výměny povrchu chodníku – zámková dlažba x asfaltový povrch

Finanční dopad změny:

Navýšení / 47 612,94

Změna ceny po schválení:

1 875 720,94


Přílohy:

1. Rozpočet

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS

Podpis a razítko objednatele



MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Datum: 14.4. 2026

Datum: 29.4. 2026

Podpis a razítko projektanta

Podpis a razítko zhotovitele

VH-TRES spol. s r.o. ⑤
VODOHOSPOD
Senováž
370 01 Čes

ECO CB s.r.o.
Ant. Janouška 840/12
370 08 České Budějovice
IČO: 260 31 825 DIČ: CZ260318

Ing. Renata Janáčková

Datum: 14.4. 2026

Datum: 14.4. 2026

SOUPIS PRACÍ Změnový list č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - vícepráce							190 544,59
D	01	Kanalizace					190 544,59
D	1	Zemní práce					14 353,71
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	39,140	75,00	2 935,50
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	39,140	49,00	1 917,86
3	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	25,100	49,00	1 229,90
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	25,100	49,00	1 229,90
5	K	113154522	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	25,100	280,50	7 040,55
D	5	Komunikace pozemní					102 619,89
1	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	39,140	194,00	7 593,16
2	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,100	253,50	6 362,85
3	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	25,100	995,00	24 974,50
4	K	577134021	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	25,100	995,00	24 974,50
5	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	64,200	350,00	22 470,00
6	M	59245018-1	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	35,940	452,00	16 244,88
D	8	Trubní vedení					53 082,04
1	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	2,000	552,00	1 104,00
2	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	2,000	85,00	170,00
3	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	2,060	1 480,00	3 048,80
4	K	877 393123	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného jednoos. DN 400	kus	2,000	257,00	514,00
5	M	spcm	KGB koleno DN 400 45°	kus	2,060	1 703,00	3 508,18

6	K	spcm	sanace stávající šachty	kus	1,000	44 737,06	44 737,06
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 298,60
1	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	21,000	148,00	3 108,00
2	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	21,000	125,00	2 625,00
3	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	39,140	40,00	1 565,60
D 997 Přesun sutě							13 190,35
1	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,360	824,00	2 768,64
2	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,240	33,30	1 006,99
3	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,360	802,00	2 694,72
4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,360	2 000,00	6 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - méněpráce							-142 931,65
D 01 Kanalizace							-127 051,76
D 5 Komunikace pozemní							-10 161,77
1	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-25,029	406,00	-10 161,77
D 8 Trubní vedení							-53 134,99
1	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	-1,000	177,50	-177,50
2	M	28651226	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 400/200/45°	kus	-1,030	7 981,00	-8 220,43
3	M	59224421	deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 147/100x25cm	kus	-1,030	9 500,00	-9 785,00
4	M	59224431	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm	kus	-1,010	34 606,00	-34 952,06
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-63 755,00
1	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	-20,085	3 000,00	-60 255,00
2	K	99000-R	Hutnicí zkouška	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
D 01 Kanalizační přípojky							-879,89
D 8 Trubní vedení							-879,89
1	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	-1,000	150,00	-150,00

2	M	28651015	<i>koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x45°</i>	<i>kus</i>	-1,030	314,00	-323,42
3	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	-1,000	150,00	-150,00
4	M	28651074	<i>přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200</i>	<i>kus</i>	-1,030	249,00	-256,47

D		D1	Vedlejší a ostatné náklady				-15 000,00
1	K	16	Vypracování havarijního plánu pro dobu výstavby	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
2	K	17	Vypracování plánu BOZP a zajištění koordinátora BOZP po dobu výstavby	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00