

DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO č. 31/2024/RR/Hyn

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martinem Holubem, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-1761833319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **1.REALIZAČNÍ s.r.o.**
Sídlo: Besední 259/2, 715 00 Ostrava – Michálkovice
Zastoupený: Petrem Pašandou
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38740,
IČO: 29396271
DIČ: CZ29396271
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-9649140287/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Pašanda
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Pašanda
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 31/2024/RR/Hyn uzavřené dne 28.1.2025 ve znění dodatku č. 1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 na realizaci stavby „**Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 2. etapa**“.
- Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle. Jedná se o:
 - zjištění nedostatečného založení obvodových konstrukcí také u místnosti č. 112 SKLAD,
 - nutnost provést další podbetonování základů obvodových stěn, a to jak v přední, tak zadní části objektu,

- oprava podlah v místnosti skladu a garáže
- úprava výměř na základě dokončení prací

3. U změn dle ZL4 dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 5. se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. 6 odst. 6.1. takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	4.323.433,15	907.920,96	5.231.354,11
Dodatek č. 1 – ZL 1 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	205.254,58 <i>+215.912,08</i> <i>-10.657,50</i>	43.103,46 <i>+45.341,54</i> <i>-2.238,08</i>	248.358,04 <i>+261.253,62</i> <i>-12.895,58</i>
Dodatek č. 2 – ZL 2 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	327.763,17 <i>+484.021,79</i> <i>-156.258,62</i>	68.830,27 <i>+101.644,58</i> <i>-32.814,31</i>	396.593,44 <i>+585.666,37</i> <i>-189.072,93</i>
Dodatek č. 3 – ZL 3 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	200.000,00 <i>+200.000,00</i> <i>-0,00</i>	42.000,00 <i>+42.000,00</i> <i>-0,0</i>	242.000,00 <i>+242.000,00</i> <i>-0,0</i>
Dodatek č. 4	0,00	0,00	0,00
Dodatek č. 5 – ZL 4 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	529.253,15 <i>+575.468,44</i> <i>-46.215,29</i>	111.143,16 <i>+120.848,37</i> <i>-9.705,21</i>	640.396,31 <i>+696.316,81</i> <i>-55.920,50</i>
CENA DÍLA CELKEM	5.585.704,05	1.172.997,85	6.758.701,90

2. DPH bude stanoveno a hrazeno v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

4. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím

zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla rada města na 92. jednání dne 28.04.2026 usnesením č. RM/2205/92/2026.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list 4 vč. oceněného položkového rozpočtu

V Bílovci dne 30.4.2026

V Ostravě dne 30.4.2026

.....

Za Objednatele:

Martin Holub

starosta města

.....

Za Zhotovitele:

Petr Pašanda

jednatel