

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman

dále jako „**kupující**“ a

Prodávající: **KANONA a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B20718
IČO 04163664
DIČ CZ04163664
se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
zástupce Ondřejem Kokešem, předsedou správní rady

dále jako „**prodávající**“, kupující a prodávající společně také jako „**smluvní strany**“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**ZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně – vnitřní vybavení**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2025-031908, kupní smlouvu (tato smlouva dále jako „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 a 2 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu dodávky, a to v provedení víceprací a méněprací. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 1 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.
4. Změna závazku dle ZL č. 2 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Článek II

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se ZL č.1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Původní celková cena dle smlouvy v Kč bez DPH	1.177.760,00 Kč
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	106.550,00

Hodnota méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-111.750,00
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.172.560,00

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 a 2

Za kupujícího

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za prodávajícího



KANONA a.s.
Ondřej Kokeš
předseda správní rady

ZMĚNOVÝ LIST Název	ZL 01
------------------------------	--------------

Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně - vnitřní vybavení		
Objekt:	SO 01		
Předkládá:	KANONA a.s.	Datum:	19.03.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
N17 - rozměr cca 800/1600/750 N18 - rozměr cca 450/550/550

1.2 Popis nového řešení:
N17 - rozměr 870/2030/750, N18 - rozměr 460/700/700

2 Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku uživatele byly vybrány výrobky stejného technického provedení a větších rozměrech

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/> ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>		NE
---	--	--	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>		NE
-------------------------------	---	--	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 4
---	----------------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	58 880,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	58 800,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-80,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS	za AD:	za uživatele	za objednatele
KANONA a.s.	ERV s.r.o.	CE-ING s.r.o.	ZZS KHK	Královéhradecký kraj



3685 - ZZS Jičín										
1	2	3	4	5						
položka č.	pož. rozměr	rozměr dod	pův cena	počet	pův. cena		počet	nová cena		odstavec
					celkem	nová cena		celkem		
N18 - konferenční stolek	cca 450/550/550	460/700/700	-4930	8	-39440	4930	8	39440	4	
N17 - pohovka	cca 800/1600/750	870/2030/x750	-9720	2	-19440	9680	2	19360	4	

ZL odstavec 4 méněpráce vícepráce rozdíl ceny
-58880 58800 -80

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 02	
Název					
Stavba:		ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně - vnitřní vybavení			
Objekt:		SO 01			
Předkládá:		KANONA a.s.	Datum:		19.03.2026
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
N31 - rozměr cca 1950/1700/590, N3E - rozměr cca 2000/850/600, N37 - rozměr cca 2200/2000/650					
1.2 Popis nového řešení:					
N31 - rozměr 1950/1450/590, N3E - rozměr 1500/850/600, N37 - 2200/2200/650					
2 Zdůvodnění změny:					
Rozměry byly upraveny dle skutečného zaměření jedná se o změny, které vznikly nekoordinací PD					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			<input type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input type="checkbox"/> NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:			<input checked="" type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input type="checkbox"/> NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-52 870,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	47 750,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			-5 120,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
KANONA a.s.	ERV s.r.o.	CE-ING s.r.o.	ZZS KHK	Královéhradecký kraj	

3685 - ZZS Jičín

1	2	3	4	5					
položka č.	pož. rozměr	rozměr dod	pův cena	počet	pův. cena celkem	nová cena	počet	nová cena celkem	odstavec
N31 - skříň s posuvnými dveřmi a pol	cca 1950/1700/590	1950/1450/590	-15510	1	-15510	14260	1	14260	6
N36 - kuchyňská linka	cca 2000/850/600	1500/850/600	-16100	1	-16100	12600	1	12600	6
N37 - vestavná skříň	cca 2200/2000/650	2200/2000/650	-21260	1	-21260	20890	1	20890	6

	méněpráce	vícepráce	rozdíl ceny
ZL odstavec 6	-52870	47750	-5120

