

## Dodatek č. 3

KRPJ-5938-22/ČJ-2025-1600VZ

Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka

KRPJ-5938-15/ČJ-2025-1600VZ

---

I.

### 1.1. Objednatel:

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 27033881/0710  
Pověření pracovníci objednatele  
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

### 1.2. Vykonavatel (TDS):

#### **WIDMANN, s.r.o.**

se sídlem: Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou  
zastoupená: Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem společnosti  
IČO: 25518992  
DIČ: CZ25518992  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 128982971/0300  
pověřený pracovník  
vykonavatele:



zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29892

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 10. 2. 2025 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-5938-15/ČJ-2025-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 č. j. KRPJ-5938-18/ČJ-2025-1600VZ ze dne 27. 2. 2026, a Dodatku č. 2 č. j. KRPJ-5938-20/ČJ-2025-1600VZ ze dne 29. 4. 2026, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při realizaci zabezpečení EPS a doplnění chlazení serveroven níže uvedených budov včetně stavebních úprav pro budoucí projekt Moderní komunikační infrastruktura (MKI).

III.

Zhotovitel předává objednateli dílo bez vad a nedodělků v termínu stanoveném smlouvou o dílo. Dílo je provedeno odpovídající hodnotám a kritériím uvedených v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Z důvodu více prací vzniklých při realizaci díla, které byly smluvními stranami odsouhlaseny, ale současně vyžadují vydání nového právního aktu, tj. stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze strany MV ČR, nemůže objednatel převzít dokončené dílo do doby vydání tohoto právního aktu.

Po vydání právního aktu bude sepsán dodatek smlouvy na více práce z důvodu prodloužení termínu uvedeném v Dodatku č. 2.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohody na uzavření tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 10. 2. 2025, č. j. KRPJ-5938-15/ČJ-2025-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 č. j. KRPJ-5938-18/ČJ-2025-1600VZ ze dne 27. 2. 2026, a Dodatku č. 2 č. j. KRPJ-5938-20/ČJ-2025-1600VZ ze dne 29. 4. 2026, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu

V Lukách nad Jihlavou dne dle data  
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Ing. Zdeněk Pikolon  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*