



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00138-2025-954-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML-00138-2025-954 ze dne 15. 8. 2025

„VN II. Rybník - PD, AD“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Sabina Korbelová

se sídlem Komenského 191, 378 10 České Velenice

IČO: 062 51 501

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SML-00138-2025-954 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2025 smlouvu o dílo č. SML-00138-2025-954 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a provádět autorský dozor pro stavbu „VN II. Rybník“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla (méněpráce), která byla řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlasena a je specifikována v Zápisu z jednání dokumentační komise ze dne 7. 5. 2026, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změna rozsahu díla: Zpracování projektové dokumentace nebude obsahovat položku: Posudek (kategorizace) VD z hlediska potřeby výkonu TBD nad vodním dílem ve výši 3 000,- Kč bez DPH.

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy a čl. III odst. 1, bodu 1.1. smlouvy, které se mění a nově zní takto:

*„1. Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **201 500 Kč (slovy: dvě stě jedna tisíc pět set korun českých) bez DPH.***

1.1. Z celkové ceny projektové dokumentace činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy:

1. etapa	104 000 Kč bez DPH
2. etapa	75 000 Kč bez DPH
3. etapa	22 500 Kč bez DPH“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis z jednání dokumentační komise ze dne 7. 5. 2026

V Benešově, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

V Českých Velenicích, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Sabina Korbelová

Zápis z jednání dokumentační komise č. 10/2026 konané dne 7.5. 2026 - online

Akce: VN II. rybník – projektová dokumentace pro stavební povolení (II. ETAPA)

Přítomni za LČR:



Projektant:

Ing. Sabina Korbelová

Popis opatření:

Předmětem projektové dokumentace je záměr je rekonstrukce VN II. rybník, rekonstrukce BP a vypustného zařízení a s tím související úpravy.

Pozemky: Česká republika – Lesy České republiky, s.p.,

Rozpočtové náklady: budou řešeny v rámci prováděcí dokumentace

Financování: DVT III

Projednání postupu zpracování PD s ohledem na SOD, termíny a rozsah plnění:

Termín odevzdání II. etapy dle SoD je 31.5.2026.

Připomínky k PD, které budou zapracovány do konečné podoby PD:

Připomínky byly vzneseny v rámci předchozích VV a kontroly PD před jejím odesláním na JES a v rámci VV. Níže uvedené připomínky jsou zejména s ohledem na výši rozpočtu a drobné technické detaily.

Připomínky zjištěné v rámci kontroly PD (vůči ZL a dokladové části):

V rámci technické části nejsou k PD připomínky, PD již byla zkontrolována před odesláním na JES a připomínky byly zapracovány. Níže uvedené připomínky a požadavky budou zapracovány do prováděcí dokumentace:

- Doplnit vodočetnou lať na požerák
- Spodní výpust – detail čelem – vyznačit průchod potrubí, opevnění hráze – doplnit , že přesypání zeminou pohozy a zatravnění bude pouze nad Hn, v prováděcí dokumentaci dopsat a navrhnout ošetření kořenového balu v případě jeho porušení u dub, detail napojení potrubí a požeráku
- BP – šterkový podsyp pod potrubím – není vhodné pro VN (spíše dát podkladní beton – upravit v prováděcí PD)
- Prováděcí výkres lávky
- Prováděcí výkres ochrany stromů, včetně vyznačení, kterých v situaci ZOV (např. červený kroužek).
- Do prováděcí části Pd doplnit situaci DIO – uzavření lesní cesty (zákaz vstupu a vjezdu, případně zábrana) a situační návrh objízdné trasy (hlavně pro cyklisty), který tam bude vyvěšen.

- Do technické zprávy zpracovat podmínky z vyjádření
- *Upozorňuji na bod 1. JES „Projektová dokumentace dále připouští využití vhodné konstrukční zeminy určené pro stavbu zemních hrází, která bude na stavbu dovážena z jiných lokalit. V takovém případě je nezbytné, aby tento materiál splňoval obecné podmínky pro zasypávání (využití na povrchu terénu) dle § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být prokázáno splnění stanovených limitů prostřednictvím odpovídajících laboratorních zkoušek v rozsahu požadovaném pro využívání odpadů zasypáváním“ – musí být v prováděcí dokumentaci popsáno a zaneseno do rozpočtu.*
- *Dále v prováděcí části PD upozornit na časové omezení prací od 1.9.do 28.2.2026 a podmínku napuštění části zátopy v případě realizace po dobu 2. sezón.*

PD je zpracována v souladu se zadávacím listem a SOD v rozsahu PD pro povolení stavby, výše uvedené připomínky a podmínky DOSS budu doplněny do prováděcí PD.

Dokladová část:

Dokladová část je kompletní, včetně souhlasů vlastníků, stanovisek a vyjádření dle ZL.

V rámci prací nebyla po vzájemné domluvě zpracován posudek kategorizace vodního díla z hlediska TBD a to s ohledem na to, že vodoprávní úřad vyhodnotil stavební práce jako změnu bez vlivu na potřebu nového posouzení vodního díla.

Závěr:

Dokumentační komise schvaluje projektovou dokumentaci pro povolení stavby (II. etapa prací) k odevzdání.

Objednatel na základě tohoto zápisu a vzájemné dohody připraví dodatek k SoD na méněpráce, nebude proveden posudek kategorizace vodního díla z hlediska dohledu TBD, v hodnotě prací dle cenové nabídky zpracovatele ve výši 3 tis. Kč bez DPH.

V Benešově dne 7.5.2026

Zapsal a ověřil:



Ověřila za projektanta:
Ing. Sabina Korbelová