



Město Kuřim



MUKUP009ZPUG

Městský úřad  
Jungmannova 968/75 664 34 Kuřim  
fax +420 541 230 633  
www.kurim.cz

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ č. 2019/D/0072**  
**ze dne 11. 7. 2019 „Smlouva o zpracování projektové dokumentace**  
**a o výkonu autorského dozoru“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel**

Název: Město Kuřim  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim  
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz

(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel:**

zastoupený: Atelier RAW s.r.o.  
Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem a  
Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou – jednateli společnosti  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 59571

Sídlo: Lidická 1879/48, 602 00 Brno  
IČO: 282 99 442  
DIČ: CZ 282 99 442  
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank.as.  
Číslo účtu: 343 040 5001 / 5500

Kontaktní osoba: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín a Doc. Ing. arch. Ivan Wahla  
Telefon:   
E-mail:

(dále jen **zhotovitel**)

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2019 smlouvu o dílo č. 2019/D/0072, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby „**Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi**“ (dále jen „smlouva o dílo“) ve stanoveném rozsahu a včetně všech náležitostí dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění. Předmět smlouvy zahrnoval i výkon autorského dozoru v průběhu provádění uvedené stavby. Dne 19.7.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo na rozšíření předmětu smlouvy o projekty přeložek inženýrských sítí včetně autorského dozoru a dne 3.4.2024 dodatek č. 2 na rozšíření předmětu smlouvy o dílo o další práce.
2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o práce podrobně vymezené v čl. III tohoto dodatku.

## III. Podrobné vymezení předmětu dodatku

Článek 2 Předmět smlouvy se doplňuje o následující práce:

1. Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) o návrh a rozmístění retenčních těles v souladu s výkladem metodiky „Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem“ na základě hydrotechnických výpočtů zpracovaných externím specialistou včetně vzájemné komunikace nad problematikou a včetně zajištění vyjádření BVK.
2. Zpracování výkazu výměr pro doprojektovaná retenční tělesa a dále provedení přesunů výdajů v rozpočtu stavby dle požadavků dotací, obdržených při hodnocení projektu v rámci ex-ante analýzy rizik.
3. Úpravy a rozšíření projektu plynoucí z dodatečného požadavku objednatele na umístění kamer a WIFI na sloupy VO na náměstí – doprojektování kabelových rozvodů NN a přívodu optických datových kabelů v chráničkách.
4. Zpracování projektu interiéru objektu pro výstavy (SO 705) včetně úprav v jeho profesních částech, dotčených návrhem interiéru.
5. Úpravy a rozšíření projektu v souvislosti s umístěním pobočky České pošty nově do objektu č.p. 844/5 na náměstí Osvobození (rozšíření podesty schodiště, opěrná zeď, zábradlí).

## IV. Lhůty plnění

Článek 3 Lhůty plnění, odst. 1 se doplňuje o lhůtu dokončení zpracování projektu interiéru:

### 1.6. Lhůta plnění – Zpracování projektu interiéru objektu pro výstavy (SO 705)

Zhotovitel předá objednateli projekt interiéru ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 x v digitální podobě na CD/DVD nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku č.3.

### 1.7. Lhůta plnění pro ostatní práce dle dodatku č. 3 – předávání objednateli průběžně dle potřeb stavby.

## V. Cena předmětu dodatku

1. Cena za plnění, která jsou předmětem tohoto dodatku, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku činí:
  - 1.1 Vícepráce na dopracování DPS o návrh retenčních těles

cena bez DPH	70 000,- Kč
DPH 21 %	14 700,- Kč
cena s DPH	84 700,- Kč
  - 1.2 Doplnění a úpravy výkazu výměř

cena bez DPH	10 000,- Kč
DPH 21 %	2 100,- Kč
cena s DPH	12 100,- Kč
  - 1.3 Úpravy a rozšíření projektu – umístění kamer a WIFI

cena bez DPH	70 000,- Kč
DPH 21 %	14 700,- Kč
cena s DPH	84 700,- Kč
  - 1.4 Zpracování projektu interiéru

cena bez DPH	365 000,- Kč
DPH 21 %	76 650,- Kč
cena s DPH	441 650,- Kč
  - 1.5 Úpravy a rozšíření projektu v souvislosti s umístěním pobočky České pošty

cena bez DPH	15 000,- Kč
DPH 21 %	3 150,- Kč
cena s DPH	18 150,- Kč
2. Celková cena díla, navýšená o vícepráce uvedené v dodatku č. 1, 2 a v dodatku č. 3 smlouvy o dílo, činí 2 510 000 Kč bez DPH, tj. 3 037 100 Kč s DPH.

## VI. Platební podmínky

1. Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná vícepráce zhotovitele dle čl. III protokolárně převzata objednatelem jako bezvadná.
2. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

## VII. Závěrečná ustanovení

1. Všechna další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.


3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek byl schválen Radou města Kuřimi č. 13/2026 dne 29.4.2026.

V Kuřimi dne 19. 5. 2026


V Brně dne 13. 5. 2026

Za objednatele:




Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města

Za zhotovitele:



Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín



Doc. Ing. arch. Ivan Wahla