





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 7												
ÚSEK: ASŘ														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry ocelových konstrukcí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNIGEO a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 22.4.2026</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: _____</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 22.4.2026	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			MAIL: _____
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 22.4.2026												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____												
		FAX: _____												
		MAIL: _____												
PŘEDMĚT ZMĚNY: nátěry ocelových konstrukcí, neuvedených v rozpočtu prací DOTČENÉ MÍSTO: přeháněcí klece ODKAZ NA VÝKRESY: projekt ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.7 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: nátěry ocelových konstrukcí původně neuvedené v rozpočtu prací														
 POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2026														
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
														
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – 		4.5.2026												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 7																		
ÚSEK: ASŘ																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry ocelových konstrukcí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNIGEO a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 22.4.2026</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 22.4.2026	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____							
KOMU: OI MMB	OD: UNIGEO a.s.	DATUM: 22.4.2026																		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																		
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____																		
	MAIL: _____																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: nátěry ocelových konstrukcí, neuvedených v rozpočtu prací DOTČENÉ MÍSTO: přeháněcí klece ODKAZ NA VÝKRESY: projekt ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.7 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="2">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">26 627,97 Kč</td><td style="text-align: right;">5 591,87 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">26 627,97 Kč</td><td style="text-align: right;">5 591,87 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">PODPIS NAVRHOVATELE:</td><td style="text-align: right;">DATUM: 22.4.2026</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				Cena bez DPH	DPH	Vícepráce:	26 627,97 Kč	5 591,87 Kč	Méněpráce:			Rozdíl:	26 627,97 Kč	5 591,87 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 22.4.2026
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																				
	Cena bez DPH	DPH																		
Vícepráce:	26 627,97 Kč	5 591,87 Kč																		
Méněpráce:																				
Rozdíl:	26 627,97 Kč	5 591,87 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 22.4.2026																		
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="2">VYJÁDŘENÍ: <i>Přeháněcí klece mají nátěr vykázany!</i> <i>Nátěr není zmíněn ve VV pouze u sloupů</i> <i>OD ADP: oplocení lavolek</i></td><td></td></tr><tr><td style="text-align: right;">PODPIS:</td><td style="text-align: center;">_____</td><td style="text-align: right;">DATUM: 5.5.2026</td></tr></table>			VYJÁDŘENÍ: <i>Přeháněcí klece mají nátěr vykázany!</i> <i>Nátěr není zmíněn ve VV pouze u sloupů</i> <i>OD ADP: oplocení lavolek</i>			PODPIS:	_____	DATUM: 5.5.2026												
VYJÁDŘENÍ: <i>Přeháněcí klece mají nátěr vykázany!</i> <i>Nátěr není zmíněn ve VV pouze u sloupů</i> <i>OD ADP: oplocení lavolek</i>																				
PODPIS:	_____	DATUM: 5.5.2026																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	_____	_____	_____												
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																		
_____	_____	_____																		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – _____</td><td style="width: 40%; text-align: right;">4.5.2026</td></tr></table>			SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – _____	4.5.2026																
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – _____	4.5.2026																			

Zoo Brno - Rozšíření výběhu ledního medvěda - ZL 7

1	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - nátěr dvakrát	m2	175,184	152,00	26 627,97	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Cena celkem bez DPH 26 627,97 Kč

DPH 21 % 5 591,87 Kč

Cena celkem včetně DPH 32 219,84 Kč

