

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3010H1160012 ze dne 31. 10. 2016**

### **I.**

#### **Účastníci smlouvy**

##### **1) Objednatel:**

###### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

##### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Roman Pivoňka, investiční referent**

a

##### **2) Zhotovitel:**

Projektový atelier PMT s. r. o.

IČ: 281 40 320 – společnost není plátcem DPH

Karla Uhlíře 2747/6

České Budějovice 370 06

##### **Doručovací adresa:**

Projektový atelier PMT s. r. o.

Karla Uhlíře 2747/6

České Budějovice 370 06

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Petr Luňáček**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Luňáček**

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

#### **dodatek smlouvy o dílo**

### **II.**

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev.č. 3010H1160012 ze dne 31.10.2016 na akci (dále jen „smlouva“):

**„NKP SZ Třeboň – PD – prostory pro návštěvníky a provozní prostory správy zámku“**

### III.

#### **Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

**B/ dokončení a předání předmětu díla:**

**do 31. 3. 2018**

Z provozních důvodů, aby nedocházelo k narušení provozu instituce Státního oblastního archivu Třeboň. Dále z důvodu provedení restaurátorských záměrů na požadované prvky jednotlivých profesí.

### IV.

#### **Cena díla - (článek VI. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: **510 000,- Kč bez DPH (společnost není plátcem DPH)**

**(slovy: pětsetdesettisíc korun českých)**

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: **93 000, Kč bez DPH (společnost není plátcem DPH)**

**(slovy: devadesátitřítisíc korun českých)**

Dodatečné méně práce:

Změnový list č. 2.: **6 000, Kč bez DPH (společnost není plátcem DPH)**

**(slovy: šesttisíc korun českých)**

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

**597 000,- Kč bez DPH (společnost není plátcem DPH)**

**(slovy: pětsetdevadesátsedmtisíc korun českých)**

### V.

#### **Závěrečná ustanovení:**

**4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3010H1160012 ze dne 31. 10. 2016 č. j.: NPÚ – 430/84967/2016 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 25. 9. 2017

V Českých Budějovicích dne 25. 9. 2017

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**Ing. Petr Luňáček**  
jednatel