

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1115/2025 ze dne 22.09.2025

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo
Zastoupeno: Mgr. Františkem Koudelou, starostou města
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MusicData s.r.o.
Zastoupena: Tomášem Ouředníčkem, jednatelem
Sídlo: Pražská 674/156, 642 00 Brno
IČO: 26227142
DIČ: CZ26227142
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1115/2025:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 11.2. Smlouvy o dílo č. 1115/2025 ze dne 22.09.2025 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně rozsahu díla v rámci akce „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum – dodávky vybavení pro KKC – nové vyhlášení**“ – část 4 VZ - Elektro vybavení + ostatní prostory.

2. Vlivem aktuálně vyvstalých objektivních technických změn a provozních požadavků, které vyvstaly v průběhu realizace a jsou nezbytné pro řádné dokončení a budoucí provozuschopnost díla, dochází k úpravě položkového rozpočtu. Tyto dodatečné dodávky a stavební práce spočívající v modernizaci ovládání (Bluetooth moduly), optimalizaci audio řetězce (zesilovače) a estetickém sjednocení (nábytkové racky) jsou nezbytné pro funkční integritu celého systému. Úprava množství reproboxů reaguje na aktuální postup etapizace stavby. Změna zhotovitele těchto prvků není možná z technických důvodů, neboť by způsobila nekompatibilitu s již instalovaným technickým vybavením a neúměrné zvýšení nákladů na straně objednatele v důsledku nutnosti rekonfigurace celého audio-systému jiným dodavatelem.
3. Celá změna závazku je realizována v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**. Jedná se o dodatečné dodávky a stavební práce od původního zhotovitele, které jsou nezbytné a u nichž změna zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů (zajištění kompatibility a provozní kontinuity). Hodnota všech těchto změn (víceprací) činí 132 887,21 Kč bez DPH, což představuje nárůst o cca 6 % původní hodnoty závazku, čímž je dodržena zákonná podmínka nepřekročení limitu 50 % hodnoty původního závazku. Realizací těchto úprav se zároveň nemění celková povaha původní veřejné zakázky.

II. Změna ceny díla

1. V souvislosti se změnou rozsahu díla sjednanou v tomto dodatku dochází k následující úpravě ceny díla:
 - **Původní celková nabídková cena bez DPH: 2 209 233,09 Kč**
 - **Hodnota víceprací bez DPH: 132 887,21 Kč**
 - **Hodnota méněprací bez DPH: 210 016,00 Kč**
2. Celková cena díla stanovená v čl. 4 odst. 4.1. smlouvy se mění a nově činí:
 - **Celková nabídková cena bez DPH: 2 132 104,30 Kč**
 - **DPH z nabídkové ceny (21 %): 447 741,90 Kč**
 - **Celková nabídková cena včetně DPH: 2 579 846,20 Kč**
3. Článek 4 odst. 4.1. smlouvy se tímto dodatkem v celém rozsahu nahrazuje textem uvedeným v bodě 2 tohoto článku dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list včetně položkového rozpočtu (výkazu výměr)

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Znojma dne 27.04.2026 usnesením č. 180/2026 bodem č. 5925

Ve Znojmě dne

Za objednatele: Elektronický podpis: 11.5.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Mgr. František Koudela, starosta města

Za zhotovitele:

Tomáš
Ouředníček

Digitálně podepsal Tomáš
Ouředníček
Datum: 2026.05.07 11:14:25
+02'00'

Tomáš Ouředníček, jednatel MusicData s.r.o.