

Změnový list č. 1 ze dne 20. 9. 2017

Název stavby:	MŠ Albrechtická č.p. 503 – oprava chodníku
Číslo smluvního vztahu:	1125/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu /termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Chodník opraven v celé ploše původního chodníku. Termín dokončení 22. 9. 2017	
<u>Nové řešení:</u> Odstranění části původního chodníku bez náhrady se zatravněním. Nový termín dokončení 5. 10. 2017.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dle požadavku MŠ Albrechtická byla zrušena část chodníku. Odstraňování chodníku probíhalo z bezpečnostních důvodů o víkendu 16. – 17. 9. Založení trávníku v části vybouraného chodníku vyžaduje posunutí termínu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.09.2017
Nový termín dokončení díla:	05.10.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 21.09.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 21.09.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 21.09.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 21.09.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 21.09.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 21.09.2017

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet