

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 30. 7. 2025
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Mgr. Radovanem Gaurou, ředitelem

IČO: 00601411

DIČ: CZ00601411

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Radovan Gaura, tel.: +420 604 179 712

(dále jen „objednatel“)

2. TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava Poruba

zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva

IČO: 02162083

DIČ: CZ02162083

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11340.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Maňas, hlavní stavbyvedoucí, tel.: + 

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Rekonstrukce venkovního hřiště“ na Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.

3. Vícepráce a méněpráce vyvstaly z požadavku objednatele, kdy v průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že v rámci objektu SO 08 – PING – PONG nebude provedena multifunkční stěna vč. souvisejících konstrukcí. Další změny nastaly z požadavku objednatele na sanaci zídky areálového oplocení, posílení systému odvodnění dvorní vpustí, zhotovení okapového chodníku podél budovy v části objektu SO 10 – komunikace zatravnovací tvarovky, úprava dimenze základových patek v rámci objektu SO 13 – kryté stání-kola a popelnice. Stabilizace podloží pod pingpongovými stoly a provedení pásu z dekorativního kačírku, odděleného plastovou obrubou, mezi běžeckou dráhou a oplocením areálu.
4. Bližší specifikace víceprací a méněprací jsou podrobně popsány v evidenčních listech změny stavby č. ZL 06 – ZL 13, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že vícepráce a méněpráce upravené tímto dodatkem nemají vliv na termín plnění díla. Ke změně termínu odevzdání stavby dochází z důvodu omezení provádění stavebních prací v době konání maturitních zkoušek. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu odevzdání stavby do 10. 6. 2026.
6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se prodlužuje doba plnění, dosavadní text se ruší a nahrazuje takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 250 dnů** od výzvy objednatele k předání staveniště a nejpozději v poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) cena sjednaných víceprací činí 198 245,23 Kč bez DPH

b) cena méněprací dle přiložených rozpočtů činí 198 245,23 Kč bez DPH

c) cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 18 646 546,62 Kč

DPH 21 % 3 915 774,79 Kč

Cena včetně DPH 22 562 321,41 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřenými elektronickými podpisy.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30. 7. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby č. 06–13

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

Mgr.
Radovan
Gaura

Digitálně podepsal
Mgr. Radovan
Gaura
Datum: 2026.05.20
08:09:47 +02'00'

.....
za objednatele

Mgr. Radovan Gaura
Ředitel školy

Jaroslav
Jedinák

Digitálně podepsal
Jaroslav Jedinák
Datum: 2026.05.20
08:12:55 +02'00'

.....
za zhotovitele

Jaroslav Jedinák
Předseda představenstva

