

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 14.05.2025

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek č. 1“) mezi:

1. Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

[REDACTED]
ID datové schránky: b4hbqav
IČ: 00274101

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený: Martin Šmíd, starosta města

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Miroslav Manžel

ve věcech technických: Miroslav Beránek

2. Zhotovitel: Společnost Štěpánov
VPK Suchý s.r.o. (Správce společnosti)
Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

tel.:

e-mail:

ID datové schránky: k5pbaia

IČ: 27085201

DIČ: CZ27085201

Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupený: Ladislav Suchý, jednatel

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, [REDACTED]

ve věcech technických: Lukáš Vokřál, [REDACTED]

a

KAVE Bau s.r.o. (Společník)
K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

tel.:

e-mail:

ID datové schránky: kyy4jtu

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

Zastoupený: Petr Veselý, jednatel

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy na dílo „**Splašková kanalizace Štěpánov**“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

1. Změna smlouvy

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 6, odst. 6.2. smlouvy s tím, že tento odstavec se nahrazuje ustanovením následujícího znění:

„Původní termín realizace nejpozději do 12 měsíců ode dne převzetí staveniště (12.6.2025 – 11.6.2026) se prodlužuje do 30.9.2026. K prodloužení termínu dokončení dochází na základě požadavku celoplošné opravy komunikace č. III/32218 jeho vlastníkem, tj. Pardubickým krajem a ve správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje, v intravilánu obce Štěpánov.“

2 Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.2 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

2.3 Tento dodatek č.2 smlouvy se vyhotovuje v elektronickém originále.

2.4 Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č.2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

29.9 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 89/4/2026-I ze dne 18.05.2026.

V Přelouči dne 20.5.2026

V Zásmukách dne 20.5.2026

Objednatel
Město Přelouč
Martin Šmíd – starosta města

Zhotovitel
VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý – jednatel