

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 533000539	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/003424/2025/Kov
Název akce: Zirmova - přeložka hlavního vodovodu	Org: 26316

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky,

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **AFRY CZ s.r.o.**
též „příkazník“ se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45306605 DIČ: CZ45306605
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. C 8073

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Martin Čmiel, prokurista AFRY CZ s.r.o.

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace ČKAIT)

Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby č. autorizace ČKAIT)

Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic
č. účtu: 2115303107/8150

Číslo SOD zhotovitele: 533000539	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/ SOD/003424/2025/Kov
Název akce: Zirmova - přeložka hlavního vodovodu	Org: 26316

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/ SOD/003424/2025/Kov ze dne 18. 12. 2025 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna hlavního inženýra projektu, rozšíření předmětu smlouvy, změna ceny a změna lhůty plnění, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily v souladu se Změnovým listem č. 1 k projektové dokumentaci.

III. Znění dodatku

Předmětným dodatkem se mění čl. I. Smluvní strany odst. 2 Zhotovitel, kde bude nově uvedeno:

Zástupci zhotovitele

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: Ing. Šárka Juřeniková (autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 42336)

tel.: +420 732 941 768

e-mail: juresa@seznam.cz

Předmětným dodatkem se mění čl. III. odst. 2 Předmět smlouvy, kde bude nově uvedeno:

Povrch komunikace v ul. Jana Zrzavého bude upraven rozšířením stávající smíšené stezky pro pěší a cyklisty ze šířky ze šířky 2 m na minimální šířku 3 m. PD bude zpracována v souladu s Technickým manuálem řešení cyklistické infrastruktury a komunikací pro pěší, který je k dispozici na odkaze: <https://kam.olomouc.eu/s/technicky-manual-cyklisticke-infrastruktury-a-komunikaci-pro-pesi/>

Předmětným dodatkem se mění čl. VI. odst. 1 Lhůta plnění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

- | | |
|---|---|
| a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) | do 1. 8. 2026 |
| b) Dokladová část a podání žádosti na stavební úřad | do 31. 10. 2026 |
| c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | do 2 měsíců
od získání povolení záměru |

Předmětným dodatkem se mění a nově zní čl. VII. odst. 1 Cena a platební podmínky následovně:

- Celková cena předmětu smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele na vyhotovení projektové dokumentace a je členěna podle majetkových částí stavby. Náklady na PD jsou rozděleny na vodovodní část a dopravní část. Toto členění je závazné pro fakturaci, účetní evidenci i dokládání obnovy dle metodického pokynu MZe č. j. 9353/2020-15132 a skládá se z následujících částí:

a) Průzkumy a studie

	původní cena vodohospodářská část	cena dopravní část dle Dodatku č. 1	nová cena navýšení na částku
Cena za část a) bez DPH:	162 356,00 Kč	-	-
DPH za část a):	34 094,76 Kč	-	-
Cena za část a) s DPH:	196 450,76 Kč	-	-

Číslo SOD zhotovitele: 533000539	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/003424/2025/Kov
Název akce: Zirmova - přeložka hlavního vodovodu	Org: 26316

b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ), vodohospodářská a navýšení o dopravní část

	původní cena vodohospodářská část	cena dopravní část dle Dodatku č. 1	nová cena navýšení na částku
Cena za část b) bez DPH:	383 492,00 Kč	123 000,00 Kč	506 492,00 Kč
DPH za část b):	80 533,32 Kč	25 830,00 Kč	106 363,32 Kč
Cena za část b) s DPH:	464 025,32 Kč	148 830,00 Kč	612 855,32 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru

	původní cena vodohospodářská část	cena dopravní část dle Dodatku č. 1	nová cena navýšení na částku
Cena za část c) bez DPH:	134 363,00 Kč	34 850,00 Kč	169 213,00 Kč
DPH za část c):	28 216,23 Kč	7 318,50 Kč	35 534,73 Kč
Cena za část c) s DPH:	162 579,23 Kč	42 168,50 Kč	204 747,73 Kč

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

	původní cena vodohospodářská část	cena dopravní část dle Dodatku č. 1	nová cena navýšení na částku
Cena za část d) bez DPH:	434 999,00 Kč	41 000,00 Kč	475 999,00 Kč
DPH za část d):	91 349,79 Kč	8 610,00 Kč	99 959,79 Kč
Cena za část d) s DPH:	526 348,79 Kč	49 610,00 Kč	575 958,79 Kč

Cena za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	původní cena vodohospodářská část	cena dopravní část dle Dodatku č. 1	nová cena navýšení na částku
Cena za část a) až d) bez DPH:	1 115 210,00 Kč	198 850,00 Kč	1 314 060,00 Kč
DPH za část a) až d):	234 194,10 Kč	41 758,50 Kč	275 952,60 Kč
Cena za část a) až d) s DPH:	1 349 404,10 Kč	240 608,50 Kč	1 590 012,60 Kč

e) Autorský dozor:

	původní cena vodohospodářská část	cena dopravní část dle Dodatku č. 1	nová cena navýšení na částku
Cena za část e) bez DPH:	110 289,00 Kč	6 150,00 Kč	116 439,00 Kč
DPH za část e):	23 160,69 Kč	1 291,50 Kč	24 452,19 Kč
Cena za část e) s DPH:	133 449,69 Kč	7 441,50 Kč	140 891,19 Kč

V ceně je účast na kontrolním dnu 1x týdně

Celková cena za části a) až e):

	původní cena vodohospodářská část	cena dopravní část dle Dodatku č. 1	nová cena navýšení na částku
Cena za část a) až e) bez DPH:	1 225 499,00 Kč	205 000,00 Kč	1 430 499,00 Kč
DPH za část a) až e):	257 354,79 Kč	45 050,00 Kč	300 404,79 Kč
Cena za část a) až e) s DPH:	1 482 853,79 Kč	248 050,00 Kč	1 730 903,79 Kč

Dále se doplňuje a mění čl. VII. o odst. 10 a 11:

- Fakturace předmětu smlouvy bude samostatně za částí stavby související s vodovodem a komunikací (dopravní část) formou rozpadu.
- Zhotovitel je povinen uvádět členění ceny ve všech fakturách ve stejném rozsahu a struktuře jako v tomto článku smlouvy.

IV.

Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a opatřena autorizovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky.

Číslo SOD zhotovitele: 533000539	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/003424/2025/Kov
Název akce: Zirmova - přeložka hlavního vodovodu	Org: 26316

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátorky	Ing. Martin Čmiel prokurista AFRY CZ s.r.o.

