

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednatele: 2016/OSM/0639/DDIL, Číslo u zhotovitele: OSM 160038, ze dne 26. 9. 2016
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím – starosta MŠ Praha 9
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller – vedoucí OTPI
IČO: 000 63 894
DIČ: CZ0006389438
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r. o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
zastoupený: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Stodolovou, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková, Ing. Jiří Pospíšil
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Smolík, Ing. Martin Škopek
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 9. 2016 (dále jen „SoD“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2016 a č.2 ze dne 26.6.2017 na veřejnou zakázku „**Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská**“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (**vícepráce**) postupuje dle **§ 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)** upravující **změny závazků** ze smluv uzavřených podle **zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZZVZ posuzují již podle dle **§ 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ**, v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného **zápočtu víceprací a méně prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ**, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem **vyhradil tuto změnu závazků**.

Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to z následujících důvodů:

- a) Úpravy dle požadavků z kontrolní prohlídky zástupce Hasičského záchranného sboru, a to
- doplnění nouzového osvětlení
 - úpravy vedení VZT

b) Úpravy vyplývající z návrhu interiéru:

- přeložení místa vstupu slaboproudu do objektu ZŠ
- změny ve vedení elektroinstalací
- úprava přípojky NN
- úprava elektroinstalace u tabulí

c) Úpravy vyplývající z požadavků na zvýšení standardu budovy a snížení energetické náročnosti:

- změna vnitřních dřevěných dveří na hliníkové pol. 10-12 z důvodu životnosti frekventovaných výplň otvorů
- změna podlahy v gymnastickém sále z lina na sportovní podlahu OMNISPORT
- odečet nivelační stěrky podlah pod dlažbou, z důvodu provedení nivelačních podlah
- změna podhledu v gymnastickém sále na akustický
- doplnění HUP
- provedení nouzové linky do výtahu z recepce a kabinetu
- provedení červené barvy na fasádě v nejvyšším příplatkovém pásmu
- provedení keramické dlažby na koso pro lepší estetický detail u napojení na stěny
- provedení keramického pásku ve vyšší cenové hladině pro udržení kontextu architektury s areálem ZŠ Špitálská
- úprava schématu připojení plynových kotlů pro zajištění kompatibility obsluhy budov MČ PHA 9
- provedení přípravy pro ovládání rozdělovačů podlahového topení
- provedení revizní šachty kanalizace dle dodatečného požadavku PVK
- doplnění větracích mřížek pro odvětrání místností zázemí objektu
- odečet spádové vrstvy spěchy – nahrazeno technologií spádových klínů izolantu
- změna vnitřního osvětlení na zdroje LED-technologie z důvodu snížení spotřeby a požadavků na údržbu

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 rozsah díla vymezený v SoD ve znění Dodatku č. 1 a 2, a to tak, že **specifikace díla uvedená v čl. II., bod 2.1 se doplňuje a nově zní:**

„2.1 *Předmětem díla dle této smlouvy je výstavba nového čtyřpodlažního pavilonu Základní školy Špitálská. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem „Pavilon ZŠ Špitálská“ (zpracovatel Ing. Miroslav Klimeš, Sídlo: 16400 Praha - Nebušice, Na závěži 45, IČO: 67404171). Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Předmět díla se upravuje v části zabezpečení stavební jámy, založení objektu a bourání konstrukcí, vše specifikováno v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě.“ Předmět díla se dále upravuje v části Zemní práce - bourání, Základy, Svislé a kompletní konstrukce, Nosné a výplňové zdivo, Vodorovné konstrukce železobetonové, Úprava povrchů vnější, Povlakové krytiny, Izolace tepelné – střechy, Plastová okna a dveře, Záchytný systém, Zimní opatření, Vnitřní kanalizace a Elektroinstalace silnoprůd, vše specifikováno v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě.“ Předmět díla se dále upravuje v části*

Elektroinstalace silnoprůd, Vzduchotechnika, ÚT, Povlakové podlahy, Obklady keramické a Akustická opatření vše specifikováno v Příloze č. 1 Dodatku č.3 ke Smlouvě."

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. V., bod 5.1 SoD ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 nově zní:**

„Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 je stanovena ve výši:

Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH: 38.311.135,- Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH: 1.933.260,- Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH 3.391.245,- Kč

Cena celkem bez DPH: 39.769.120,- Kč

(Slovy: TřicetDevětMilionůSedmSetŠedesátDevětTisícStoDvacet korun českých)

DPH 21%: 8.351.515,20- Kč

Celková cena díla vč. DPH: 48.120.635,20,- Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3."

*Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č.3 se mění doba plnění a to tak, že **čl. 3.1 SOD se mění takto:***

2.1.Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 369 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle čl. IX této SOD s ohledem na klimatické vlivy

3. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.



Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou, Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze dne 25. 09. 2017

V Praze dne 28. 9. 17



Zhotovitel

Rekapitulace ZŠ Špitálská k dodatku č.3

Oddíl	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Požadavky z kontrolní prohlídky HZS			
Nouzové osvětlení navýšení dle požadavku ZHS	126 641	26 595	153 235
Změny VZT	147 011	30 872	177 883
Požadavky vyplývající návrhu Interieru			
Přeložka slaboproudu do objektu	20 927	4 395	25 321
Změny elektroinstalace - přílvody	236 483	49 661	286 144
Připojka NN	75 690	15 895	91 585
Pojistky, trafa, tabule	61 882	12 995	74 878
Zvýšení standardu budovy a snížení energetické náročnosti budovy			
Změny vnitřních dveří na hliníkové(pol. 10-12)	557 059	116 982	674 042
Změna povlakové podlahy v gymnastickém sálu a nářadovně	186 905	39 250	226 156
Odečet nivelační stěrky pod keramické dlažby	-89 000	-18 690	-107 689
Akustický podhled gymnastický sál 200m2-změna + odečet akustického obkladu	-129 524	-27 200	-156 724
HUP	53 200	11 172	64 372
Tel. linka výtah	14 900	3 129	18 029
Příplatek barva fasáda	14 400	3 024	17 424
Příplatek za kladení dlažby na koso	22 820	4 792	27 613
Příplatek za KLINKER pásek glazovaný	46 500	9 765	56 265
Vytápění - změna připojení kotlů	55 690	11 695	67 385
Výtrubkování trubkou ohebnou pr.16 pro slaboproudé vedení k rozdělovačům topení 211m	7 596	1 595	9 191
Revizní šachta u vsaku požadavek PVK	13 000	2 730	15 730
Stěnové mřížky viz. PD VZT	11 700	2 457	14 157
Odečet spádové vrstvy střechy	-464 564	-97 558	-562 122
Změna svítidel na LED	488 667	102 620	591 287

Celkem	1 457 985	306 177	1 764 162
---------------	------------------	----------------	------------------

Celkem méněpráce -1 933 260

Celkem vícepráce 3 391 245

ERIS spol. s
hlavní stavby
Náchodská 24
193 00 Praha

Nouzové osvětlení dle požadavku ZHS

Elektro komplet

Specifikace	MJ	množ.	jed. materiál	celk. materiál	jedn. montáž	celk. montáž	celkem MJ	celkem mat.+mont.
Kabely a úložný materiál								
I-CHKE-V-VJ 5X1,5 FE180/P60-R B2CAS	m	190	68,51 Kč	13 016,90 Kč	24,44 Kč	4 643,60 Kč	92,95 Kč	17 660,50 Kč
I-CHKE-V-VJ 3X1,5 FE180/P60-R B2CAS	m	340	43,29 Kč	14 718,50 Kč	19,63 Kč	6 674,20 Kč	62,92 Kč	21 392,80 Kč
CYKY 5x1,5	m	170	9,00 Kč	1 530,00 Kč	10,00 Kč	1 700,00 Kč	19,00 Kč	3 230,00 Kč
SB 6,3x35	ks	1600	6,24 Kč	9 984,00 Kč	13,00 Kč	20 800,00 Kč	19,24 Kč	30 784,00 Kč
Příchytka 6718E	ks	1600	6,76 Kč	10 816,00 Kč	4,94 Kč	7 904,00 Kč	11,70 Kč	18 720,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Svítlidla a příslušenství								
Svítlidlo N LED Piktogram v LED svítidla	ks	0	1 577,94 Kč	0,00 Kč	327,60 Kč	0,00 Kč	1 905,54 Kč	0,00 Kč
Modul nouzového zdroje v LED svítidla	ks	0	1 047,02 Kč	0,00 Kč	552,50 Kč	0,00 Kč	1 599,52 Kč	0,00 Kč
Samolepící piktogramy	ks	45	88,25 Kč	3 971,25 Kč	56,94 Kč	2 562,30 Kč	125,19 Kč	5 633,55 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přístroje								
Jistič 1pólový B/6-16A	ks	4	70,00 Kč	280,00 Kč	10,00 Kč	40,00 Kč	80,00 Kč	320,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní								
Stavební přípomoc, sekání, průrazy	kpl	1	3 412,50 Kč	3 412,50 Kč	11 537,50 Kč	11 537,50 Kč	14 950,00 Kč	14 950,00 Kč
Zpracování do projektové dokumentace	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Měření osvětlení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
Revize	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	5 050,00 Kč	5 050,00 Kč	5 050,00 Kč	5 050,00 Kč

DENA CELKEM			55 829,25 Kč	69 811,60 Kč	126 640,85 Kč
na podr. materiál	%	0	0,00 Kč	0,00 Kč	
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ			0,00 Kč	126 640,85 Kč	
GPV	%	0	0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem Elektro komplet			0,00 Kč	126 640,85 Kč	

Změny VZT

Přípočty :

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
	potrubí čtyřhr. skup. I, pozink plech, obvod 800/100% tvar.	12,00	m	350,00	4 200,00	150,00	1 800,00
	potrubí čtyřhr. skup. I, pozink plech, obvod 2 000/90% tvar.	89,00	m	890,00	79 210,00	330,00	29 370,00
	demontáž potrubí	101,00	m	210,00	21 210,00		0,00
	likvidace odpadu- potrubí	101,00	m	21,00	2 121,00		0,00
	montážní materiál	1,00	kpl	3 900,00	3 900,00		0,00
	doprava	1,00	kpl	5 200,00	5 200,00		0,00
	mezisoučet :				115 841		31 170

Celkem přípočty (bez DPH):

147 011 Kč

Změny elektroinstalace přílvody

Elektro komplet

Specifikace	MJ	množ.	jed. materiál	celk. materiál	jedn. montáž	celk. montáž	celkem MJ	celkem mat.+mont.
VCP:			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přívod chlazení MaR			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabel CYKY 3x50+35	m	35	535,56 Kč	18 744,60 Kč	204,12 Kč	7 144,20 Kč	739,68 Kč	25 888,80 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Připojka			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabel CYKY 3x95+70	m	15	825,24 Kč	12 378,60 Kč	287,28 Kč	4 309,20 Kč	1 112,52 Kč	16 687,80 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
RE rozvaděč - změna ze 125A na 200A			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
RE rozvaděč	ks	1	42 840,00 Kč	42 840,00 Kč	20 412,00 Kč	20 412,00 Kč	83 252,00 Kč	63 252,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přívody pro zásuvkové skříně			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CYKY-J 5x2,5	m	115	29,00 Kč	3 335,00 Kč	38,00 Kč	4 370,00 Kč	67,00 Kč	7 705,00 Kč
Jistič - 16B-3 3pól/zh.B/ 18A/6kA	ks	2	80,00 Kč	160,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80,00 Kč	160,00 Kč
Instalační krabice	ks	2	7,00 Kč	14,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7,00 Kč	14,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přeložení kabelů u potrubí VZT			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sekání, přeložení kabelů	ks	5	11,40 Kč	91,20 Kč	84,72 Kč	677,76 Kč	98,12 Kč	768,96 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatečná montáž přívodů pro žaluzie			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sekání, sádrování	m	8	11,40 Kč	91,20 Kč	84,72 Kč	677,76 Kč	98,12 Kč	768,96 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Umývárna - posun zásuvek a vypínačů			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Posuny zásuvek	kpl	2	114,24 Kč	228,48 Kč	241,92 Kč	483,84 Kč	356,16 Kč	712,32 Kč
Posuny vypínačů	kpl	5	114,24 Kč	571,20 Kč	241,92 Kč	1 209,80 Kč	356,16 Kč	1 780,80 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Podlahové zásuvky			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CYKY-J 3x2,5	m	80	19,00 Kč	1 520,00 Kč	28,00 Kč	2 240,00 Kč	47,00 Kč	3 760,00 Kč
Jistič 1pól/zh.B/ 8-16A	ks	5	80,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80,00 Kč	400,00 Kč
Zásuvky	ks	18	66,36 Kč	1 194,48 Kč	83,16 Kč	1 330,96 Kč	148,52 Kč	2 392,32 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přívod pro UPS a odvětrání schodiště			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1-CXKE(H)-R-J 5x 2,5 B2ca.s1.d0	m	35	43,44 Kč	1 520,40 Kč	30,24 Kč	1 058,40 Kč	73,88 Kč	2 578,80 Kč
CYKY-J 5x2,5	m	35	32,52 Kč	1 138,20 Kč	30,24 Kč	1 058,40 Kč	62,78 Kč	2 196,60 Kč
Jistič - 16B-3 3pól/zh.B/ 18A/6kA	ks	2	254,16 Kč	508,32 Kč	128,52 Kč	257,04 Kč	382,88 Kč	765,36 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Gymnastický sál - výměna a doplnění svítidel - svítidla v LED svítidlech			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CYKY-J 5x1,5	m	80	20,04 Kč	1 603,20 Kč	38,00 Kč	3 040,00 Kč	58,04 Kč	4 643,20 Kč
Slykač	ks	3	519,86 Kč	1 559,88 Kč	188,00 Kč	567,00 Kč	708,86 Kč	2 126,88 Kč
Úprava rozvaděče	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 663,20 Kč	1 663,20 Kč	1 663,20 Kč	1 663,20 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ovládání světel na chodbách a schodištích			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Časové relé	ks	2	730,08 Kč	1 460,16 Kč	272,16 Kč	544,32 Kč	1 002,24 Kč	2 004,48 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Instalace protahovacích přívodů k rozvaděčům pro MaR			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Trubka pr.50	m	30	9,12 Kč	273,60 Kč	12,12 Kč	363,60 Kč	21,24 Kč	637,20 Kč
Stavební přípomoc, sekání	m	30	11,40 Kč	342,00 Kč	84,72 Kč	2 541,60 Kč	98,12 Kč	2 883,60 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna napájení pisoárů			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	48	20,04 Kč	961,92 Kč	16,12 Kč	725,76 Kč	35,16 Kč	1 687,68 Kč
Jistič 1pól/zh.B/ 8-16A	ks	3	64,32 Kč	192,96 Kč	83,16 Kč	249,48 Kč	147,48 Kč	442,44 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
RVZT4 kotlina - doplnění trubek pro MaR			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Trubka	m	5	9,12 Kč	45,60 Kč	12,12 Kč	60,60 Kč	21,24 Kč	106,20 Kč
Stavební přípomoc, sekání	m	5	11,40 Kč	57,00 Kč	84,72 Kč	423,60 Kč	98,12 Kč	480,60 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příprava pro instalaci kabelů pro rozdělovače topení			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Trubka	m	40	9,12 Kč	364,80 Kč	12,12 Kč	484,80 Kč	21,24 Kč	849,60 Kč
Stavební přípomoc, sekání	m	40	11,40 Kč	456,00 Kč	108,84 Kč	4 353,60 Kč	120,24 Kč	4 809,60 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přesun vypínačů - kolize s topnými žebíky			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Posun vypínačů	ks	4	17,16 Kč	68,64 Kč	130,08 Kč	520,32 Kč	147,24 Kč	588,96 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
RVZT			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozvaděč 1A12 zapuštěný 12 mod neprůhí dveře	ks	1	399,84 Kč	399,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	399,84 Kč	399,84 Kč
Jistič -32C-3 3pól/zh.C/ 32A/6kA	ks	5	528,60 Kč	2 643,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	528,60 Kč	2 643,00 Kč
svorkovnice 5x18+6x10mm2 na lištu modrá	ks	1	52,80 Kč	52,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	52,80 Kč	52,80 Kč
svorkovnice 5x18+6x10mm2 na lištu zelená	ks	1	52,80 Kč	52,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	52,80 Kč	52,80 Kč
svorka řadová 16mm2/85A/řezová	ks	30	28,32 Kč	849,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28,32 Kč	849,60 Kč
výroba rozvaděče	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	3 024,00 Kč	3 024,00 Kč	3 024,00 Kč	3 024,00 Kč
podružný materiál	ks	1	257,04 Kč	257,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	257,04 Kč	257,04 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabely VZT			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabely z R.1.1			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
RVZT1 - CYKY-J 5x10	m	24	125,00 Kč	3 000,00 Kč	40,00 Kč	960,00 Kč	165,00 Kč	3 960,00 Kč
RVZT2 - CYKY-J 5x10	m	24	125,00 Kč	3 000,00 Kč	40,00 Kč	960,00 Kč	165,00 Kč	3 960,00 Kč
RPK - CYKY-J 5x10	m	21	125,00 Kč	2 625,00 Kč	40,00 Kč	840,00 Kč	165,00 Kč	3 465,00 Kč
RVZT3 - CYKY-J 5x10	m	25	125,00 Kč	3 125,00 Kč	40,00 Kč	1 000,00 Kč	185,00 Kč	4 125,00 Kč
RCH - CYKY-J 5x10	m	25	125,00 Kč	3 125,00 Kč	40,00 Kč	1 000,00 Kč	185,00 Kč	4 125,00 Kč
R0.1 - CYKY-J 5x10	m	22	125,00 Kč	2 750,00 Kč	40,00 Kč	880,00 Kč	185,00 Kč	3 630,00 Kč
R0.2 - CYKY-J 5x10	m	27	125,00 Kč	3 375,00 Kč	40,00 Kč	1 080,00 Kč	185,00 Kč	4 455,00 Kč
R1.2 - CYKY-J 5x10	m	32	125,00 Kč	4 000,00 Kč	40,00 Kč	1 280,00 Kč	185,00 Kč	5 280,00 Kč
R2.1 - CYKY-J 5x10	m	23	125,00 Kč	2 875,00 Kč	40,00 Kč	920,00 Kč	185,00 Kč	3 795,00 Kč
Výťah - CYKY-J 5x4	m	25	88,60 Kč	2 215,00 Kč	30,24 Kč	756,00 Kč	118,84 Kč	2 971,00 Kč
Z R2.1 do R3.1 - CYKY-J 4x18	m	8	162,00 Kč	1 458,00 Kč	45,00 Kč	405,00 Kč	207,00 Kč	1 863,00 Kč
Z R1.2 do R2.2 - CYKY-J 4x18	m	8	162,00 Kč	1 458,00 Kč	45,00 Kč	405,00 Kč	207,00 Kč	1 863,00 Kč
CYA-10	m	160	28,56 Kč	4 569,60 Kč	15,12 Kč	2 419,20 Kč	43,68 Kč	6 988,80 Kč
CYA-25	m	30	63,48 Kč	1 904,40 Kč	24,24 Kč	727,20 Kč	87,72 Kč	2 831,60 Kč
CYA-35	m	20	88,44 Kč	1 768,80 Kč	36,24 Kč	724,80 Kč	124,68 Kč	2 493,60 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Osvětlení pod schody			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Svítilno	ks	1	1 076,88 Kč	1 076,88 Kč	125,76 Kč	125,76 Kč	1 202,84 Kč	1 202,64 Kč
CYKY-J 3x1,5	m	12	12,00 Kč	144,00 Kč	38,00 Kč	456,00 Kč	50,00 Kč	600,00 Kč
H07V-K 6 z 2l	m	16	22,44 Kč	359,04 Kč	15,12 Kč	241,92 Kč	37,56 Kč	600,96 Kč
spínacístrojek 10A/250Vstř. řez. 1,1So	ks	1	87,12 Kč	87,12 Kč	104,76 Kč	104,76 Kč	191,88 Kč	191,88 Kč
kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,10	ks	1	34,32 Kč	34,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34,32 Kč	34,32 Kč
rámeček pro 1 přístroj	ks	1	21,48 Kč	21,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21,48 Kč	21,48 Kč
Krabice KU68	ks	1	7,00 Kč	7,00 Kč	40,00 Kč	40,00 Kč	47,00 Kč	47,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Koordinace	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	9 525,60 Kč	9 525,60 Kč	9 525,60 Kč	9 525,60 Kč
Řešení PD	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	8 618,40 Kč	8 618,40 Kč	8 618,40 Kč	8 618,40 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CENA CELKEM			139 222,44 Kč	97 260,28 Kč	236 482,72 Kč
na podr. materiál	%	0	0,00 Kč	0,00 Kč	
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ			0,00 Kč	236 482,72 Kč	
GPV	%	0	0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem Elektro komplet			0,00 Kč	236 482,72 Kč	

Pojistky, trafa, tabule
Elektro komplet

Specifikace	MJ	množ.	jed. materiál	celk. materiál	jedn. montáž	celk. montáž	celkem MJ	celkem mat.+mont.
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Doplnění trafa napájení pisoárů			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Trafo pro 5 pisoárů	ks	5	1 713,60 Kč	8 568,00 Kč	364,44 Kč	1 822,20 Kč	2 078,04 Kč	10 390,20 Kč
podružní a spojovací materiál,doprava	kpl	1	64,32 Kč	64,32 Kč	136,08 Kč	136,08 Kč	200,40 Kč	200,40 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Napojení objektu			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pojistka nožová PN1 200A	ks	3	120,00 Kč	360,00 Kč	68,04 Kč	204,12 Kč	188,04 Kč	564,12 Kč
Revize odběrného místa - příhláška nepřímé měření	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 721,60 Kč	2 721,60 Kč	2 721,60 Kč	2 721,60 Kč
Jednání s PRE	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	1 194,48 Kč	1 194,48 Kč	1 194,48 Kč	1 194,48 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Doplnění ovládání světel u tabule			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Bezdrátový přijímač a vysílač odhad	ks	11	3 427,20 Kč	37 699,20 Kč	680,40 Kč	7 484,40 Kč	4 107,60 Kč	46 183,60 Kč
podružný materiál,svorky,krabice	kpl	1	599,76 Kč	599,76 Kč	1 028,16 Kč	1 028,16 Kč	1 627,92 Kč	1 627,92 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CENA CELKEM			47 291,28 Kč	14 691,04 Kč	61 882,32 Kč
na podr. materiál	%	0	0,00 Kč	0,00 Kč	
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ			0,00 Kč	61 882,32 Kč	
GPV	%	0	0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem Elektro komplet			0,00 Kč	61 882,32 Kč	

Změna povlakové podlahy v gymnastickém sálu a nářad'ovně

776.: Podlahy povlakové

186 905

3.	776251111	1 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	- 215,19	-	- 215,19	76,00	- 16 354
3 a	776251111	2 montáž sportovní podlahy OMNISPORT	m2	215,19	-	215,19	356,00	76 808
4.	776001	Přírodní linoleum tl. 4 mm - z pryskyřice, lněného oleje, dřevité nebo korkové moučky, juty, vápence a přírodních barviv / dodávka / P4,P8	m2	- 1 033,32	15,00	- 1 188,318	450,00	- 534 743
4 .a		PVC Gerflor, Cemento Brescia 0543, Comer Dark Blue 0732	m2	818,13	15,00	940,85	373,00	350 937
4 .a		sport. Podlaha OMNISPORT 6,5 mm	m2	215,19	15,00	247,469	1 113,00	275 432
5.	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	- 78,23	-	- 78,23	20,00	- 1 565
6.	776011	Obvodový soklík výšky 100 mm - dodávka / P4, P8	m	- 78,23	15,00	- 89,985	100,00	- 8 996
5.	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm OMNISPORT VČ. LIŠTY	m	78,2	-	78,2	178,00	13 920
6.	776011	Obvodový soklík OMNISPORT VČ. LIŠTY výšky 100 mm - dodávka / P4, P8	m	78,23	15,00	89,985	352,00	31 888

771.: Podlahy z dlaždic

- 89 000

2.	771990111	1 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	- 570,51	-	- 570,51	156,00	- 89 000
----	-----------	--	----	----------	---	----------	--------	----------

714.: Akustická opatření

2 555

	714.: Akustická opatření						2 555	
1.	714181000_1	Montáž akustického obkladu stěn lepením	m2	- 180,388	-	- 180,386	150,00	- 27 038
2.	714001	Širokopásmový akustický obklad stěn, alfa W = min. 0,8, třída zvukové pohltivosti B a A - dodávka / U7	m2	- 180,388	5,00	- 189,405	770,00	- 145 842
3.	763431000_1	Montáž akustického podhledu s desek vel. 1200x600 mm do bílého rastru - alfa W = min. 0,8, třída zvukové pohltivosti B a A dle ČSN 73 0527 - U9	m2	269,0	-	269,0	290,00	78 010
4.	59030500_3	Podhled kazetový širokopásmový akustický z minerálních desek bílých, do rastru 600 x 1200 mm, alfa W = min. 0,8, třída zvukové pohltivosti B a A dle ČSN 73 0527 - dodávka / U9	m2	269,0	5,00	282,45	345,00	97 445
		7631: Konstrukce montované						- 132 079
1.	763431000_2	Montáž minerálního podhledu s vyjmatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený rošt (bílý rastr) - U8	m2	- 269,0	-	- 269,0	250,00	- 87 250
2.	763 01	Podhled kazetový z minerálních desek 600 x 600 mm - dodávka / U8	m2	- 269,0	5,00	- 282,45	320,00	- 90 384
3.	764 01	Úprava podhledu z rastru 600x600 na 600x1200	m2	269,0		269,0	95,00	25 555
		CELKEM						- 129 524

ZŠ ŠPITÁLSKÁ
HUP

popis položky	množství	m.j.	j.c.	celkem
D+M				
regulátor tlaku plynu stl/ntl, 2 kPa na výstupu, B25	1 ks		7 000,00	7 000,00
elektro objímka PE d 50	2 ks		650,00	1 300,00
elektro koleno PE 90st. d50	1 ks		1 100,00	1 100,00
isiflo přechod z PE d 50 na 6/4	2 ks		2 850,00	5 700,00
šroubení k plynoměru 6/4" (pro plynoměr G16)	1 pár		1 500,00	1 500,00
rozpěrka pro plynoměr G16 (280 mm)	1 ks		1 000,00	1 000,00
kolena mosaz DN 40 90 st.	4 ks		650,00	2 600,00
redukce mosaz 6/4 x 5/4 vnitřní	2 ks		250,00	500,00
kulový kohout plyn 6/4 "	3 ks		2 250,00	6 750,00
elektro redukce PE d90xd50	1 ks		1 500,00	1 500,00
elektro koleno PE 90st. d90	1 ks		1 750,00	1 750,00
dvířka HUP	1 ks		6 500,00	6 500,00
výchozí revize PZ	1 kpl		4 500,00	4 500,00
obezdívka včetně základu a hlavice	1 kpl		11 500,00	11 500,00

celkem 53 200,00 Kč

ceny bez DPH

vypracoval: Ing. Laibl

Pavilon ZŠ Špitálská

Vytápění - změna připojení kotlů

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
730	Vytápění				55 690
	vícepráce (cena D+M)				55 690
1.	potrubní oddělovač DN 25	kpl	1,0	15 500,00	15 500
2.	Přímý, kulový on/off ventil pro uzavřené okruhy, vnější závit, PN40, DN50, Kvs=96 m ³ /h, úhel natočení 90°, teplota média -10 až +120 °C - Siemens	ks	2,0	4 014,00	8 028
	sada šroubení pro přímé ventily VVG41 - Siemens	ks	2,0	650,00	1 300
	Otočný pohon pro kulové ventily VAI60... VBI60...T, 90°, napájení AC 230 V, 2-bod., 7 Nm, 90/15 s, zpětná pružina 15 s, připoj. kabel 0,9 - Siemens	ks	2,0	4 676,00	9 352
3.	teploměr 0-120 st. C	kpl	1,0	260,00	260
4.	manometr rozsah 0-400 kPa	kpl	1,0	350,00	350
5.	límka pro teploměr	kpl	1,0	350,00	350
6.	límka pro manometr	ks	1,0	350,00	350
7.	smyčka manometrová	ks	1,0	250,00	250
8.	kulový kohout DN 50	kpl	2,0	1 650,00	3 300
9.	demineralizační filtr AVDK Comfort 1000 (včetně připojovací sady a bateriového konduktometru)	kpl	1,0	18 500,00	18 500
10.	náplň demineralizační jednotky	ks	3,0	2 350,00	7 050
11.	ochrana proti korozi dle požadavku výrobce kotlů - Multiprotec - ředění 1:100, (objem soustavy cca 3000 l)	l	30,0	550,00	16 500
12.	rozšíření plynovodního potrubí v kotelně v délce 2 m na DN125, dopojení ke kotlům v dimenzi DN 25 (původně DN15)	kpl	1,0	4 000,00	4 000
22. 720.01.22	Oddělovací člen s vodoměrem pro doplňování DN 15, PN 10	kus	- 1,0	4 500,00	- 4 500
3. 732.03	Chemická úprava vody: m = 1000 l/hod, kapacita 40°dH x m ³ , s časovým řízením, včetně změkčovacího filtru, vířivého filtru mechanických nečistot, a dvou napojovacích pancéřových hadic 1 x 3/4", včetně náplně: granulovaná sůl 25 kg	kpl	- 1,0	24 900,00	- 24 900

Zmena svítidel na LED

Svítlidla komplet

reálna dodacia hlada	Spoločnosť	MJ	množ	jed. materiál	celk. materiál	jedn. montáž	celk. montáž	celkem MJ	celkem mat.+mont.
	Svítlidla								
Hyden	svítlidlo H M 2 Z 4	ks	205	2 552,22 Kč	505 205,10 Kč	270,00 Kč	55 350,00 Kč	2 822,22 Kč	570 655,10 Kč
461	svítlidlo s acierne lakovanou optikou na osvetlenie kaly	ks	12	3 578,22 Kč	42 914,68 Kč	270,00 Kč	3 240,00 Kč	3 848,22 Kč	46 154,68 Kč
21	svítlidlo s acierne lakovanou optikou na osvetlenie kaly	ks	28	1 927,84 Kč	53 979,54 Kč	270,00 Kč	7 560,00 Kč	2 197,84 Kč	61 539,54 Kč
31	svítlidlo s acierne lakovanou optikou na osvetlenie kaly	ks	6	3 844,23 Kč	23 065,40 Kč	270,00 Kč	1 620,00 Kč	4 114,23 Kč	24 685,40 Kč
Hyden	svítlidlo E 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	8	1 710,01 Kč	13 680,08 Kč	270,00 Kč	2 160,00 Kč	1 980,01 Kč	15 840,08 Kč
30ny	svítlidlo E 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	13	920,27 Kč	11 963,49 Kč	270,00 Kč	3 510,00 Kč	1 180,27 Kč	15 473,49 Kč
30ny	svítlidlo E 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	6	920,27 Kč	5 521,61 Kč	270,00 Kč	1 620,00 Kč	1 190,27 Kč	7 141,81 Kč
21	svítlidlo J zářivkové vestavné 2x18W/IP20	ks	2	2 055,30 Kč	4 110,60 Kč	270,00 Kč	540,00 Kč	2 325,30 Kč	4 660,80 Kč
21	svítlidlo J zářivkové vestavné 2x18W/IP20	ks	31	2 163,01 Kč	67 053,37 Kč	270,00 Kč	8 370,00 Kč	2 433,01 Kč	75 423,37 Kč
21	svítlidlo K zářivkové vestavné 2x18W/IP20	ks	13	2 137,21 Kč	27 783,68 Kč	270,00 Kč	3 510,00 Kč	2 407,21 Kč	31 293,68 Kč
Hyden	svítlidlo L 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	1	920,27 Kč	920,27 Kč	270,00 Kč	270,00 Kč	1 190,27 Kč	1 190,27 Kč
Hyden	svítlidlo P 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	7	889,58 Kč	6 227,06 Kč	270,00 Kč	1 890,00 Kč	958,58 Kč	6 710,78 Kč
30ny	svítlidlo R 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	3	891,30 Kč	2 673,91 Kč	270,00 Kč	810,00 Kč	1 161,30 Kč	3 483,91 Kč
Hyden	svítlidlo R 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	4	3 403,58 Kč	13 614,31 Kč	270,00 Kč	1 080,00 Kč	3 673,58 Kč	14 664,31 Kč
Hyden	svítlidlo V 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	1	920,27 Kč	920,27 Kč	270,00 Kč	270,00 Kč	1 190,27 Kč	1 190,27 Kč
30ny	svítlidlo V 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	4	356,83 Kč	1 427,20 Kč	270,00 Kč	1 080,00 Kč	823,80 Kč	2 507,20 Kč
Hyden	svítlidlo V 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	45	979,71 Kč	44 086,95 Kč	270,00 Kč	12 150,00 Kč	1 249,71 Kč	56 236,95 Kč

CENA CELKEM				841 741,23 Kč	105 030,00 Kč	846 771,23 Kč
na pozr. materiál	%	0		0,00 Kč	0,00 Kč	
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ				841 741,23 Kč	0,00 Kč	
DPV	%	0		0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem svítlidla komplet				841 741,23 Kč	0,00 Kč	

5	741 1.05	svítlidlo O zář	ks	8,0	800,00	4 800
6	741 1.06	svítlidlo E 200 NELA2 IN-15U/284 18W IP43	ks	13,0	1 400,00	18 200
7	741 1.07	svítlidlo F 200W IP43	ks	8,0	1 300,00	7 300
8	741 1.08	svítlidlo H zář vestavné 4x18W/IP20	ks	27,0	560,00	15 930
9	741 1.09	svítlidlo H zář vestavné 4x18W/IP20	ks	18,0	750,00	12 000
10	741 1.10	svítlidlo J zářivkové vestavné 2x18W/IP20	ks	2,0	1 150,00	2 300
11	741 1.11	svítlidlo J zářivkové vestavné 2x18W/IP20	ks	31,0	1 180,00	36 590
12	741 1.12	svítlidlo K zářivkové vestavné 2x18W/IP20	ks	13,0	1 150,00	14 950
13	741 1.13	svítlidlo L 200W IP43	ks	1,0	990,00	990
14	741 1.14	svítlidlo P 200W IP43	ks	7,0	1 300,00	9 100
15	741 1.15	svítlidlo R 200W IP43	ks	7,0	1 500,00	10 500
16	741 1.16	svítlidlo V 200W IP43	ks	1,0	1 700,00	1 700
17	741 1.17	svítlidlo V 200W IP43	ks	4,0	1 700,00	6 800
18	741 1.18	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	88,0	1 600,00	156 800
19	741 1.19	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	18,0	60,00	980
20	741 1.20	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	13,0	70,00	910
21	741 1.21	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	6,0	70,00	420
22	741 1.22	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	108,0	60,00	6 480
23	741 1.23	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	11,0	11,00	118
24	741 1.24	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	84,0	80,00	6 720
25	741 1.25	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	84,0	11,00	704
26	741 1.26	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	4,0	70,00	280
27	741 1.27	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	62,0	70,00	4 340
28	741 1.28	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	28,0	70,00	1 960
29	741 1.29	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	1,0	70,00	70
30	741 1.30	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	14,0	70,00	980
31	741 1.31	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	14,0	70,00	980
32	741 1.32	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	1,0	70,00	70
33	741 1.33	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	6,0	70,00	420
34	741 1.34	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	382,0	58,00	22 116
35	741 1.35	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	11,00	11,00	118
36	741 1.36	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	8,0	270,00	2 160
37	741 1.37	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	13,0	270,00	3 510
38	741 1.38	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	8,0	270,00	2 160
39	741 1.39	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	27,0	270,00	7 290
40	741 1.40	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	18,0	270,00	4 860
41	741 1.41	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	2,0	270,00	540
42	741 1.42	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	31,0	270,00	8 370
43	741 1.43	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	13,0	270,00	3 510
44	741 1.44	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	1,0	270,00	270
45	741 1.45	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	7,0	270,00	1 890
46	741 1.46	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	7,0	270,00	1 890
47	741 1.47	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	1,0	270,00	270
48	741 1.48	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	4,0	270,00	1 080
49	741 1.49	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	88,0	295,00	25 860
50	741 1.50	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks	9,0	2 890,00	25 810
51	741 1.51	svítlidlo Z zář vestavné 4x36W/IP40	ks			
CELKEM ODEČET					458 104,00 Kč	

CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY

489 667,23 Kč

**Městská část Praha 9**
Úřad:
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMČ č. 492/17
Schváleno usnesením ZMČ č.
Vyhodovili:

Mězi podepsaní členové Zastupitelstva
Městské části Praha 9 o s v ě d ě n í
v souladu ust. § 43 zákona o hl. m. Praze,
..... to právního úkonu

