



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Nelahozeves – ul. Školní, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-660/25-D4
Číslo zakázky: 21102021
Číslo smlouvy u zhotovitele: 25_IS_1059

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **MANABAU s.r.o.**
se sídlem: V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 222618
IČO: 02716828
DIČ: CZ02716828
Zastoupený: Ing. Michal Naidrem, jednatelem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Michal Naidr, jednatel, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 3/2026**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem dále nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	9 194 998,39 Kč
Změna ceny dodatkem č.2	425 367,10 Kč
Změna ceny dodatkem č.3	206 420,35 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 4</u>	<u>350 117,31 Kč</u>
Celková cena bez DPH	10 176 903,15 Kč
DPH 21 %	2 137 149,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 314 052,81 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-660/25 (**Nelahozeves – ul. Školní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 14.4.2025 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. R-660/25 (**Nelahozeves – ul. Školní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 14.4.2025, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-660/25 (**Nelahozeves – ul. Školní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 14.4.2025.

3.4 Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **30. 04. 2026**

V Praze dne **30. 04. 2026**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

MANABAU s.r.o.

Ing. Michal Naidr, jednatel společnosti