

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ze dne 8. 10. 2025

č. objednatele: 157-74/32/2025

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem

„Etapa I. – Červený Hrádek, obnova víceúčelové nádrže (vodohospodářská část)“

(dále také jen „smlouva“)

Objednatel: **statutární město Plzeň**
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4819500247/0100
primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace,
na základě plné moci č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

Zhotovitel: **STAVMONTA spol. s r.o.**
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
IČ: 40525007, DIČ: CZ40525007
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C,
vločka 1085
bankovní spojení: 491057/0300
adresa datové schránky: 8archkw

zastoupená: Václavem Bláhou, prokuristou společnosti
tel: 602 335 584, e-mail: stavmonta@stavmonta.cz

**Článek I.
Předmět dodatku**

a)

Tento dodatek shrnuje změny závazku, provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona a dále dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací dle §222, odst. 5 a 6:

původně sjednaná cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	16 535 788,95 Kč
DPH (sazba 21%):	3 472 515,68 Kč
Celková cena včetně DPH:	20 008 304,62 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla včetně dodatku č. 1, tzv. „vícepráce dle §222, odst. 5 a 6“ (viz změnový list č. 3)

Cena bez DPH:	2 269 482,44 Kč	18 805 271,38 Kč
DPH (sazba 21%)	476 591,31 Kč	3 949 106,99 Kč
Celková cena včetně DPH	2 746 073,75 Kč	22 754 378,37 Kč

Kalkulace víceprací dle §222, odst. 4:

původně sjednaná cena díla včetně dodatku č. 1 s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	18 805 271,38 Kč
DPH (sazba 21%):	3 949 106,99 Kč
Celková cena včetně DPH:	22 754 378,37 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla včetně dodatku č. 1, tzv. „vícepráce dle §222, odst. 4“ (viz změnový list č. 4)

Cena bez DPH:	1 106 391,79 Kč	19 911 663,17 Kč
DPH (sazba 21%)	232 342,28 Kč	4 181 449,27 Kč
Celková cena včetně DPH	1 338 734,07 Kč	24 093 112,44 Kč

Kalkulace méněprací dle §222, odst. 4:

původně sjednaná cena díla včetně dodatku č. 1 s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	19 911 663,17 Kč
DPH (sazba 21%):	4 181 449,27 Kč
Celková cena včetně DPH:	24 093 112,44 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla včetně dodatku č. 1, tzv. „méněpráce dle §222, odst. 4“ (viz změnový listy č. 5)

Cena bez DPH:	-643 253,74 Kč	19 268 409,43 Kč
DPH (sazba 21%)	-135 083,29 Kč	4 046 365,98 Kč
Celková cena včetně DPH	-778 337,03 Kč	23 314 775,41 Kč

Kalkulace méněprací dle §222, odst. 5 a 6:

původně sjednaná cena díla včetně dodatku č. 1 s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	19 268 409,43 Kč
DPH (sazba 21%):	4 046 365,98 Kč
Celková cena včetně DPH:	23 314 775,41 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla včetně dodatku č. 1, tzv. „méněpráce dle §222, odst. 5 a 6“ (viz změnový listy č. 6)

Cena bez DPH:	-743 189,98 Kč	18 525 219,45 Kč
DPH (sazba 21%)	-156 069,90 Kč	3 890 296,09 Kč
Celková cena včetně DPH	-899 259,88 Kč	22 415 515,54 Kč

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **22 415 515,54 Kč s DPH** (slovy: dvacet dva milionů čtyři sta patnáct tisíc pět set patnáct korun českých padesát čtyři haléřů s DPH)

b)

Tímto dodatkem se dále prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ a upravená dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo o dalších 35 po sobě jdoucích kalendářních dní, tedy dílo bude dokončeno do 260 po sobě jdoucích kalendářních dní, počínaje dnem následujícím po dni předání staveniště objednatelem zhotoviteli, a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha).

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 2 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 157-74/32/2025 se nemění.

V Plzni dne

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Václav Bláha
prokurista společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.

Příloha: - změnový list č. 3 – vícepráce dle §222, odst. 5 a 6
- změnový list č. 4 – vícepráce dle §222, odst. 4
- změnový list č. 5 – méněpráce dle §222, odst. 4
- změnový list č. 6 – méněpráce dle §222, odst. 5 a 6
- žádost o prodloužení termínu