

Prováděcí smlouva

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: V/4006/2026/LN

Číslo smlouvy zhotovitele: 261220855

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupen: Ing. Milanem Schrammem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ, provoz Louny

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] provozní náměstek

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společnost „COLAS CZ a.s. a Silnice Topolany

Sídlo Sedlecká 271/30, Karlovy Vary

Správce Společnosti: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1 Praha 9, PSČ 190 00

Kontaktní adresa: Sedlecká 271/30 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva

Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva

Arnaudem Martinem, členem představenstva

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 50 300 13 729/5500

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

- dále jen správce

Společník: Silnice Topolany a.s.
Sídlo: Nerudova 67/10, Chomutov, PSČ 430 01
Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
Zastoupený: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva
IČO: 05758734
DIČ: CZ699006672
bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú.: 500 023 962/0800
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772
- dále jen společník
/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění je provedení díla spočívajícího v opravě živičného povrchu silnice, a to včetně odstranění případných vad a nedodělků, v rozsahu a v místě plnění vymezeném touto smlouvou.

Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody „Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ a dále na základě dílčí veřejné zakázky s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice III/22117_P.Rohozec-Chmelištná-hr.okr.CV km 0,000-2,903**“.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Prováděcí smlouvy a je její nedílnou součástí. Ceny jednotlivých položek jsou nepřekročitelné.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Prováděcí smlouvy o dílo (dále jen „**Prováděcí smlouva**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla za dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je silnice č. III/22117_P.Rohozec-Chmelištná-hr.okr.CV km 0,000-2,903.

II. 2. Všechny materiály a stavební výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky stanovené § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a souvisejícími prováděcími předpisy.

II. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl.

III. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Nové položky (nad rámec Rámcové dohody, dále též jen „RS“) zhotovitel ocení dle ceníku OTSKP. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve slepých rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích a dalších nákladů uvedených v bodě III. 4 této Prováděcí smlouvy.

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: **5 793 820,70** Kč (slovy: pět milionů sedm set devadesát tři tisíc osm set dvacet korun českých sedmdesát haléřů)

Cena DPH: **1 216 702,35** Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc sedm set dva korun českých třicet pět haléřů)

Cena vč. DPH: **7 010 523,05** Kč (slovy: sedm milionů deset tisíc pět set dvacet tři korun českých pět haléřů)

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 1 Prováděcí smlouvy, tj. v oceněném Položkovém rozpočtu.

V souladu s Výzvou a zadávacími podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v Prováděcí smlouvě. DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných ustanovení.

III. 2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích.

III. 3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo zejména i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, uvedení okolí do původního stavu) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu Prováděcí smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III. 5. Objednatel požaduje odkoupení vyfrézovaného materiálu dodavatelem za cenu 100 Kč/tunu materiálu včetně dopravy.

IV. Termíny plnění

IV.1. Předání staveniště: do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele

IV.2. Zahájení prací na díle (podání žádosti o DIO apod.): do 10 dnů po předání staveniště

IV.3. Ukončení a předání prací: 31.10.2026

IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů po ukončení a předání prací

IV. 5. Termíny plnění mohou být upraveny v závislosti na uvolnění finančních prostředků.

IV. 6. Termín pro ukončení a předání prací může být upraven, pokud:

- dojde k **mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám**, které znemožní technologicky přípustné provádění prací na díle déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, přičemž takové dny budou doloženy záznamem ve stavebním deníku a příslušnými podklady (např. meteorologické záznamy),
- nastanou **mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné události (vyšší moc)**, jako jsou živelní pohromy, epidemie, mimořádná opatření státní správy, zamítnutí žádosti o DIR ze strany PČR či silničního správního úřadu apod., pokud tyto události objektivně znemožní pokračování v pracích déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, přičemž takové dny budou doloženy záznamem ve stavebním deníku a příslušnými podklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace),
- dojde k **omezení prací ze strany objednatele**, například z důvodu nepředání podkladů, omezeného přístupu ke staveništi nebo koordinace se správcí sítí apod.
- je nutné provést **dodatečné práce nebo změny díla** v souladu s § 222 ZZVZ, které mají vliv na provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení.

IV. 7. Pokud zhotovitel nereaguje na výzvu k předání staveniště, resp. nepřevzme staveniště do 15 pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitou platností.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. V případě, že je na straně objednatele zajištěna disponibilita finančního krytí této Prováděcí smlouvy, je splatnost daňového dokladu 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. Disponibilitou finančního krytí se rozumí obdržení finančních prostředků poukázaných zřizovatelem objednatele či SFDI na bankovním účtu objednatele.

Termín obdržení není s jistotou predikovatelný, proto musí být splatnost daňových dokladů v rámci fakturace zhotovitelem provedených prací stanovena preventivně k 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém realizace prací probíhá, není-li prokazatelně dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje provést úhradu částek nejpozději do 30 kalendářních dnů od zajištění disponibility finančního krytí nejpozději však do 31.12. příslušného kalendářního roku.

V. 2. Závěrečný daňový doklad (konečná faktura) bude vystaven zhotovitelem po doložení skutečně provedeného množství prací, podloženého geodetickým zaměřením či protokolem o skutečně provedených pracích, ověřeným zástupci obou smluvních stran.

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem převzetí staveniště, a to **5 000,- Kč** za každý **započatý den** prodlení.

VI. 1. 2. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to **5 000,- Kč** za každý **započatý den** prodlení.

VI. 1. 3. Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to **5 000,- Kč** za každý **započatý den** prodlení.

VI. 1. 4. Za prodlení zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad nebo s termínem odstranění reklamovaných vad, a to **5 000,- Kč** za každý **započatý den** prodlení.

VI. 1. 5. Za prodlení s vyklizením staveniště, a to **5 000,- Kč** za každý **započatý den** prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání této Prováděcí smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Ustanovení o smluvních pokutách neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, a to v celém jejich rozsahu, které mu vzniknou porušením povinnosti zhotovitele, ani neruší sjednané smluvní pokuty v Rámcové dohodě.

VII. Staveniště

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 3 dnů po jeho výzvě zhotoviteli, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveništěm se rozumí úsek vymezený předávacím protokolem pořízeným při předání staveniště. Pokud zhotovitel staveniště po ukončení stavby v dohodnutém termínu nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. této smlouvy.

VII. 2. Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII. 3. Zhotovitel si na své náklady zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením předmětných prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle platných právních předpisů, obstará tyto práce zhotovitel.

VII. 6. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel na své náklady vše uvést do původního stavu.

VII. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že objednatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu zadavatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od Prováděcí smlouvy odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII. 4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII. 5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen uložit.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z příslušného povolení zvláštního užívání stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

VIII. 10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do stavebního deníku spolu s návrhem možného technického řešení.

VIII. 11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 12. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII. 13. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až **do výše 50 mil. Kč, a to po celou dobu platnosti této smlouvy**. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII. 14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 16. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

VIII. 18. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Prováděcí smlouvy zabezpečit na své náklady Povolení o zvláštním užívání komunikací a povolení uzavírky vydané příslušným pověřeným úřadem.

VIII. 19. Zhotovitel je povinen při plnění zakázky:

- a) zajistit férové a důstojné pracovní podmínky dle zákoníku práce a dalších právních předpisů v oblasti zaměstnanosti pro všechny osoby, které se budou na realizaci předmětu plnění podílet;
- b) zajistit legální zaměstnávání osob pro všechny osoby, které se budou na realizaci předmětu plnění podílet;
- c) minimalizovat dopad na životní prostředí, respektuje udržitelnost či možnost cirkulární ekonomiky;
- d) zajistit dodržení podmínek podle odstavce a) až c) i u svých poddodavatelů.

IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

IX. 2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO zhotovitele
název, sídlo, IČO objednatele
název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX. 3. Zápisy do stavebního deníku budou čitelně zapisovány dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb.

IX. 4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX. 6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. **Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.**

IX. 8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení stavebního deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 300.000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Stavební deník bude po ukončení stavby předán objednateli do pěti pracovních dnů, a to v jednom originále a jedné kopii.

IX. 10. Zhotovitel je povinen akceptovat vedení stavebního deníku elektronickou formou prostřednictvím systému objednatele, není-li dohodnuto jinak. Náklady na provoz systému objednatele hradí objednatel.

X. Předání a převzetí díla

X. 1. Jakmile je dílo dokončeno a připraveno k předání, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli.

X. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek Prováděcí smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X. 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny doklady požadované objednatel, a to:

- a) Osvědčení o provedených jakostních zkouškách za účelem zajištění shody jakostních vlastností s vlastnostmi předepsanými ČSN.
- b) Doklady o množství použitého materiálu

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X. 4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Předávací protokol se okamžikem jeho podpisu stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy

X. 5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo

předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X. 6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X. 7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě od TKP 7, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X. 8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. Záruky

XI. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **3 let (36 měsíců)** vyjma položek vztahujících se k vodorovnému dopravnímu značení provedeného barvou, na které poskytuje záruku v délce **1 rok (12 měsíců)**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

XI. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XI. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XI. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI. 4. 3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

XI. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XI. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. Vyšší moc

XII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. Změna smlouvy

XIII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání vyplývajícího z této smlouvy nebo Rámcové dohody, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále

uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání vyplývajícího z této smlouvy nebo z Rámcové dohody, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přijímací řízení.“

XIII. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. Povinnosti zhotovitele

XIV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

XIV. 2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

XIV. 3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. 4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro řádné vyhodnocení kvality a objemu prací před zakrytím následnými vrstvami pro monitoring realizace díla, bezprostředně od požádání objednatele.

XV. Práva objednatele

XV. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XVI. 2. Pojmy v této smlouvě používané, avšak ne výslovně definované v této Prováděcí smlouvě, mají význam, jenž jim je připisován v Rámcové dohodě (včetně jejích příloh a dodatků účinných ke dni podpisu této Prováděcí smlouvy).

XVI. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVI. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv.

XVI. 5. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu, s připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných osob za každou smluvní stranu.

XVI. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Prováděcí smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem Prováděcí smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Prováděcí smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI. 7. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 31.10. daného roku, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti, není-li prokazatelně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele výzvou k předání staveniště dle čl. IV.1. po 31.08. daného roku, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.

XVII. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - oceněný Položkový rozpočet

.....
za objednatele:
Ing. Milan Schramm
ředitel příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele:
[redacted]
manažer regionu
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

*Oprávněn k podpisu za Společnost
„COLAS CZ a.s. a Silnice
Topolany na základě odstavce 4.2,
Smlouvy o společnosti*



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 010-2026_AB - Oprava AB povrchu silnice č.III/22117 Podbořanský Rohozec - Chmelištná

Celková cena bez DPH:

Celková cena s DPH:



Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
[Redacted content]				



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

010-2026_AB

Oprava AB povrchu silnice č.III/22117 Podbořanský Rohozec -


Chmelištná

Rozpočet:

so 001

Práce dle RS

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9





Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

010-2026_AB

Oprava AB povrchu silnice č.III/22117 Podbořanský Rohozec -

Chmelištná

Objekt:

so 002

Doplnkové položky

Rozpočet:

01

Doplnkové položky



Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

