

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 29.08.2025

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Pavlem Zubkem, ředitelem organizace
IČO: 00845329
DIČ: CZ00845329 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha, pobočka Ostrava
číslo účtu: 118359/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavel Zubek, tel.: +420 733 615 476

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČO: 258 36 129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.B zn. 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Břetislav Čížek, p. Petr Vaněk tel.: 602 423 222, 603 822 365

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.08.2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako **„Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav“**.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému, funkčnímu a kvalitnímu dokončení díla.
3. Za účelem dosažení lepšího estetického řešení objektu a současně vyloučení rizika negativního vlivu provozu vzduchotechniky na vegetaci zelených stěn, budou vývody sání a výfuku vzduchotechnických systémů přeloženy z fasády nad úroveň střechy objektu.

Na základě požadavku objednatele bude střední část střechy, kde je nyní navržena zelená střecha, provedena shodně s obvodovými pruhu střechy, tzn. násypem z kačírku. Tato změna zajistí efektivnější proces kontroly a jednodušší údržbu střešního pláště.

Z důvodu zajištění možnosti přirozeného větrání místností cowork 1 a cowork 2 v případě výpadku nebo omezení funkce vzduchotechniky budou do okenních sestav AI02 a AI04 doplněny otvíravé ventilační díly. Dále je předmětem této změny doplnění 1ks chybějící okenní sestavy AI04, která je nezbytná pro kompletnost fasádního řešení.

4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

	Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 3	34 839 653,08
Cena sjednaných víceprací činí	365 559,87
Cena méně prací činí	-292 951,85
Hodnota změny dodatku celkem	72 608,02
Cena díla dle Dodatku č. 4	34 912 261,10

Cena celkem za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	34 912 261,10 Kč
DPH 21 %	7 331 574,83 Kč
Cena včetně DPH	42 243 835,93 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.08.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 7

Příloha č. 2: Změnové rozpočty

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
Ing. Pavel Zubek
ředitel školy

.....
za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <p style="text-align: center;">Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav</p> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 29.8.2025

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy: Rozpočet	Počet paré: 1 x VOSTAV MORAVA a.s. 2 x Střední škola teleinformatiky a.s.
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Popis a zdůvodnění změny:

26 - Změna VZT

Za účelem dosažení lepšího estetického řešení objektu a vyloučení rizika negativního vlivu na vegetaci zelených stěn budou vývody sání a výfuku vzduchotechnických systémů přeloženy z fasády nad střechem. Celková cena 36 654,40 Kč bez DPH

27 - Změna střechy zelená-kačírek

Na základě požadavku objednatele bude střední část střechy, kde je navržena zelená střecha, provedena shodně s obvodovými pruhu, tzn. násypem z kačírku. Celková cena -204 468,44 Kč bez DPH

30 - Změna a doplnění fasádních výplní AI02+AI04+AI07

Z důvodu zajištění možnosti přirozeného větrání místností cowork 1 a cowork 2 v případě výpadku nebo omezení funkce vzduchotechniky budou do okenních sestav AI02 a AI04 doplněny otvíravé ventilační díly. Dále je předmětem změny doplnění 1ks chybějící okenní sestavy AI04, která je nezbytná pro kompletnost fasádního řešení. Celková cena 240422,-Kč bez DPH

jedná se o změny dle § 222, odst. 4 zákona o ZZVZ

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-292 951,85	-0,88%	365 559,87	1,10%	72 608,02

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno Ing. Břetislav Čížek	datum	podpis
Objednatel:	jméno Ing. Pavel Zubek	datum	podpis
TDS :	jméno Barbora Kyšková	datum	podpis
AD :	jméno ing.arch. Dušan Rosypal	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R25_005

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

KSO:
Místo: OSTRAVA - PORUBA

CC-CZ:
Datum: 09.05.2026

Zadavatel:
STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VOSTAV MORAVA a.s.

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 608,02
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	72 608,02	15 247,68
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 855,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R25_005

Stavba: SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum:

09.05.2026

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

72 608,02

87 855,70

ZL	Změnové rozpočty	72 608,02	87 855,70
26	Změna VZT	36 654,40	44 351,82
01	Původní soupis - méněpráce	-13 756,00	-16 644,76
01	VZT - MP	-13 756,00	-16 644,76
02	Nový soupis - vícepráce	50 410,40	60 996,58
01	VZT - VP	50 410,40	60 996,58
27	Změna střechy zelená-kačírek	-204 468,44	-247 406,81
01	Původní soupis - méněpráce	-279 195,85	-337 826,98
01	Zelená - MP	-279 195,85	-337 826,98
02	Nový soupis - vícepráce	74 727,41	90 420,17
01	Kačírek - VP	74 727,41	90 420,17
30	Změna a doplnění fasádních výplní AI02+AI04+AL06+AI07	240 422,06	290 910,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

26 - Změna VZT

Úroveň 4:

01 - VZT - MP

KSO:

Místo: OSTRAVA - PORUBA

CC-CZ:

Datum: 09.05.2026

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 756,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 756,00	21,00%	-2 888,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 644,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

26 - Změna VZT

Úroveň 4:

01 - VZT - MP

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

09.05.2026

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 756,00

D2 - Soupis prací, dodávek a montáže

-13 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

26 - Změna VZT

Úroveň 4:

01 - VZT - MP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 09.05.2026

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-13 756,00

D		D2	Soupis prací, dodávek a montáže					-13 756,00
7	M	Pol680	Protidešťová žaluzie hliníková 500x315 mm, včetně síta, osadit do potrubí	ks	-4,00000	2 276,00	-9 104,00	
		vv	4*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-4,00000			
10	M	Pol683	Čtyřhranné potrubí z pozink plechu do obvodu 1890/tvarovek (50%):	bm	-2,00000	1 738,00	-3 476,00	
		vv	2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,00000			
11	M	Pol684	Montáž potrubí a dopravné	bm	-2,00000	588,00	-1 176,00	
		vv	2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

26 - Změna VZT

Úroveň 4:

01 - VZT - VP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 410,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 410,40	21,00%	10 586,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 996,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

26 - Změna VZT

Úroveň 4:

01 - VZT - VP

Místo:

Datum: 09.05.2026

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 410,40

PSV - Práce a dodávky PSV

50 410,40

751 - Vzduchotechnika

50 410,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

26 - Změna VZT

Úroveň 4:

01 - VZT - VP

Místo:

Datum: 09.05.2026

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 410,40

D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 410,40	
D	751		Vzduchotechnika				50 410,40	
7	K	751398163	Montáž nepožárního prostupu stropem trubkou kruhovou kovovou D 200 mm	kus	2,00000	536,00	1 072,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zařízení 2					
	VV		2		2,00000			
23	K	751398169	Montáž nepožárního prostupu stropem trubkou kruhovou kovovou D 400 mm	kus	4,00000	845,00	3 380,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zařízení 1					
	VV		4		4,00000			
10	K	751398171	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm	kus	2,00000	241,00	482,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zařízení 2					
	VV		2		2,00000			
11	M	42981938	kus kondenzační Pz D 160mm	kus	2,00000	428,00	856,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	751398173	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 300 do 400 mm	kus	4,00000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zařízení 1					
	VV		4		4,00000			
9	M	42981944	kus kondenzační Pz D 315mm	kus	4,00000	553,00	2 212,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	751514681	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	4,00000	363,00	1 452,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zařízení 1					
	VV		4		4,00000			
4	M	42981009	klapka kruhová regulační Pz D 315mm	kus	4,00000	1 050,00	4 200,00	CS ÚRS 2026 01
21	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,00000	345,00	690,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zařízení 2					
	VV		2		2,00000			
22	M	42974005	stříška protidešťová s lemem Pz D 160mm	kus	2,00000	1 060,00	2 120,00	CS ÚRS 2026 01
19	M	42981025	výfuková hlavice Pz D 160mm	kus	2,00000	1 860,00	3 720,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	751514778	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	4,00000	484,00	1 936,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zařízení 1					
	VV		4		4,00000			
13	M	42974011	stříška protidešťová s lemem Pz D 315mm	kus	4,00000	1 780,00	7 120,00	CS ÚRS 2026 01
18	M	42981037	výfuková hlavice Pz D 315mm	kus	4,00000	2 850,00	11 400,00	CS ÚRS 2026 01
14	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	6,00000	204,00	1 224,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zařízení 1 a 2					
	VV		4+2		6,00000			
15	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	6,00000	570,00	3 420,00	CS ÚRS 2026 01
16	K	751613143	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	m	12,00000	103,00	1 236,00	CS ÚRS 2026 01
17	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	14,40000	166,00	2 390,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		12*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		14,40000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

27 - Změna střechy zelená-kačírek

Úroveň 4:

01 - Zelená - MP

KSO:

Místo: OSTRAVA - PORUBA

CC-CZ:

Datum: 09.05.2026

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-279 195,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-279 195,85	21,00%	-58 631,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-337 826,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

27 - Změna střechy zelená-kačírek

Úroveň 4:

01 - Zelená - MP

Místo:

OSTRAVA - PORUBA

Datum:

09.05.2026

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-279 195,85

712 - Powlakové krytiny

-279 195,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

27 - Změna střechy zelená-kačírek

Úroveň 4:

01 - Zelená - MP

Místo: OSTRAVA - PORUBA

Datum: 09.05.2026

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-279 195,85

D	712	Povlakové krytiny					-279 195,85	
8	K	10371511R	Substrát střešní extenzivní	m3	-10,30000	4 224,00	-43 507,20	
	VV		"SK/S01 : " 115,25*0,08*1,10		10,14200			
	VV		"oprava zaokrouhlení" 0,158		0,15800			
	VV		Součet		10,30000			
	VV		10,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-10,30000			
9	K	28323113R	Fólie nopová PE-HD, 800g/m2, výška nopů 20 mm	m2	-144,06700	123,00	-17 720,24	
	VV		"SK/S01 : " 115,25*1,10		126,77500			
	VV		"svislé vytažení :" (13,250+1,10+2,200+5,400+3,200+5,100+9,050)*0,400*1,10		17,29200			
	VV		Součet		144,06700			
	VV		144,067*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-144,06700			
1	K	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m2	-115,25000	85,00	-9 796,25	
	VV		"SK/S01 : " 115,25		115,25000			
	VV		Součet		115,25000			
	VV		115,25*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-115,25000			
7	K	71200590031R	D+M Rozchodníkového střešního koberce, extra pestrý, min. 6 druhů a až 15 podruhů rozchodníků, bez kokosového vlákna, pokrytí koberce 99,9%, tloušťka koberce 2cm, výška rostlin 5-15cm	m2	-126,77500	969,00	-122 844,98	
	VV		"SK/S01 : " 115,25*1,10		126,77500			
	VV		Součet		126,77500			
	VV		126,775*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-126,77500			
4	K	712372111R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, hydroakumulační vrstvou- HDPE nopová folie s perforací, tl. 20mm	m2	-115,25000	407,00	-46 906,75	
	VV		"SK/S01 : " 115,25		115,25000			
	VV		Součet		115,25000			
	VV		115,25*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-115,25000			
5	K	712378021RT2	Kačírková lišta z poplastovaného plechu ke krytinám do 10° z plastových fólií včetně dodávky lišty výšky 50 mm	m	-57,00000	578,00	-32 946,00	
	VV		"SK/S02 : " 57		57,00000			
	VV		Součet		57,00000			
	VV		57*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-57,00000			
10	K	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	-2 737,21420	2,00	-5 474,43	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

27 - Změna střechy zelená-kačírek

Úroveň 4:

01 - Kačírek - VP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 727,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 727,41	21,00%	15 692,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 420,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

27 - Změna střechy zelená-kačírek

Úroveň 4:

01 - Kačírek - VP

Místo:

Datum: 09.05.2026

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 727,41

712 - Povlakové krytiny

74 727,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

27 - Změna střechy zelená-kačírek

Úroveň 4:

01 - Kačírek - VP

Místo:

Datum: 09.05.2026

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 727,41

D	712	Povlakové krytiny		74 727,41				
11	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	835,00	3 340,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		VZT		4,00000			
	VV		4					
12	M	DRK.02206901	DELTA FLEX MANŽETA pro potrubní prostupy	kus	4,00000	397,61	1 590,44	CS ÚRS 2026 01
6	K	712391382RZ1	Provedení násypu z hrubého kameniva frakce 16 - 22 mm, tl. 50 mm včetně dodávky kameniva	m2	126,77500	539,00	68 331,73	SoD
	VV		"SK/S01 :." 115,25*1,10		126,77500			
10	K	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	732,62170	2,00	1 465,24	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

30 - Změna a doplnění fasádních výplní AI02+AI04+AI07

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2026

Zadavatel:

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 422,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 422,06	21,00%	50 488,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

290 910,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

30 - Změna a doplnění fasádních výplní AI02+AI04+AI07

Místo:

Datum: 09.05.2026

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	240 422,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 835,80
61 - Úpravy povrchů vnitřní	1 065,60
62 - Úpravy povrchů vnější	3 812,40
99 - Staveništní přesun hmot	178,26
767 - Konstrukce zámečnické	231 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSINFO NOVOSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR VČETNĚ VENKOVNÍCH ÚPRAV

Objekt:

ZL - Změnové rozpočty

Soupis:

30 - Změna a doplnění fasádních výplní AI02+AI04+AI07

Místo:

Datum: 09.05.2026

Zadavatel: STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY OSTRAVA, p.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 422,06

D		3	Svislé a kompletní konstrukce			3 835,80		
5	K	311238603R00	Zdivo z broušených cihelných bloků s minerální vatou, tl. 300 mm, pevnost P8	m2	1,80000	2 131,00	3 835,80	SoD
	VV		zmenšení okna 04B					
	VV		(2,4-1,8)*3		1,80000			
D		61	Úpravy povrchů vnitřní			1 065,60		
6	K	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	1,80000	592,00	1 065,60	SoD
	VV		zmenšení okna 04B					
	VV		(2,4-1,8)*3		1,80000			
D		62	Úpravy povrchů vnější			3 812,40		
7	K	622311737RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 200 mm s omítkou Silikat zrno 2 mm	m2	1,80000	2 118,00	3 812,40	SoD
	VV		zmenšení okna 04B					
	VV		(2,4-1,8)*3		1,80000			
D		99	Staveništní přesun hmot			178,26		
8	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,48571	367,00	178,26	SoD
D		767	Konstrukce zámečnické			231 530,00		
1	K	AL02767_Z	Stěna hliníková, tříkřídlová, exteriérová, prosklená 3600x3000 mm - ZMĚNA - 1xsklopné se servopohonem+2xpevné zasklení; vč. elektroinstalace a spínače , viz. revidovaný výpis hliníkových prvků	kus	1,00000	12 550,00	12 550,00	
3	K	AL04767	Stěna hliníková, tříkřídlová, exteriérová, prosklená 2400x3000 mm, 1xsklopné se servopohonem+2xpevné zasklení; vč. elektroinstalace a spínače , viz. revidovaný výpis hliníkových prvků	kus	1,00000	132 880,00	132 880,00	
2	K	AL04767_Z	Stěna hliníková, tříkřídlová, exteriérová, prosklená, ZMĚNA - 1800x3000 mm, 1xsklopné se servopohonem+2xpevné zasklení; vč. elektroinstalace a spínače , viz. revidovaný výpis hliníkových prvků	kus	1,00000	37 450,00	37 450,00	
9	K	AL06767_Z	Dveře interiérové, jednokřídlové s nadsvětlíkem, plné, 1100x2750 mm, samozavírač, ZMĚNA - PO EW30, viz. výpis hliníkových prvků	kus	1,00000	44 000,00	44 000,00	
4	K	AL07_Z	Dveře hliníkové interiérové, jednokřídlové, plné, 900x2050mm, EW30/DP3+C + samozavírač, viz. výpis hliníkových výrobků - ZMĚNA - paniková klika	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00	