

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160099
na akci „PVE PODLEŠÍN - Možnosti hydroenergetického využití lokality“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
XXX

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
IBAN: **XXX**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo účtu: **XXX**
Telefon: **XXX**
E-mail: **XXX**
Číslo stavby objednatele: **XXX**

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost pro PODLEŠÍN“

Vedoucí společník: **Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
(dále jen FAST VUT)**
**je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona
(zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního
rejstříku**

se sídlem: **Veveří 331/95, 602 00 Brno**

Odpovědný zástupce: **XXX**
Pověřený pro DČ: **XXX**
Zástupce ve věcech technických: **XXX**

IČ: **00216305**
DIČ: **CZ00216305**
Plátce DPH: **XXX**
Bankovní spojení: **XXX**
Řešitelské pracoviště: **XXX**
Telefon: **XXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160099 spočívající v prodloužení termínu dokončení dílčího plnění takto:

Čl. č. 2. Lhůty

Stávající text:

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech dílčích plnění:

- 1) Zajištění a analýza dostupných informací a podkladů vázících se k dané lokalitě:
do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- 2) Stanovení reálných parametrů PVE Podlešín:
do 8 měsíců od podpisu smlouvy
- 3) Specifikace podkladů nezbytných k rozhodnutí o realizovatelnosti projektu:
do 12 měsíců od podpisu smlouvy
- 4) Sumarizace a návrh dalšího postupu přípravy projektu, závěrečná zpráva:
do 14 měsíců od podpisu smlouvy

se nahrazuje textem níže uvedeným:

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech dílčích plnění:

- 1) Zajištění a analýza dostupných informací a podkladů vázících se k dané lokalitě:
do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- 2) Stanovení reálných parametrů PVE Podlešín:
do 8 měsíců od podpisu smlouvy
- 3) Specifikace podkladů nezbytných k rozhodnutí o realizovatelnosti projektu:
do 12 měsíců od podpisu smlouvy
- 4) Sumarizace a návrh dalšího postupu přípravy projektu, závěrečná zpráva: **do 15. 11. 2017**

Zdůvodnění změny termínů

V průběhu prací na předmětu díla vznikly okolnosti, jež si vyžadají zajištění doplňujících podkladů před konečnou sumarizací a kompletací závěrečné zprávy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160099 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne

.....

.....

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele
XXX