

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. obj. E-618-S 2420/2015/sij, č. smlouvy zhot.6676/MP, ISPROFIN/ISPROFOND:
327 321 4901 / 541 372 0001, uzavřené dne 22. 07. 2015 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotoviteli:

METROPROJEKT Praha a.s., společník 1

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

a

KTA technika s.r.o., Společník 2

se sídlem: Klatovská 100, 301 00 Plzeň

IČ:62618911, DIČ:CZ62618911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6070

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou společnosti

společníci společnosti „MP+KTA – Peronizace ŽST Chodov“ (dále jen „Společnost“)

založeného dne 05.06.2015 Smlouvu o sdružení ve společnosti podle ustanovení § 2716 a násl. zák.

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem **METROPROJEKT Praha a.s.**, I.P.

Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, zastoupeného Společníkem 1 společností **METROPROJEKT Praha**

a.s., se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, IČ:62618911, DIČ:CZ62618911

dále společně uváděni jako („Zhotovitel“)

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem

„Peronizace ŽST Chodov“



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je dodatečný požadavek provozovatele na zabezpečení přejezdů v km 0,575 a 195,154, projekt PS 03-01-01 „Žst. Nové Sedlo, úprava SZZ“ Část B - Provizorní zabezpečovací zařízení dále pak zastižené místní podmínky při výstavbě, které způsobily nutnost častější účasti projektanta na stavbě (autorský dozor) a změnu koordinačního schématu ukolejnění.

Tyto důvody jsou chápány jako okolnosti způsobené třetí stranou. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na úpravě harmonogramu, navýšení ceny a úpravě platebních podmínek.

I.

Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ PLNĚNÍ SMLOUVY se mění takto

Ruší se původní níže uvedené znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **16 195 200,- Kč**

slovy: **šestnáct milionů jedno sto devadesát pět tisíc dvě stě korun českých**

Nové znění dle dodatku č. 2:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **17 067 400,- Kč**

slovy: **sedmnáct milionů šedesát sedm tisíc čtyři sta korun českých**

II.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-2420/2015/sij, č.sml. zhot. 6676/MP takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy ve znění dodatku č.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/P/04/15



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

- Příloha č. 3: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VP/P/02/15
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-2420/2015/sij, č. sml. zhot.: 6676/MP, ve znění dodatku č.1 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi **(7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*
 - příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*



V Praze dne 27-06-2017

Praze dne

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Za Společníka 2, **KTA technika s.r.o.**, na základě
Smlouvy o společnosti ze dne 05.06.2015

Ing. David Krása
* předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■

23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
27	Vícepráce v rozsahu dle dodatku č. 2	■	■	■
Celkem				15 432 200 Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	■	■	■
31	Vypracování plánu BOZP	■	■	■
Celkem				403 200 Kč

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
31	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
32	navýšení rozsahu činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta dle dodatku č. 2	■	■	■
Celkem				1 232 000 Kč

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
17 067 400 Kč	3 584 154 Kč	20 651 554 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
15 835 400 Kč	3 325 434 Kč	19 160 834 Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
1 232 000 Kč	258 720 Kč	1 490 720 Kč

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z ceny Díla</u>
1. Dílčí etapa	4 614 960 Kč	5 584 102 Kč	27 %
2. Dílčí etapa	7 691 600 Kč	9 306 836 Kč	45 %
3. Dílčí etapa	2 768 900 Kč	3 350 369 Kč	16 %
4. Dokončení díla	307 740 Kč	372 365 Kč	2 %
5. Dodatek č.2 bez AD	452 200 Kč	547 162 Kč	3 %
Autorský dozor vč. dodatku č.2	1 232 000 Kč	1 490 720 Kč	7 %
Celkem:	17 067 400 Kč	20 651 554 Kč	100 %



Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
a. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podpisu Smlouvy	Projekt stavby k připomínkám	Předávací protokol (dílčí).
b. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy, nejpozději však 30.11.2015	Kompletní odevzdání projektu stavby se zapracovanými připomínkami. Žádost o stavební povolení. Odevzdání zadávací dokumentace dle Vyhl.č. 230/2012 Sb. + BOZP PLÁN	Předávací protokol (dílčí). Ko žádosti o stavební povolení.
c. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.3.2016	Zahájení stavebního řízení	Protokol o provedení Díla. Fyzické předání oznámení o zahájení stavebního řízení
d. <u>Termín dokončení díla</u>	do 30.6.2016	Nabytí právní moci stavebního povolení	Protokol o provedení Díla. Fyzické předání stavebního povolení.
e. <u>Termín dokončení víceprací dle dodatku č. 2</u>	31.8.2017	Koordinační schéma ukolejnění žst. Nové Sedlo, Zabezpečení přejezdů v km 0,575 a 195,154 – úprava SZZ žst. Chodov, PS 03-01-01 „Žst. Nové Sedlo, úprava SZZ“ Část B - Provizorní zabezpečovací zařízení	Dodatek č. 2
f. <u>Autorský dozor</u>	06/2016 04/2018		

