



Agendové číslo: **04079/2023/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX03D79Q1**

DODATEK č. 2

**ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby**

ev. č.: 04079/2023/IM


I.

Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:






Osoby oprávněné jednat ve věcech projektu:



(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Ing. Štěpán Šňupárek

podnikající pod jménem: Ing. Štěpán Šňupárek
se sídlem: 30.dubna 14, Ostrava 1, 702 00
IČO: 72978325
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsán v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostrava
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.09.2023 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 04079/2023/IM, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Transformace Zámku Dolní Životice (Mokré Lazce)“ (dále jen „stavba“). Smluvní strany dne 09.04.2024 uzavřely dodatek č. 1. Pro označení smlouvy č. 004079/2023/IM ve znění dodatku č. 1 se dále používá pojem „smlouva“.
2. Smluvní strany konstatují, že předpokládaná maximální hodnota realizace projektované stavby včetně vnitřního vybavení (dál jen „předpokládaná hodnota“) má dle čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy činit 64.660.000 Kč bez DPH.
3. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byl zhotovitelem zpracován oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuální cenové úrovni. Dle tohoto oceněného soupisu prací budou náklady budoucí stavby činit 103.227.083,03 Kč bez DPH, přičemž částka za vnitřní vybavení činí 5.505.642,00 Kč bez DPH.
4. Zhotovitel v souladu se smlouvou překročení předpokládané hodnoty řádně zdůvodnil a uvedl, že nárůst je způsoben zvýšením cen stavebních prací. Další vliv na navýšení předpokládané hodnoty mají zjištěné základové poměry ve svažitém terénu, kdy základová spára je založena ve dvou různých výškových úrovních. Na navýšení mělo dále vliv technické zařízení objektu (nízkoteplotní způsob vytápění pomocí tepelného čerpadla s využitím tepelných vrtů, fotovoltaických panelů, čistírny odpadních vod s přečerpáváním odpadní vody) a také opatření vyvolané vodovodním přivaděčem a jeho ochranném pásmu.
5. V souladu s čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy objednatel posoudil důvody překročení předpokládané hodnoty a konstatoval, že toto překročení akceptuje a nejedná se o vadu díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy se částka 64.660.000,00 Kč nahrazuje částkou 108.735.000 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 41/2635 ze dne 20.04.2026.

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 22.5.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027-12:09 +01:00

za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmána kraje

V Ostravě dne

Ing. Štěpán Šňupárek
Šňupárek

Podpsal Ing. Štěpán Šňupárek
DN: cn=Ing. Štěpán Šňupárek,
o=CZ, o=Ing. Štěpán Šňupárek,
ou=1, email=[redacted]
Datum: 2026.05.14 14:33:06
+02'00'

za zhotovitele
Ing. Štěpán Šňupárek

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15.12.2025.