



statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Jiří Robenek, MBA., uvolněný člen RMZ
zástupce ve věcech technických: [redacted]
odpovědný útvar: Odbor informatiky
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zlín Net, a.s.

se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05, Zlín
zastoupená [redacted]
zástupce ve [redacted]
zástupce ve [redacted]
IČO: 25313428
DIČ: CZ25313428
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2100
[redacted]
(dále jen „dodavatel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 3600250186

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3600250186
číslo smlouvy dodavatele: 41240300
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00039437

I. PREAMBULE

Dne 30. 4. 2025 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 29/3R/2025 ze dne 3. 2. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. 3600250186 s dodavatelem na realizaci veřejné zakázky na dodávky "Modernizace metropolitní sítě SMZ II".

Dne 24. 11. 2025 byl uzavřen dodatek č. 1 jehož předmětem bylo rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce a dále změna platebních podmínek. V rámci tohoto dodatku č. 1 byly řešeny změny malého rozsahu vyvolané zadavatelem (podle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které bylo nutné provést a činily 5,36 % z ceny plnění dle smlouvy. Jednalo se o nepodstatné (a tedy povolené) změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zákonem stanovený limit byl dodržen.

V průběhu realizace vyvstala potřeba provést následující změny oproti původním zadávacím podmínkám. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku č. 2, jehož předmětem je navýšení

ceny za dílo o vícepráce, spočívající v připojení nových lokalit – Silniční meteorologická stanice Březnická, Kamerový dohled Hornomlýnská a přechod pro chodce na Jižních svazích. Tyto vícepráce vznikly v návaznosti na souběžně probíhající projekt C2X a nebylo je možné předvídat a zahrnout do veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst související s nepředvídanými vícepracemi (podle § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést, činí 6,50 % z původní ceny za dílo. Jedná se o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku, jejíž potřeba (výše zdůvodněná) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nárůst ceny nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku (§ 222 odstavec 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Zákonem stanovený limit je dodržen.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou následující změny:

Článek I. Předmět smlouvy – rozšiřuje se o uvedené dodatečné práce (vícepráce), spočívající v připojení nových lokalit – Silniční meteorologická stanice Březnická, Kamerový dohled Hornomlýnská a přechod pro chodce na Jižních svazích **jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.**

Článek V. Cena za dílo – původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši **13 080 564,00 Kč bez DPH** se navyšuje o cenu za **vícepráce ve výši 805 720,00 Kč bez DPH**, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:	12 415 538,00 Kč bez DPH, 15 022 800,98 Kč vč. DPH
Dodatek č. 1 (vícepráce):	665 026,00 Kč bez DPH, 804 681,46 Kč vč. DPH
Dodatek č. 2 (vícepráce):	805 720,00 Kč bez DPH, 974 921,20 Kč vč. DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 2:	13 886 284,00 Kč bez DPH, 16 802 403,64 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis víceprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 11.5.2026, 31/9R/2026 RO 18/2026 T6

Schválení uzavření Dodatku č.1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29. 9. 2025, č. j. 48/18R/2025

Schválení uzavření Dodatku č.2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 27.4.2026, č. j. 46/8R/2026

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

objednatel
statutární město Zlín

Jiří Robenek, MBA

 Digitální podpis:
25.05.2026 09:11

Jiří Robenek, MBA
člen Rady města Zlína

poskytovatel
Zlín Net, a.s.

